
Fra: TMFKP MKB Rådhuspost

Sendt: 8. november 2024 11:57

Til: Niels Efterstigaard Bjerrum

Emne: Svar på spørgsmål stillet af Niels E. Bjerrum (A) om status på vejarbejde på Backersvej, eDoc nr. 2024-0373802

Kære Niels E. Bjerrum, MB

På vegne af vicedirektør Peter Højer, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, fremsendes hermed svar på dine spørgsmål stillet den 23. oktober 2024, vedrørende status på vejarbejde på Backersvej.

Med venlig hilsen

Nanna Simone Honoré Thulesen

Politisk koordinator

MKB Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Besvarelse vedrørende vejarbejde på Backersvej

Medlem af Borgerrepræsentationen Niels E. Bjerrum (A) har den 23. oktober 2024 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

Hvad er status på vejarbejdet på Backersvej, og hvornår bliver det færdigt? Det virker til, at det står helt stille, og at ingen arbejder på det?

Svar

Anlægsarbejdet for projektet Backersvej Etape 2, strækningen mellem Samosvej og Kastrupvej, er under udførelse. Projektet skulle oprindeligt være ibrugtaget i juli 2024, men er blevet forsinket.

Forsinkelsen skyldes, at der desværre viste sig uforudsete forhold vedr. afvandingen på vejen, som gjorde, at det ikke var muligt at udføre dele af den projekterede løsning. Arbejdet har derfor været stoppet midlertidigt, mens forvaltningen har udarbejdet en alternativ løsning. Den nye løsning til håndtering af vejafvandning består af en vandrende med fem rækker chaussésten mellem fortovet og cykelstien. Den nye afvandingsløsning er mere tidskrævende at udføre end blot at etablere en kantsten, hvilket også har forsinket projektet.

Projektet forventes ibrugtaget i marts 2025. Asfalt- og striebearbejde vil blive udført i løbet af april/maj 2025, da udførelsen er afhængig af vejforhold.

Under udførelsen har det været nødvendigt at afspærre større dele af Backersvej, end der arbejdes i. Dette er med til at optimere projektets tid og økonomi, da der ikke skal op- og nedtages afspærring løbende. Det betyder dog også, at arbejdet kan se stillestående på dele af strækningen. Forvaltningen har været i dialog med entreprenøren, som nu har øget bemanningen, så der kan arbejdes i flere dele af arbejdsområdet.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoedvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Peter Højer
Vicedirektør

07-11-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 21299

Dokumentnummer i F2
164309

Sagsnummer i eDoc
2024-0373802

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452