



Til Jakob Næsager

Politikersvar til Jakob Næsager (C) - vedr. fremrykning af de sidste etaper af renoveringen af Strandparkskolen

Jakob Næsager har den 18. december 2024 stillet følgende spørgsmål:

"Strandpark Skolen er planlagt renoveret i flere etaper med flere genhusninger - hvor de i mellemtiden skal tilbage på skolen og genhuses på ny. Hvilke muligheder er der for, at renoveringen af Strandpark Skolen kan fremrykkes og foregå på én gang med kun én genhusning?"

Økonomiforvaltningens svar

Projekterne på Strandparkskolen udgøres af en helhedsrenovering, supplerende facaderenovering og en kombineret modernisering og udvidelse. Der er tale om 3 selvstændige projekter. Byggeri København (ByK) har ansvaret for helhedsrenoveringen og moderniserings- og udvidelsesprojektet. Københavns Ejendomme (KEJD) har ansvaret for den supplerende facaderenovering.

Helhedsrenoveringen af Strandparkskolen blev igangsat sommer 2024, og forventes pt. færdig ultimo 2025. Renoveringen var oprindeligt planlagt færdiggjort sommer 2025, men forventes forsinket ca. 6 måneder, da der er konstateret ulovlige brandforhold mellem tagkonstruktionen og grundplan. Efter helhedsrenoveringen gennemfører KEJD en renovering/udskiftning af vinduer og facadereparationer. Disse arbejder forventes at tage 4-6 måneder med ibrugtagning til skolestart 2026.

Skolen er ifm. helhedsrenovering og supplerende renoveringsarbejder af vinduer og facade genhuset ved pavilloner på Torveporten 9 (ca. 4 grupper) og Julius Andersens Vej 2A (ca. 8 grupper). Pavillonerne på Torveporten 9 skal være fraflyttet og fjernet til skolestart 2026 for at gøre plads til byggeriet af den nye udskolingsskole for Harrestrup Å Skole. Det samme gælder pavillonerne på Julius Andersens Vej 2A, som Børne- og Ungdomsforvaltningen planlægger at bruge til tidlig opstart for ny specialkapacitet fra skolestart 2026. Det er derfor muligt for eleverne at blive i pavillonerne i den samlede periode, hvor helhedsrenovering og supplerende renoveringsarbejder udføres.

24-01-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 297

Dokumentnummer i F2
7000926

Sagsnummer eDoc
2025-0005258

Sagsbehandler
Morten Ebstrup Jacobsen

Moderniserings- og udvidelsesprojektet blev først besluttet i Budget 2024 og er under planlægning. Projektet har ikke fået anlægsbevilling endnu. ByK vurderer pt., at udførelsen af modernisering- og udvidelsesprojektet tidligst kan igangsættes primo 2028. Skolen vil derfor skulle genhuses igen ca. 1,5 år efter færdiggørelse af helhedsrenovering og supplerende renoveringsarbejder af vinduer og facade.