

## Bilag 2, Oversigt over indsatser i programmet for Bedre samarbejde mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen

| Projekter og indsatser  | 2013                          |                       | Status/ fremdrift  |
|---|-------------------------------|-----------------------|--|
|   | 2. kv.                        | 3. kv.                |  |
| <b>A: Strategi</b>  |                               |                       |  |
| Forebyggelsesstrategi for Københavns Kommune. Strategien sætter barnet i centrum og sætter rammerne for samarbejdet mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen                              | <b>Implementering</b>         |                       | Strategien er lanceret og tilgængelig på <a href="http://www.kk.dk/forebyggelse">http://www.kk.dk/forebyggelse</a>   |
| Fælles begreber for de to forvaltninger, som understøtter strategisk koordination af samarbejdsflader i det daglige arbejde omkring børn og unge  | <b>Implementering 1. fase</b> | <b>2. fase</b>        | Fælles begreber er identificeret og ved at blive indarbejdet i relevante indsatser, herunder Bekymret for et barn  |
| Børne- og Ungepolitik for Københavns Kommune  | <b>SUD/BUU</b>                | <b>BR</b>             | Politisk behandling den 8. maj 2013  |
| Systematisk opfølgning på elevfravær og systematisk tværfaglig klassegennemgang   |                               | <b>Implementering</b> | Redskab til systematisk klassegennemgang er lanceret og tilgængeligt på alle skoler, <a href="http://www.kk.dk/tvaerfagligklassegennemgang">http://www.kk.dk/tvaerfagligklassegennemgang</a><br>Ledelsesinformation i relation til elevfravær er under udvikling |
| <b>B: Styring</b>   |                               |                       |  |
| Udarbejde gennemsigtige aktivitetsdata og ledelsesinformation ud fra styring via fælles økonomiske nøgletal, aktivitetsdata, takster for intern skole i dagbehandling, som kan benyttes i begge forvaltninger | <b>Implementering 1. fase</b> | <b>2. fase</b>        | Nøgletal og systemer er afdækket. Der er ved at blive identificeret en proces, der understøtter begge forvaltninger  |
| Udredning af regnskabsoplysninger og samstemning af oplysninger mellem forvaltningerne  | <b>Implementering</b>         |                       | Fagfolk er introduceret til den anden forvaltnings systemer. Samstemning er under afklaring  |
| Genberegning/nyudvikling af takstmodel mellem forvaltningerne   | <b>Implementering</b>         |                       | Under udvikling  |
| Integration af budgetrammer, budgetteringsprocesser, demografimodeller og befordring  | <b>Implementering 1. fase</b> | <b>2. fase</b>        | Under udvikling med inddragelse af fagfolk. Demografimodel afventer udspil fra Økonomiforvaltningen  |

| Projekter og indsatser   | 2013                              |                                   | Status/ fremdrift   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
|  | 2. kv.                            | 3. kv.                            |   |
| <b>C: Sagsforløb</b>   |                                   |                                   |   |
| Etablere et sagsforløb for fælles børn, som understøtter medarbejderne i at træffe hurtigere og kompetente afgørelser                                | <b>Implementering<br/>1. fase</b> | <b>2. fase</b>                    | Sagsforløbet for fælles børn er designet til langsom udrulning i dialog fra 2. kvartal 2013.  |
| Koordineret og relevant kommunikation fra forvaltningerne til de involverede familier  |                                   |                                   | Erfaringer fra det fælles sagsforløb og tilknyttede fælles indsatser, vil blive opsamlet løbende og indgå i det videre arbejde med fælles børn  |
| Effektive sagsforløb med klar ansvarsfordeling mellem forvaltningerne under hele forløbet  |                                   |                                   |   |
| Implementering af aftaleforum, som en del sagsforløbet   |                                   |                                   | Aftaleforummøder, som en del af det fælles sagsforløb er pilotafprøvet over hele byen i oktober-februar. Aftaleforum udrulles, som en del af sagsforløbet fra 2. kvartal 2013   |
| <b>D: Målgrupper og tilbudsvifte</b>   |                                   |                                   |   |
| Fire fleksible indsatser implementeres i skoleåret 2012-13. Det drejer sig om skoleloop, skoleflex, tilbageslusningsforløb og skoleopdateringsforløb | <b>Implementering<br/>1. fase</b> | <b>2. fase</b>                    | Skoleopdatering og skoleloop er påbegyndt pilotforløb i januar 2013. Skoleflex og skoleloop rulles ud som en del af sagsforløb fra 2. kvartal 2013. Som en del af sagsforløbet udrulles metoder til tilbageslusning, udover skoleloop |
| Klare vurderingskriterier for målgruppen til fleksible tilbud  |                                   | <b>Implementering<br/>1. fase</b> | Konklusioner fra målgruppeanalysen foreligger i 2. kvartal  |
| Udvikle alternative indsatser i almenområdet, som alternativ til dagbehandlingstilbud  | <b>Afventer</b>                   | <b>Afventer</b>                   | Bliver igangsat i 2013, når der foreligger erfaringer fra de fire nye fleksible indsatser og konklusioner fra målgruppeanalysen foreligger. Nye indsatser forventes behandlet af SUD/BUU  |
| Etablere et godt og koordineret samarbejde mellem almenskoler og dagbehandlingstilbud omkring tilbageslusningsforløb til almeskolen                  | <b>Implementering<br/>1. fase</b> | <b>2. fase</b>                    | Forskellige modeller for tilbageslusning afprøves i tæt tværfagligt samarbejde omkring fælles børn og unge  |

| Projekter og indsatser  | 2013                  |                    | Status/ fremdrift  |
|---|-----------------------|--------------------|--|
|   | 2. kv.                | 3. kv.             |  |
| <b>E: Handicap</b>  |                       |                    |  |
| Hjælpemidler, fx bedre vejledning af borgere og medarbejdere  | <b>Implementering</b> |                    | Vejledning for medarbejdere lanceres og implementeres i 2. kvartal.<br><br>Borgerrettet vejledning sendes i høring i Handicaprådet. Efter høring er vejledning tilgængelig på <a href="http://www.kk.dk">www.kk.dk</a> |
| Hjemmetræning, fx vejledning af borgere og medarbejder om de særlige problemstillinger omkring hjemmetræning og familiernes rettigheder på tværs af Københavns Kommune  | <b>Implementering</b> |                    | Vejledning er under udarbejdelse.<br><br>En borgerrettet vejledning sendes i høring i Handicaprådet og offentliggøres på <a href="http://www.kk.dk">www.kk.dk</a>  |
| Håndtering af komplekse sager. Udvikling af processer og evaluere den nuværende praksis   | <b>Afventer</b>       | <b>Afventer</b>    | Der er oplevet et markant fald i antallet af komplekse sager. Opgaven afventer udvikling af andre indsatser i projektet  |
| Kontakt mellem PPR og Handicapcenteret, etablering af nye processer og standarder for kontakt   | <b>2. fase</b>        |                    | Samarbejdsflader er under afklaring  |
| Træning, herunder lovgrundlag og type af ydelser samt pasningstilbuds sammenspil med handicapkompenserende ydelser. Afklaring omkring de lovgivningsmæssige forpligtelser og håndtering af ventelister og lukkedage |                       | <b>SUD/BUU/SOU</b> | Et ydelseskatalog er under udarbejdelse i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.<br><br>Samspil ved tabt arbejdsfortjeneste ved lukkedage i basisdagplejen er ved at blive afdækket                         |