

Videreførelse af

Projekt brobygning

- En social og forebyggende indsats i AAB afd. 58 - Tagensvej



Indholdsfortegnelse

Om den boligsociale indsats i AAB afd. 58	3
Problemstilling	3
Baggrund for videreførelsen	5
Vision	6
Målsætning	7
Målgrupper	7
Samarbejdsparter	7
Projektperiode	7
Indsatsområder	9
1. Børn og unge 7-18 år	9
2. Unge mellem 18-23 år	11
3. Beboere og netværksdannelse og styrkelse af frivilligindsatsen	13
4. Familier der ikke støtter op om deres børn – miljøindsats	14
Evaluering	16
Årprojektorganisation	16

Budget vedlagt som bilag

Om den boligsociale indsats i AAB afdeling 58 - Tagensvej

Projekt brobygning er et nålestiksprojektet i AAB afdeling 58, som ligger på hjørnet af Tagensvej og Heimdalsgade. Afdelingen er opført i 1984.

Afdelinger har ca. 660 beboere, heraf ca. 36 % børn og unge er under 18 år (pr.1.1.2009). Ca. 65 % af beboerne har en anden etnisk baggrund end dansk.

Projektets hovedmålsætninger er:

- At bygge bro mellem beboerne, børn og unge samt deres forældre
- At bygge bro mellem det omkringliggende fritidsliv og bebyggelsens børn og unge samt deres forældre.

Projekter skal ses i sammenhæng med et gårdrenoveringsprojekt, hvor der har været gennemført en demokratisk dialog omkring anvendelse og forbedring af gårdrum og udearealer.

Gårdrenoveringen er vedtaget på et medlemsmøde i afdelingen og forventes iværksat i august 2010.

Det oprindelige projekts hovedindsats tog udgangspunkt i og understøttede en frivillig mødregruppes arbejde med afdelingens børn og unge i alderen 7-14 år. Et frivilligt arbejde, der lokalt oplevedes som en stor succes på daværende tidspunkt. Da projektlederen startede juni 2008 fungerede denne mødregruppe ikke længere.

En akut indsats med fokus på de unge fra 14-18 år, blev gennemført i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og ungdomsklubben First Floor i perioden 4. juni til den 16. sept. 2007. To gadearbejdere arbejdede i afdelingen 10 timer pr. uge i 3 måneder.

Problemstilling

Boligafdelingen er stadig udsat for ildspåsættelser i bebyggelsens kældre. Storskraldsområdet brændte sammen med en større skurbygning midt i gården ned i 2009. Bebyggelsens friarealer, legepladser, fællesfaciliteter, indgangspartier og kældre er mærket af hyppigt og stadigt stigende hærværk.

For at få nedbragt hærværk og uønsket ophold i boligafdelingens kældre fik afdelingen allerede i maj 2007 opsat videoovervågning i kældre, med henblik på at identificere og kunne dokumentere hvem de unge hærværksudøvere er. Denne videoovervågning har tilsyneladende ikke ændret væsentligt på de unges adfærd. Dette kan dog skyldes at en del kameraer ikke længere virker bl.a. på grund af netop hærværk, men det skyldes nok også at hverken afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionærerne har haft det fornødne overskud til at følge op på problemerne.

De problemer, som afdelingsbestyrelsen og beboerne i AAB afd. 58 slås med i det daglige, er ikke unikke. Beboere i mange større boligbebyggelser kender til tilsvarende problemstillinger. Men i modsætning til nogle af disse andre bebyggelser, så er AAB afd. 58 særlig udsat på grund af sin størrelse med 232 lejemål, som alle er målrettet

børnefamilier, sin høje fraflytningsprocent og sin tiltrækningskraft på børnefamilier med anden etnisk baggrund og/eller lavindkomstgrupper samt sin beliggenhed meget tæt på Mjølnerparken. Der kommer mange unge i gården som ikke bor i afdelingen. Mange af de unge fortæller at de er tiltrukket af stedet fordi der er mindre opsyn end i de andre bebyggelser.

Selv gadeteam kommer sjældent i gården om aftenen da meget af belysningen konstant er smadret.

Det er tiltagende svært at få beboerne til at engagere sig.

Mange af beboerne og afdelingsbestyrelsesmedlemmerne oplyser, at de udsættes for trusler om vold, enten fordi de aktivt forsøger eller tidligere har forsøgt at få børn og unge til at stoppe deres uhensigtsmæssige adfærd. Disse beboere er fortsat meget tilbageholdende med at indgive politianmeldelser, enten af frygt for repressalier eller fordi man oplever, at det ikke fører til konsekvenser for de unge, som bliver anmeldt. Både yngre og voksne samt de ældre beboere giver udtryk for, at de føler sig utrygge og bange. Der er en meget høj fraflytningsprocent i afdelingen og det er efterhånden svært at få lejlighederne udlejet dels på grund af den relativt høje husleje dels på grund af det nu synlige forfald i afdelingen, ikke mindst af gårdarealet.

Boligforeningen AAB's forretningsudvalg har med baggrund i ovenstående besluttet at gennemføre et sikringsprojekt i afdelingen, som bla. vil bestå af følgende tiltag:

1. Nyt døranlæg:

Der vil blive installeret et nyt døranlæg, der forhindrer uvedkommende adgang. Det nye anlæg vil give mulighed for videoovervågning ved hovedindgangen, hvor det desuden vil være muligt at identificere eventuelle ballademagere og andre, der udøver hærværk.

2. Nyt nøglesystem:

Det nye døranlæg medfører at afdelingens nøglesystem bliver skiftet ud.

3. Parkeringskælderen:

Parkeringskælderen vil ligeledes også blive sikret med videoovervågning og opfølgning på overvågningen.

4. Kælderen:

I modsætning til den nuværende indretning af kælderen, som er en aflang gang, vil kælderen blive sektionsopdelt, så man kun har adgang til den sektion, hvor man selv har et kælderrum.

5. Belysning:

For at fjerne beboernes utryghed om aftenen, er der april 2010 opsat midlertidig belysning. Der vil indgå en forbedret belysning i gården når gårdrenoveringsprojektet sættes i gang til sommer 2010.

Der vil altså hurtigst muligt i løbet af 2010 blive etableret et nyt døranlæg, der forhindrer unødvendig adgang og samtidig giver mulighed for videoovervågning ved hovedindgangene, hvor identifikation vil være mulig.

Afdelingsbestyrelsen og styregruppen for projekt brobygning vurderer derfor, at en videreførelse af "*projekt brobygning*" er den rigtige måde at øge og udvikle den lokale indsats på og samtidig fastholde indsatsen ud fra de lokale værdier og behov. Det vil øge beboernes følelse og oplevelse af tryghed, når projektet omkring sikring af afdelingens område bliver afsluttet. Bl.a. fordi de ikke længere føle sig generet og truet af uvedkommende unges færden i afdelingens område. Det vil samtidig skabe mulighed for, at beboerne vil påtage sig større ansvar for fællesskabet i afdelingen

Finansiering

I bevillingsskrivelse af 14. februar 2008 tildelte Landsbyggefonden 4.002.500 kr. (heraf 1.002.500 kr. som medfinansiering) til social og forebyggende indsats i AAB afd. 58. Projektet er et samarbejde mellem den lokale børne- og ungdomsforvaltning og det lokale socialcenter.

Til forlængelsen fremsendte Landsbyggefonden efter besøg i projektet en skrivelse hvori det foreløbige tilsagn blev forhøjet til 2.400.000 kr. Hertil en medfinansiering på minimum 800.000 kr.

Til gennemførelse af projektet er der den 1. juni 2008 ansat en projektleder i hele projektperioden.

Det nuværende projekt startede den 1. juni 2008 med ansættelse af en projektleder. Det har været meget svært at få projektet rigtig i gang på grund af de meget store problemer i afdelingen. Som det ses ovenfor har Boligforeningen AAB sat focus på afdelingen og den nuværende projektleder kan nu få sat boligsociale projekter i gang.

På grund af denne langsomme start vil vi formelt søge Landsbyggefonden om forlængelse af den første bevilling og desuden overføre udforbrugte midler fra Landsbyggefondens første bevilling over til forlængelsen.

Baggrund for videreførelsen

AAB afdeling 58 ligger som en glemt "oase" i yderkanten af Mimersgadekvarteret, med Haraldsgadekvarteret på den anden side af Tagensvej og ganske få meter fra Mjølnerparken.

Problemerne i afdelingen kan være meget svære at løse uden et mere formaliseret samarbejde mellem Mjølnerparken og VIBO's indsats i Mimersgadekvarteret. Vi vil derfor satse målrettet på at få etableret et samarbejde med Mjølnerparken men især med VIBO's helhedsplan i fire afdelingen i Mimersgadekvarteret er samarbejdet godt i gang.

Det synes meget tydeligt at AAB afd. 58 ikke har mærket noget særlig positivt til den store indsats i Mjølnerparken. Problemerne i afdelingen er mangfoldige, store og ret komplekse. Postulatet er derfor at hvis der skal sikres sammenhængende og varig indsats i området

skal det ske samtidigt og der skal være tæt samarbejde mellem de boligsociale projekter i området.

Derfor ønskes projekt brobygning forlænget således at det forløber samtidigt med VIBO's projekt i Mimergadekvarteret til 31. oktober 2013.

Projektlederen i AAB afd. 58 deltager i VIBO's styregruppe med observatørstatus.

Projekt brobygning, som er et treårigt nålestiksprojekt, forløber fra medio 2008 til medio 2011.

Afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionærerne har kæmpet alene længe og de er ved at være "trætte". Dette er i sig selv blevet et problem da det medfører forfald og en fornemmelse af afmagt også blandt beboerne.

Det skaber frustrationer hos bestyrelsen og aftagende arbejdslyst hos ejendomsfunktionærerne. Det går i stor grad ud over vedligeholdelsesniveauet, når meget få føler ansvar eller har lyst til at engagere sig.

Dette har dog ændret sig i en positiv retning, idet der i løbet af sidste halvår i 2009 er blevet ansat en driftsleder i afdelingen som bl.a. skal sikre gennemførelse af sikringsprojektet. Driftslederen skal desuden varetage den almindelige vedligeholdelse af ejendommen, gårdarealer og gårdrenoveringsprojektet i samarbejde med projektlederen, bestyrelsen og beboerne.

Desuden er driftsleder, de to ejendomsfunktionærer, afdelingsbestyrelsen og projektlederen som noget nyt blevet samlet i et mindre "kontorhus" midt i gården.

Dette betyder at der er meget bedre kontakt til beboerne og daglig kommunikation mellem projektleder og de andre aktører i huset.

Bestyrelsen havde tidligere kontor i en mindre stuelejlighed. Denne lejlighed er nu omdannet til aktivitetshus for børn, unge og beboere generelt.

Forlængelsen skal sikre

- At der skabes større trivsel og netværksdannelse i afdelingen
- At der skabes aktiviteter, interesse og netværk på tværs imellem beboerne
- At beboernes interesse for hele kvarterets tilbud og udvikling øges.
- At beboerne tager større ansvar og ejerskab for afdelingens ve og vel

Vision:

- At afdelingen er et trygt sted at bo
- At beboerne er stolte af deres velfungerende afdeling
- At det velholdte gårdområde er samlingspunkt for mange aktiviteter for beboerne - både børn, unge og voksne
- At mange både har lyst til og bidrager til fællesskabet
- At der er bygget bro mellem det omkringliggende fritidsliv og bebyggelsens børn og unge samt deres forældre.

Målsætning:

- At mindske fraflytningen
- At skabe tryghed i afdelingen
- At øge ejerskab og tilknytning til afdelingen
- At mange har lyst til at bidrage til fællesskabet
- At fortsætte arbejdet med "projekt brobygning"
- At styrke samarbejdet mellem beboerne, ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Målgrupper:

- Børn og unge primært i alderen 7 -18 år
- Unge ml. 18-23, der er utilpassede og trænger til støtte
- Beboere generelt og områdets netværk
- Familier der ikke kan støtte op om deres børn

Samarbejdsparter:

- VIBO - specifikt helhedsplanen for de 4 afdelinger i Mimersgadekvarteret. Projektlederen er skrevet ind med observatørstatus i projektbestyrelsen.
- Mjølnerparken
- Ungdomsklubben First Floor
- Natteravnene
- Nørrebrohallen
- Sjakket
- Rådmandsgade Skole
- Nørrebro Bibliotek
- Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen
- Børne- og ungdomsforvaltningen
- Socialforvaltningen

Projektperiode

Det nuværende projekt er et treårigt nålestiksprojekt der forløber fra medio 2008 til medio 2011.

Forlængelsen af projektet skal ses i sammenhæng med VIBO's projekt, sådan at projekt brobygning videreføres og afsluttes samtidig med VIBO's boligsociale helhedsplan for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret.

Perioden søges forlænget til udgangen 31. oktober 2013.

Den nuværende projektleder forventes at fortsætte i forlængelsen. Der vil herudover blive ansat en boligsocial medarbejder hvis primære arbejdsområde skal være børn og unge.

Det nye gårdanlæg som ventes færdig i løbet af 2010, vil give afdelingen et tiltrængt fysisk løft sammen med sikringsprojektet. Dette vil formentlig påvirke beboernes sociale liv i en positiv retning, idet familierne vil bruge de nye faciliteter og gården i meget større omfang. Når de voksne beboere bruger det nye gårdareal, vil de virke meget synlige over for de utilpassede unge som i dag dominerer over gårdarealet i afdelingen.

Indsatsområder

1. Børn og unge 7 -18 år
2. Unge mellem 18-23 år
3. Beboere og netværksdannelse og en styrelse af frivilligindsatsen
4. Familier der ikke støtter op om deres børn – herunder miljøindsats

Milepæle:

Senest ved den nuværende projektperiodes udløb medio 2011, vil projektlederen som foreløbig er ansat frem til 30. juni 2011 sørge for, at der foreligger en fra Landsbyggefonden godkendt plan over mere detaljerede milepæle. Disse afhænger af, hvor langt projektet når i den nuværende projektperiode.

1: Børn og unge 7 -18 år

Projekt brobygning har fokus på børn og unge hvilket ønskes bibeholdt i projektets forlængelse. Problemerne med denne gruppe børn og unge er omfattende og gennem lang tid rodfæstet i flere forskellige strukturer, som ændres hele tiden. Det antages derfor at der vil være et langvarigt behov for en særlig indsats for denne gruppe.

Der har i en længere periode været problemer med en gruppe på 20-25 unge i alderen 12 til 17 år, hvoraf ikke alle bor i afdelingen. Gruppen er ikke tilknyttet noget fritidstilbud, og bruger derfor det meste af deres fritid i bebyggelsens kældre og ude arealer. Da der ikke er nogle voksne der holder øje med de unge og de keder sig meget, har det medført en del hærværk og utryghed blandt de andre beboere.

Bestyrelsen har tidligere (2007-2008) stillet et lokale til rådighed for de unge. Men da der var ringe voksen opsyn, og de unge havde svært ved at styre det selv, var der ofte problemer og mange klager fra beboere. Bestyrelsen valgte på opfordring af projektets styregruppe at lukke klubben den 1. oktober 2008.

Projektet forventes forsat at samarbejde med ungdomsklubben First Floor som administrativt er en del af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Lederen for First Floor sidder i den nuværende styregruppe. First Floor er en klub, som de unge frivilligt kan være medlemmer af og som kan benyttes som værested for de unge om eftermiddagen og om aftenen.

Målet med den tidligere nævnte akutte indsats i samarbejde med ungdomsklubben First Floor, hvor to medarbejdere kom i AAB afd. 58 i en periode var bl.a. at få de unge til at få en tilknytning til og melde sig ind i First Floor. Dette er ikke lykkedes i tilstrækkeligt omfang.

Der er oprettet en børne/ungeklub, som har til huse i en af afdelingens lejligheder. Lejligheden er møbleret. Der er indkøbt tv, andet audiovisuelt udstyr og diverse spil, legetøj og legeredskaber til udendørsaktiviteter mm. Klubben har 2 værelser, med toilet og køkken, og er åben for alle afdelingens interesserede børn og unge. Klubben er et frirum for børn og unge og skal være med til at skabe et bedre fællesskab mellem børnene samt

være med til at introduceres til og sluses ud i fritidsaktiviteter i nærområdet, såsom fodbold, kampsport, dans m.m.

Der er aftalt lektiecafe sammen med Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling hver onsdag.

Milepæle:

- At børn og unge benytter afdelingens klub, så de udvikler lyst til at opsøge andre etablerede tilbud, institutioner, klubber mm. i området.
- At børn og unge benytter sig af de øvrige klubber og aktiviteter i området
- At børn og unge hjælpes i gang med fritidsjob
- Mindre hærværk i afdelingen

Succeskriterier:

- At børn og unge i afdelingen vil få en stærkere tilknytning til deres nære omgivelser og handler med respekt og omtanke
- At hærværk i afdelingen falder med 50 %
- At 50 % af boligafdelingens børn og unge bliver integreret som aktive medlemmer af kommunale klubber eller foreningsliv
- At der i samarbejde med eksterne interessenter afholdes 4 faste aktiviteter om året
- At beboerne, ejendomsinspektører og afdelingsbestyrelser oplever mindre hærværk ved projektets afslutning

2: Unge mellem 18-23 år

I det igangværende projekt er der ikke rigtig fokus på at støtte op om denne aldersgruppe, der oplever det som en problematisk proces at være i overgangen mellem at være ung og voksen.

Fælles for gruppen er manglende integration i uddannelses-, arbejds- og fritidslivet. Det medfører i de ofte "hænger ud" i grupper, i kældre og opgange.

Også for dem der ikke "hænger ud", men alligevel ikke synes at komme hensigtsmæssigt videre er det vigtigt, at sikre at de kommer godt ind i "voksenlivet" og bliver integrerede i samfundet, så de kan klare sig selv og udnytte deres potentialer.

Som den yngre generation vokser op, forventes en del af de unge at have de samme problemer, når de når til den aldersgruppe. Især hvis der ikke sættes ind som overfor.

I forbindelse med netværksarbejdet skal det forsøges at etablere et frivilligt voksen-netværk, der kan støtte op om gruppen.

Der er på nuværende tidspunkt etableret et samarbejde med Kalejdoskop og VIBO Mimergadekvarter. Projektet hedder "En ny start", og er et opsøgende beskæftigelses og uddannelsesrettet indsats for hele familien. Projektet har til formål at møde familier og de unge der hvor de er, og har tre målgrupper, hvoraf den ene målgruppe er gruppen mellem 15 – 24 år. Denne gruppe omfatter et voksende antal utilpassede unge som af forskellige årsager ikke er kommet i gang med en ungdoms- eller erhvervsuddannelse eller er i arbejde/fritidsjob. Flere af dem strejfer rundt i lokalområdet og har en følelse af, "at de ikke har noget at miste".

Der vil i projektet blive etableret job- og uddannelsesvejledning i aktivitetshuset, hvor de unge i forvejen mødes. Her vil de blive inviteret og informeret om tilbuddet mm. Projektlederen for "Projekt Brobygning" og koordinator for projektet "En ny start" vil i samarbejde med Kalejdoskop stå med ansvaret for dette projekt.

Dette projekt kører fra 1. maj 2010 til juni 2011.

Der er i den forbindelse indledt dialog med det lokale jobcenter i København om at kunne henvise deltagere til projektet, der henvender sig til målgrupperne. Det forventes at projektet kan benytte sig af eksisterende tilbud.

Milepæle:

- At der er etableret faste tilbud om f.eks. job- og uddannelsesrådgivning.
- At de 18-23-årige bliver beskæftigede med enten arbejde eller uddannelse
- At de unge, der er i job eller uddannelse, tilknyttes en mentor, som kan hjælpe dem med råd, vejledning, sparring og fastholdelse
- At de 18-23-årige kan navigere i – og bruge samfundets tilbud
- At de 18-23-årige ikke skaber utryghed i området

Succeskriterier:

For de unges vedkommende er det efter projektperiodens ophør målet, at 25 unge har stiftet bekendtskab med projektets tilbud og har udviklet sig i forhold til minimum et af nedenstående områder:

- Har fået en bedre forståelse af og tro på egne kompetencer og ressourcer
- Er blevet afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og jobsøgning
- Er kommet i job, uddannelse eller praktik

3: Beboere og netværksdannelse og en styrkelse af frivilligindsatsen

Ældre beboere fortæller om en afdeling med traditioner for forskellige former for fælles aktiviteter. Dette findes i dag kun i meget lille omfang. Det opleves som rigtig svært at motivere beboerne til fælles arrangementer.

Der er derfor ikke store muligheder for at beboerne mødes og danner lokale netværk og venskaber.

Det er antagelsen, at beboere, som har et godt netværk i deres nærområde, er gladere for at bo i området, hvilket medfører at de passer bedre på området, deltager med ressourcer, hjælper hinanden, bliver boende længere mv.

Formålet med dette indsatsområde er derfor at genskabe netværk mellem beboerne i området. I denne forbindelse er der allerede taget initiativ til opgangsmøder.

Der afsættes derfor midler til at pleje frivillige. Penge der kan bruges på opkvalificering af de frivillige efter ønske og behov, det kunne være konflikthåndteringskurser, pædagogik eller andet. Pengene kan også bruges til fællesarrangementer for de frivillige.

Målet med denne indsats er på kort sigt at få øget engagementet i afdelingen og dermed øge antallet af beboere, der yder en frivillig indsats. På længere sigt er denne indsats med til at sikre forankring af hele projektet gennem fastholdelse af engagementet, sikring af ejerskab og fællesskabsfølelse i afdelingen.

Milepæle:

- At beboere deltager i og er med til at arrangere fælles arrangementer som f.eks. sommerfest, kaffeklub, julefest, fastelavn osv.
- At der nedbrydes barrierer mellem forskellige grupper af beboere (f.eks. alder, køn, etnicitet mm.)
- At beboerne danner frivillige netværk og venskaber

Projektet skal udvikle og understøtte tiltag, hvor beboerne har mulighed for at mødes, være sociale med hinanden og danne netværk. Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af tiltagene skal ske i samarbejde med beboerne.

Det kan være:

- Enkelte aktiviteter, som fester, sommerferieophold, mv.
- Opstart af længerevarende aktiviteter, klubber eller f.eks. natteravne
- Gennemførelse af ekskursioner f.eks. til andre boligområder.
- Fælles aktiviteter blandt boligafdelingens beboere med fokus på at få positive oplevelser

- Iværksættelse af initiativer for at få en positiv dialog med forældre om børn og unges fritidsliv m.m.

Succeskriterier:

- At mindst 20 beboere hvert år er involveret i at arrangere fælles arrangementer
- At mindst 50 forskellige beboere deltagere i fælles arrangementer om året
- At mindst 3 tiltag forankres og videreføres efter projektets afslutning

4: Familier der ikke støtter op om deres børn - herunder miljøindsats

Det opleves, at mange familier har brug for rådgivning og støtte til forskellige områder f.eks. blot det at være beboer, hvilke krav der stilles til forælderrollen i samfundet, om samfundet tilbud mv.

Projektet skal derfor tilbyde rådgivning og støtte til disse – ofte marginaliserede familier – og eventuelt hjælpe dem videre i "systemet".

Formålet er at få mere velfungerende familier, der kan udnytte deres potentialer og samfundets muligheder, hvilket tænkes at medføre at de kan støtte op om en positiv udvikling for deres børn. Det ventes også at familierne kan bidrage til lokalområdet og samfundet.

Indsatsen skal udvikles og ske i samarbejde med især kommunale forvaltninger og tilbud.

Med forlængelsen ønsker projekt Brobygning at koble sig på et samarbejdsprojekt sammen med Kalejdoskop og boligforeningen VIBO's helhedsplan for Mimergadekvarter.

Det er dog svært at nå målgrupperne, hvorfor en opsøgende indsats er afgørende for at få skabt den relevante kontakt og få bygget bro til projektets aktiviteter.

Målet med indsatsen er at skabe kontakt mellem området ledige voksne og udsatte familier og kursus- og værksted Kalejdoskop, via opsøgende arbejde for den vej igennem at støtte de ledige til en gradvis tilnærmelse til arbejdsmarkedet. For familierne gælder det, at vi ønsker at aktivere deres ressourcer. Målet er - i stedet at bekræfte det negative i deres livssituation - at mobilisere de ressourcer, som ligger i familierne selv gennem deltagelse i Kalejdoskop familierkurser/-værksted og tilbud om samtale-/rådgivning ved socialrådgivere, gældsrådgivning mm

Aktiviteter i Kalejdoskop for ledige voksne ml. 25-55 år og udsatte familier:

- Job og uddannelsesvejledning – individuelt eller som gruppe.
- Jobsøgningskurser.
- Familieværksted.
- Kvindegruppen – mentornetværk for nydanske og danske kvinder.

- Kursus i dansk/samfund.
- Juridisk rådgivning, gældsrådgivning og samtale ved socialrådgiver i Hjerterum.
- Kalejdoskops PC-kørekort – IT for begyndere opdelt i 7 moduler lige fra tekstbehandling til borgerservice.
- Yoga/afspænding for kvinder, børn og unge.
- Foredrag/temadage ud fra brugernes ønsker og behov.

Det er et krav at jobcentrene i København kan henvise deltagere til projektet. Man kan henvise til den del af projektet der omhandler målgrupperne ledige voksne og udsatte familier i Kalejdoskops regi.

Kalejdoskop er et social og kulturelt kursus- og værested under Frelsens Hærs sociale arbejde.

Det påtænkes at indarbejde et affaldshåndteringsprojekt i forbindelse med gårdrenoveringen, sådan at beboerne skal blive i stand til at sortere deres affald.

Milepæle:

- At flere familier bliver bedre integrerede i (lokal)samfundet
- At flere familier bliver bedre rustet til at støtte op om deres børn
- At flere familier/beboere i afdelingen bliver selvhjulpne, nysgerrige og opsøgende ift. de forskellige muligheder og tilbud i afdelingen, lokalområdet og byen.
- At familierne ved hvordan man håndterer affald

Eksempler på aktiviteter i forhold til indsatsområdet:

- Individuel familierådgivning og opsøgende familieeksulenter
- Brug af mentorer til udsatte familier og personer
- Fælles rådgivning om f.eks. sundhed, skimmelsvamp og børneopdragelse
- Etablering af mødregrupper
- Uddannelse af miljøambassadører
- Rådgivning for familier om sundhed
- Temaaftener f.eks. om affaldshåndtering

Succeskriterier:

- At rådgivningstilbuddet bliver brugt af mindst 12 familier om året
- At projektet hjælper mindst 10 familier med et konkret problem
- At være i dialog med 20 % af forældrene om betydning af et godt fritidsliv, og betydning af voksenkontakt som har omsorg for børn og unge adfærd
- At projektet har kontakt til mindst halvdelen af forældrene til de unge, som der også er kontakt til, om året

Evaluering

Efter hvert halve år foretages en evaluering, som synliggør effekten af de igangsatte aktiviteter.

Projektet evalueres halvårligt i samarbejde med Københavns Kommune, både skriftligt og på møde.

Endvidere vil projektet deltage i eventuelle kommende evalueringskrav fra Landsbyggefondens side.

De nævnte evalueringer fremlægges løbende for styregruppen, som er ansvarlig for, om der skal foretages ændringer i projektet indenfor den aftalte ramme.

I de sidste 2 måneder af projektperioden udarbejdes en samlet evaluering af "*projekt brobygning og videreførelse*". Denne evaluering skal opsamle de erfaringer, der er indsamlet undervejs i projektet, herunder især hvilke aktiviteter eller kombination af samme, der har vist sig særligt effektfulde.

Projektorganisation

Projektsekretariatet består af en projektleder og en boligsocial medarbejder.

Projektets organisering og styring vil blive tilrettelagt i fortsættelse af projekt brobygning.

Projektets overordnede ledelse varetages af en styregruppe, som er sammensat af repræsentanter fra projektets formelle samarbejdsparter.

Styregruppens sammensætning

- 2 repræsentanter fra bestyrelsen i Afdeling 58
- 1 repræsentant fra AAB's administration
- 1 repræsentant fra fritids- og ungdomsklubberne/BUF
- 1 repræsentant fra det lokale socialcenter
- 1 repræsentant fra VIBO's helhedsplan i Mimersgadekvarteret (observatørstatus)

Styregruppen skal tilstræbe konsensus, men fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden. Projektlederen er sekretær for styregruppen.

Styregruppens ansvarsområder og opgaver

Det er styregruppens ansvar, at projektet arbejder i retning af de fastsatte mål. Indenfor projektbeskrivelsens rammer er det styregruppen, som beslutter, om der skal ske ændringer i projektet, og styregruppen skal sikre, at de aftalte ressourcer er til rådighed for projektet.

- Ansættelse af projektleder og medarbejdere
- Godkende budgetter og tilse at budgettet holdes
- Sikre helhedsplanens fremdrift og retning i samarbejde med helhedsplanens projektleder
- Godkende statusrapporter og strategioplæg
- Godkende kommunikationsplan
- Bidrage til opbakning til helhedsplanen blandt beboere og øvrige interessenter
- Godkende nye projekter
- Godkende kommissorier
- Kvalitetssikring og tilsyn
- Godkende kontrakter og aftaler
- Godkende årlig indrapportering til Landsbyggefonden
- Evalueringer og målopfyldelse

Projektets administrative ledelse

AAB's Boligsociale konsulent varetager sammen med projektlederen den administrative og økonomiske ledelse af projektet.

Den boligsociale konsulent er arbejdsgiver for projektansatte i projektet.

Projektleder

Der er ansat en projektleder i projektet, som forventes at forsætte i videreførelsen af det eksisterende projekt.

Boligsocial medarbejder

Der ansættes en boligsocial medarbejder 25 timer pr. uge.

Bilag:

Budget

Nyeste kås-tal

Brev fra Landsbyggefonden af 23. februar 2010.