



## Procesplan for sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkter - UDKAST

Det foreslås at proces for sammenlægningen af Lokaludvalg og Miljøpunkter forløber i to faser:

- Fase 1: De overordnede principper for sammenlægningen
- Fase 2: Samkøringsperioden

Nedenfor er beskrevet forslag til procesplan for hver af de to faser.

20-09-2010

Sagsnr.  
2010-137963

Dokumentnr.  
2010-637351

Tidspunkt	Handling	Bemærkninger	Udfordringer
Oktober/ november 2010	Afklaring af hvilken lokal miljøopgave der over skal løse		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Miljøopgaven defineres og skrives ind i Kommissorium for Lokaludvalg og evt. Reguleringsplan</li> <li>▪ Mulighed for at søge ekstern finansiering til miljøarbejdet</li> </ul>
4. oktober 2010 kl. 16.00	Model med Bo Asmus Kjørlgaard og Miljøpunkter	Orientering og MPs input/forslag til løsning og proces	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nedrettelse af fælles følgegruppe for LU og MP</li> <li>▪ Hvordan skaber lokale miljøarbejde sig over og organiseres i LU?</li> </ul>
4. oktober 2010 kl. 18.30	Møde for regnskab LU Lokaludvalgsformænd	Orientering og LU-formænds input/forslag til løsning og proces	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Model for koordinering af det lokale og tværgående miljøarbejde (herunder TMU's prioriteringer)</li> <li>▪ Nedrettelse af fælles følgegruppe for LU og MP</li> <li>▪ Fordelingsmodel for midler til det lokale miljøarbejde til LU</li> </ul>
5. oktober 2010 december 2010	Overdragelsesmøde for lokaludvalgsmedarbejdere	Orientering og LU-medarbejdernes input/forslag til procesplaner	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afklaring af tidspunkt for ophør af fondenes miljøpunkt-virke</li> <li>▪ Afklaring af om MP fondene ophører deres øvrige virke eller ej.</li> </ul>
5. oktober 2010	Centerlederne i Miljøpunkterne orienterer deres medarbejdere	Dialogforslag til løsning og proces 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afklaring af virksomhedsovertagelse eller ej</li> <li>▪ Dialog med MP om overdragelsesplaner og dækning af overdragelsesudgifter i 2011</li> </ul>
7. oktober 2010	BR godkender budget for 2011	Den lokale miljøopgave overgår pr. 1. juli 2011 fra TMU til ØU	
Oktober/ december 2010	Personalemæssige afklaringer Dialogproces med lokaludvalg		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De personalemæssige muligheder og konsekvenser af overdragelse af miljøopgaverne til ØU</li> <li>▪ Hver MP-bestyrelse skal afslutte møde med ØU på et LU-møde og komme med input og forslag til processen.</li> </ul>
Januar 2011	ØU behandler stilling	ØU godkender overordnede principper for sammenlægning af LU og MP samt model for samkøringsperioden	
Oktober 2010	Dialogproces med miljøpunkter igangsættes		Hver MP-bestyrelse behandler sammenlægningen på et bestyrelsesmøde m.h.p. input og forslag til processen.
Oktober 2010	Drøftelser i følgegruppen	Følgegruppen løbende	
Februar 2011	BR behandler indkomne ønsker af kommissorium for LU	om indkomne ønsker fra hhv. LU og MP	
Oktober 2010	Opsigelse af driftsstøtte til MP		

**Fase 1: De overordnede principper for sammenlægningen (Oktober 2010 – Januar 2011)**

**Fase 2: Samkøringsperioden (Januar 2011 – Juli 2011)**

<b>Tidspunkt</b>	<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Udeståender</b>
Januar 2011	Samkøringsplaner mellem hvert MP og LU	Sikring af smidig overdragelse/samkøring	Der udarbejdes Samkøringsplan mellem hvert MP og LU (inventar, personale og projekter)
Februar – Juli 2011	Samkørings-periode igangsættes		
1. juli 2011	LU overtager miljøopgaven	Opgave overgår fra TMU til ØU	
Juni 2011 efterår 2011	Fondene bag MP afleverer regnskab for 2011		