



Notat

Bilag 5 - Kategorisering og definitioner

Definition af de to kategorier:

1. Projekter med høj risiko
 - Alle projekter med et oprindeligt bruttobudget på over 20 mio. kr.
 - Derudover er det et skøn om et projekt har en høj risiko.
Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer:
 - Behov for ændret lokalplan
 - Byggetid (rådighedsbevilling til ibrugtagning) på over 36 mdr.
 - Brugerinddragelse i projektet
 - Mange ukendte faktorer i projektet
 - Lille erfaring med projektypen i forvaltningen
 - Mange interessenter
 - Godkendelser fra andre offentlige myndigheder
 - Forurennet grund eller bygning
2. Projekter med lav risiko
 - Projekter med et bruttobudget på 0-20 mio. kr.
 - Derudover er det et skøn om et projekt har en lav risiko.
Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer:
 - Ingen ukendte faktorer
 - Gennemanalyseret bygning
 - Stor erfaring med projektypen i forvaltningen
 - Kort tidshorisont

Kriterierne for farvemarkering for forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt er:

| Farve | Startdato/slutdato |
|-------|--|
| Grøn | Ingen afvigelse eller hurtigere eksekvering end forudsat |
| Gul | 1-6 mdr. forsinkelse |
| Rød | Over 6 mdr. overskridelse |

Der kan lægges et nyt forventet ibrugtagningstidspunkt op til politisk godkendelse, såfremt der kommer nye politiske ønsker til et igangværende projekt, som medfører væsentlige projektændringer og dermed en ændret tidsplan - eller såfremt der politisk vedtages et nyt projekt, som ønskes koordineret med et igangværende projekt, der som følge heraf forsinkes.