



26-10-2009

Notat om proces Nørrebro Vænge

Sagsnr.
2009-82514

Proces vedr. flytning af beboerne fra Kernehusene til Nørrebro Vænge

Dokumentnr.
2009-638855

Sagsbehandler
Ditte Aasborg

Efterår 2008: Det blev i budgetaftalen 2009 under boligpakke 1 godkendt at 29 beboere fra Sundbyvang skulle i ældreboliger.

Efterår 2008 – forår 2009

- Afholdelse af 2 generelle orienterende møder for pårørende, ansatte, beboere samt lokalområde om moderniseringen af Sundbyvang. Deltagelse af bl.a. Mikkel Warming.

Juni 2009

- Besigtigelse af Nørrebro Vænge med centerleder Ole Lidau samt afdelingsledere i Kernehusene
- Generelt nyhedsbrev om status på moderniseringen af hele Sundbyvang udsendt til ansatte, pårørende og beboere

September 2009

- Opstartsmøde med byggeudvalg med sikkerhedsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og bostedsleder
- Aftale med bostedsleder om at inddrage pårørenderepræsentanter i byggeudvalget. 2 pårørende melder sig.

**MR Udsatte grupper,
misbrug og bolig**

Bernstorffsgade 17, 5 sal
1592 København V

Telefon
3317 3742

E-mail
YK62@sof.kk.dk

www.kk.dk

Oktober 2009

- Generelt nyhedsbrev til pårørende i Kernehusene, hvor der også gives en status på Nørrebro Vænge
- Hele byggeudvalget besigtiger Nørrebro Vænge

December 2009

- Besigtigelse med sikkerhedsrepræsentant og Arbejdsmiljø København på Nørrebro Vænge

Januar 2010

- Generelt nyhedsbrev til pårørende i Kernehusene, hvor der også gives en status på Nørrebro Vænge
 - Byggeudvalgsmøde
 - Pårørendemøde for alle pårørende på Kernehusene
- Deltagelse af 5 pårørende med oplæg fra Socialforvaltningen om drifts- og bygningsmæssige afklaringer. Dialog om spørgsmål, bekymringer og ideer.

Februar 2010

- Opsamlende notat med spørgsmål og svar fra pårørendemøde udsendt til alle pårørende
- møde med afdelingsbestyrelsen i Nørrebro Vænge om den videre proces og det kommende naboskab

Marts 2010

- Byggeudvalgsmøde med afsluttende bemærkninger til myndighedprojekt
- Opsamlende besigtigelse på Nørrebro Vænge med
- besøg med Nørrebro Vænges afdelingsbestyrelse til Sundbyvang for at give en fornemmelse af hvordan et bosted ser ud og fungerer

Kommende aktiviteter

- Maj: Byggeudvalgsmøde med endelig godkendelse af projektet
- Juni: Besigtigelse af Nørrebro Vænge med alle ansatte fra Kernehusene
- Juni 2010: Orienterende møde med beboere i Nørrebro Vænge med status på processen og information om de nye naboer
- Sommer 2010: besigtigelse af Nørrebro Vænge for pårørende på Kernehusene
- Sommer 2010: Besøg af ejendomsfunktionærer fra Nørrebro Vænge til Sundbyvang for at få en fornemmelse af hvordan et bosted ser ud og fungerer