



Til Økonomiudvalget

19-11-2007

Orientering om indstillingen vedr. merforbrug på anlægsprojekter

Sagsnr.
2007-101381

Dokumentnr.
2007-430466

Indstillingen vedr. merforbrug på anlægsprojekter blev behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 14. november 2007.

Sagsbehandler
Jane Frøjk Johansen

Som det fremgår af indstillingen, er der tale om væsentlige overskridelser på to af anlægsprojekterne i forhold til den oprindelige anlægsbevilling til projektet. Børne- og Ungdomsforvaltningen redegør i indstillingen for årsagerne til merforbruget på de tre anlægsprojekter. Disse er opsummeret nedenfor.

1. Tillægsbevilling til Nyboder Skole på 6,9 mio.kr.

Der er fundet asbest under gulvbelægningen og isoleringen i skolebygningen. Dette har forsinket byggeriet, hvilket har medført flere fordyrende tiltag.

2. Tillægsbevilling til Strandvejsskolen på 8,7 mio.kr.

Efter kontraktindgåelse og entreprenørens opstart af anlægsprojektet på Strandvejsskolen konstaterede rådgivningsfirmaet, RIA, at projektet var behæftet med alvorlige projekteringsfejl, da konstruktionsprojektet og herunder fundamenter ikke kunne godkendes af myndighederne. Det blev derfor nødvendigt at lave en omprojektering, hvilket har fordyret projektet. Derudover stævnedes entreprenøren kommunen, da entreprenøren var mere eller mindre stand by fra foråret 2005 til februar 2006. Entreprenøren fik tildelt en erstatning på 1,5 mio.kr.

Kommunen har lagt sag an mod rådgivningsfirmaet, RIA's forsikringsselskab for projektets merudgifter. Anlægsprojektet er imidlertid så langt, at det beløb, som forventes indhentet ved den kommende retssag, ikke kan nå at dække merforbruget.

3. Tillægsbevilling til Oehlenschlägersgades Skole på 0,55 mio.kr.

Byggeriet er budgetteret i 2005, hvor der ikke blev stillet krav om energiklasse 2. Merforbruget skyldes derfor, at projektet skal ændres for at overholde energiklasse 2. Hertil kommer, at tilbud på udførelse af belægningsarbejder ligger væsentligt højere end budgetteret.

På baggrund af ovenstående vurderer Økonomiforvaltningen, at der er tale om fornuftige forklaringer på merforbruget, og at merforbruget således skal tilskrives ekstraordinære forhold for de tre anlægsprojekter.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 45
1599 København V

Telefon
3366 2168

E-mail
jfj@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk