

Bilag 5

Kultur- & Fritid

	Udvalg	Bevillings- type	Bevillingsnavn	IM-Konto	Beløb	BR henvisning	Markering hvis aktiviteten er igangsat
Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER							
2009							
I henhold til gældende tidsplan for udførelse i 2010-2011 af nyt Fælledklubhus	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.31.3	(27.570.000)	BR 2/10-08, p. 12	
Halprojekt B93 er udskudt på grund af behandling af brugstilladelseskrav for P-pladser	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.31.3	(500.000)	BR. 7/5-09, p. 19	X
Etableringen af CPH Beach er udskud på grund af, at initiativtagerne sigter mod, at projektet medfinansieres af By & Havn og Lokale- og Anlægsfonden, som har udtrykt interesse for projektet	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.31.3	(1.700.000)	BR 9/10-08, p. 5	
Etableringen af Ryparkens Skøjtehal er udskud på grund af behandling af lokalplan	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.31.3	(29.300.000)	BR 3/4-08, p. 7	
(På konto 3.32.50.3 er der i 2009 afsat en anlægsramme på 16,313 kr. til nyt bibliotek og kulturhus i NV. Borgerrepræsentationens behandling af Kommuneplan 2009 er fastsat til den 10. december 2009. Kommuneplanforslaget muliggør byggeri af Bibliotek og Kulturhus med en forøget bebyggelsesprocent. I forlængelse heraf har Center for Byggeri meddelt at der først kan afgives byggetilladelse til nyt Bibliotek og Kulturhus i Bispebjerg Nordvest umiddelbart efter den forventede vedtagelse af Kommuneplanforslaget til december. Det medfører en udsættelse af byggeriet der nu tidligst kan igangsættes medio december 2009. Det skal bemærkes at der allerede er bevilget 7,0 mio. kr. til projektet og denne bevilling ligger i Københavns Ejendomme.)	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur og Fritid	03.32.50.3	(16.313.000)	Budgetaftale 2009 (BR 9/10-2008 - punkt 5)	X
Sum 2009					(75.383.000)		

	Udvalg	Bevillings- type	Bevillingsnav n	IM-Konto	Beløb	BR henvisning	Markering hvis aktiviteten er igangsat
Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER							
2010							
I henhold til gældende tidsplan for udførelse i 2010-2011 af nyt Fælledklubhus		Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.31.3	27.570.000		
Halprojekt B93 er udskudt på grund af behandling af brugstilladelseskrav for P-pladser		Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.31.3	500.000		
Etableringen af CPH Beach er udskudt på grund af, at initiativtagerne sigter mod, at projektet medfinansieres af By & Havn og Lokale- og Anlægsfonden, som har udtrykt interesse for projektet		Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.31.3	1.700.000		
Etableringen af Ryparkens Skøjtehal er udskudt på grund af behandling af lokalplan		Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.31.3	29.300.000	Præcis henvisning til den BR sag hvor aktiviteten blev besluttet. Der skal angives dato og punkt på dagsordenen.	
(På konto 3.32.50.3 er der i 2009 afsat en anlægsramme på 16,313 kr. til nyt bibliotek og kulturhus i NV. Borgerrepræsentationens behandling af Kommuneplan 2009 er fastsat til den 10. december 2009. Kommuneplanforslaget muliggør byggeri af Bibliotek og Kulturhus med en forøget bebyggelsesprocent. I forlængelse heraf har Center for Byggeri meddelt at der først kan afgives byggetilladelse til nyt Bibliotek og Kulturhus i Bispebjerg Nordvest umiddelbart efter den forventede vedtagelse af Kommuneplanforslaget til december. Det medfører en udsættelse af byggeriet der nu tidligst kan igangsættes medio december 2009. Det skal bemærkes at der allerede er bevilget 7,0 mio. kr. til projektet og denne bevilling ligger i Københavns Ejendomme.)	KFU	Ramme- belagt anlæg	Kultur og Fritid	03.32.50. 3	16.313.000	Budgetaftale 2009 (BR 9/10-2008 - punkt 5)	X
Sum 2010					75.383.000		

Københavns Ejendomme

Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER			Overførsel anlægsudgifter				
2009	Udvalg	Bevillingstype	Bevillingsnavn	IM-konto	Beløb	BR-henvisning	Markering hvis aktiviteten er igangsat
Friarealer Bavnehøj. Søges overført, da der er sket en forskydning i tidsplanen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Bavnehøj friarealer - udmøntning af anlægsmidler til helhedsplan (etape 1)	00.28.20.3	-7.767.000	2009-8485	X
Kunstgræsbaner i Valby. Restarbejder der udføres primo 2010.	KFU	Rammebelagt anlæg	Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009	00.32.31.3	-1.700.000	BR 192/07	X
Kunstgræsbane i Vanløse. Restarbejder der udføres primo 2010.	KFU	Rammebelagt anlæg	Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2010	00.32.31.3	-1.300.000	BR 192/07	X
Grøndalscentret: Udearealer. Restarbejder der udføres primo 2010.	KFU	Rammebelagt anlæg	Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2011	00.32.31.3	-3.400.000	BR 192/07	X
Ryparkens skøjtehal. Restarbejder der udføres primo 2010.	KFU	Rammebelagt anlæg	Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2012	00.32.31.3	-22.700.000	BR 192/07, og BR 208/08	X
Sundby idrætspark. Projektet er startet meget sent op i 2009.	KFU	Rammebelagt anlæg	Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2013	00.32.31.3	-19.000.000	BR 192/07	X

Københavns Ejendomme fortsat

Energibesparelser kommunale bygninger. Entreprisen på de enkelte projekter er kommet i gang senere end forventet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Energibesparelser i kommunale bygninger	03.22.01.3	-8.000.000	BR 271/08	X
Strandvejsskolen. Gammel sag, hvor der fortsat er et juridisk efterspil omkring fordelingen af merforbruget på sagen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til udbygning af Strandvejsskolen	03.22.01.3	24.000.000	BR 422/04	
Utterslevskole. Der er foretaget en restdisponering på projektet, hvorfor der kommer en tillægsforklaring til regnskabsforklaringen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Renovering og udvidelse af Utterslev Skole	03.22.01.3	-2.000.000	Flere, bl.a. BR 55/00, BR 544/00, BR 604/01, BR 34/04, og BR 282/06	X
Tagensbo skole. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til Tagensbo Skole og Nørrebro Park Skole	03.22.01.3	-15.000.000	2009-12746	X
Nørrebro park skole. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til Tagensbo Skole og Nørrebro Park Skole	03.22.01.3	-25.200.000	2009-12746	X
Lergravparkens Skole. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Projektforslag samt anlægsbevilling til Lergravparkens Skole, Tove Ditlevsens Skole og Blågårds Skole	03.22.01.3	-8.800.000	2008-154254	X

Københavns Ejendomme fortsat

Tove ditlevsens skole. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Projektforslag samt anlægsbevilling til Lergravparkens Skole, Tove Ditlevsens Skole og Blågårds Skole	03.22.01.3	-8.900.000	2008-154254	X
Blågårds skole. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Projektforslag samt anlægsbevilling til Lergravparkens Skole, Tove Ditlevsens Skole og Blågårds Skole	03.22.01.3	-9.400.000	2008-154254	X
Idrætshal på lykkebo skole. Tidsplan for genopførelsen er forskudt ift. til tidsplan.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til Idrætshal på Lykkebo Skole	03.22.01.3	-3.500.000	2008-132502	X
Ørestad skole og fritidstilbud. Asymmetri i bevilling ift. forbrugsbehov.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til projektering af skole og fritidstilbud i Ørestad City	03.32.50.3	-8.500.000	2009-5517	X
Sundhedscenter for kræftramte. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Sundhedscenter for Kræftramte	04.62.89.3	-15.500.000	2009-27315	X
Det lille univers, nordre digevej 2. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Projekteringsbevilling Det Lille Univers	05.25.14.3	-3.465.000	2009-26265	X
Ellestykket Ellepilen. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling Ellepilen	05.25.14.3	-4.953.000	2009-31118	X

Københavns Ejendomme fortsat

Ellestykket Ellepilen. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling Ellepilen	05.25.14.3	-4.953.000	2009-31118	X
Fritidshjemmet Uno, Alsgade 14. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til udvidelse af fritidshjemmet Uno med 2 grupper	05.25.14.3	-3.715.000	2009-28584	X
Artillerivej 71a. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Artillerivej 71A	05.25.14.3	-3.492.000	2009-49446	X
Estlandsgade. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling Estlandsgade	05.25.14.3	-289.000	2007-113699	X
Peders minde. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling Peders Minde	05.25.14.3	-3.159.000	2009-36083	X
Grostedet. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til ombygning af daginstitution Grostedet	05.25.14.3	-2.450.000	2009-26941	X
Udflytterbørnehaven Hvidekilde. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til udflytterbørnehaven Hvidekilde	05.25.14.3	-6.995.000	2008-73625	X
Kettegårds alle. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til udvidelse af institutionen Kettegårds Allé	05.25.14.3	-4.942.000	2008-114425	X
Tørveslettevej (Tørveslettevej 14A). Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til etablering af udflytterbørnehaven "Tørveslettegård" i Ballerup	05.25.14.3	-1.085.000	2008-128593	X
Moselgade 21. Behov for ekstraarbejder har trukket byggesagen ud.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse og sammenlægning af Ønskeøen, Moselgade 21	05.25.14.3	-2.299.000	2008-54227	X

Københavns Ejendomme fortsat

Rådmandsgade 31. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	3. etape af strukturtilpasningen på institutionsområdet	05.25.14.3	-4.481.000	2008-39921	X
Vigerslev Alle 182. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	3 anlægsbevillinger til vuggestuepladser i Valby.	05.25.14.3	-1.000.000	2009-35875	X
Specialdaginstitutionen Hvalen. Gammel projekt overtaget fra BUF, hvor der forventes en afklaring af merforbruget ultimo 2009 eller primo 2010.	KFU	Rammebelagt anlæg	Midler til ombygning af specialinstitutionen Hvalen	05.25.14.3	1.500.000	FAU 483/2005	
Solen og stjernerne. Projekt er i entrepris, men er kommet senere i gang end forventet. Forventes færdigt primo 2010.	KFU	Rammebelagt anlæg	Flytning af den integrerede institution Solen & Stjernen til Amagerfælled Skole	05.25.15.3	-2.000.000	2007-93447	X
Energibesparelser kommunale bygninger. Entreprisen på debn enkelte projekter er kommet i gang senere end forventet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Energibesparelser i kommunale bygninger	05.32.32.3	-10.000.000	BR 271/08	X
Sum 2009					-189.492.000		

Københavns Ejendomme fortsat

2010							
Her skal stå en passende titel og kort forklaring på det enkelte overførselsønske	Udvalg	Bevillingstype	Bevillingsnavn	IM-konto	Beløb	BR-henvisning	Markering hvis aktiviteten er igangsat.
Friarealer Bavnehøj. Søges overført, da der er sket en forskydning i tidsplanen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Bavnehøj friarealer - udmøntning af anlægsmidler til helhedsplan (etape 1)	00.28.20.3	7.767.000	2009-8485	X
Kunstgræsbaner i Valby. Restarbejder der udføres primo 2010.	KFU	Rammebelagt anlæg	Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009	00.32.31.3	1.700.000	BR 192/07	X
Kunstgræsbane i Vanløse. Restarbejder der udføres primo 2010.	KFU	Rammebelagt anlæg	Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2010	00.32.31.3	1.300.000	BR 192/07	X
Grøndalscentret: Udearealer. Restarbejder der udføres primo 2010.	KFU	Rammebelagt anlæg	Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2011	00.32.31.3	3.400.000	BR 192/07	X
Ryparkens skøjtehal. Restarbejder der udføres primo 2010.	KFU	Rammebelagt anlæg	Ny skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg	00.32.31.3	22.700.000	BR 192/07, og BR 208/08	X

Københavns Ejendomme fortsat

Sundby idrætspark. Projektet er startet meget sent op i 2009.	KFU	Rammebelagt anlæg	Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2013	00.32.31.3	19.000.000	BR 192/07	X
Energibesparelser kommunale bygninger	KFU	Rammebelagt anlæg	Energibesparelser i kommunale bygninger	03.22.01.3	8.000.000	BR 271/08	X
Strandvejsskolen. Gammel sag, hvor der fortsat er et juridisk efterspil omkring fordelingen af merforbruget på sagen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til udbygning af Strandvejsskolen	03.22.01.3	-24.000.000	BR 422/04	
Utterslevskole. Der er foretaget en restdisponering på projektet, hvorfor der kommer en tillægsforklaring til regnskabsforklaringen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Renovering og udvidelse af Utterslev Skole	03.22.01.3	2.000.000	Flere, bl.a. BR 55/00, BR 544/00, BR 604/01, BR 34/04, og BR 282/06	X
Tagensbo skole. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til Tagensbo Skole og Nørrebro Park Skole	03.22.01.3	15.000.000	2009-12746	X
Nørrebro park skole. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til Tagensbo Skole og Nørrebro Park Skole	03.22.01.3	25.200.000	2009-12746	X
Lergravsparkens Skole. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Projektforslag samt anlægsbevilling til Lergravsparkens Skole, Tove Ditlevsens Skole og Blågårds Skole	03.22.01.3	8.800.000	2008-154254	X
Tove ditlevsens skole. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Projektforslag samt anlægsbevilling til Lergravsparkens Skole, Tove Ditlevsens Skole og Blågårds Skole	03.22.01.3	8.900.000	2008-154254	X

Københavns Ejendomme fortsat

Blågårds skole. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Projektforslag samt anlægsbevilling til Lergravparkens Skole, Tove Ditlevsens Skole og Blågårds Skole	03.22.01.3	9.400.000	2008-154254	X
Idrætshal på Lykkebo skole. Tidsplan for genopførelsen er forskudt ift. til tidsplan.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til Idrætshal på Lykkebo Skole	03.22.01.3	3.500.000	2008-132502	X
Ørestad skole og fritidstilbud. Asymmetri i bevilling ift. forbrugsbehov.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til projektering af skole og fritidstilbud i Ørestad City	03.32.50.3	8.500.000	2009-5517	X
Sundhedscenter for kræftramte. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Sundhedscenter for Kræftramte	04.62.89.3	15.500.000	2009-27315	X
Det lille univers, nordre digevej 2. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Projekteringsbevilling Det Lille Univers	05.25.14.3	3.465.000	2009-26265	X
Ellestykket Ellepilen. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling Ellepilen	05.25.14.3	4.953.000	2009-31118	X

Københavns Ejendomme fortsat

Fritidshjemmet Uno, Alsgade 14. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til udvidelse af fritidshjemmet Uno med 2 grupper	05.25.14.3	3.715.000	2009-28584	X
Artillerivej 71a. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Artillerivej 71A	05.25.14.3	3.492.000	2009-49446	X
Estlandsgade. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling Estlandsgade	05.25.14.3	289.000	2007-113699	X
Peders minde. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling Peders Minde	05.25.14.3	3.159.000	2009-36083	X
Grostedet. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til ombygning af daginstitution Grostedet	05.25.14.3	2.450.000	2009-26941	X
Udflytterbørnehaven Hvidekilde. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til udflytterbørnehaven Hvidekilde	05.25.14.3	6.995.000	2008-73625	X
Kettegårds alle. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til udvidelse af institutionen Kettegårds Allé	05.25.14.3	4.942.000	2008-114425	X

Tørveslettevej (Tørveslettevej 14A). Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til etablering af udflytterbørnehaven "Tørveslettegård" i Ballerup	05.25.14.3	1.085.000	2008-128593	X
--	-----	-------------------	--	------------	-----------	-------------	---

Københavns Ejendomme fortsat

Moselgade 21. Behov for ekstraarbejder har trukket byggesagen ud.	KFU	Rammebelagt anlæg	Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse og sammenlægning af Ønskeøen, Moselgade 21	05.25.14.3	2.299.000	2008-54227	X
Rådmandsgade 31. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	3. etape af strukturtilpasningen på institutionsområdet	05.25.14.3	4.481.000	2008-39921	X
Vigerslev Alle 182. Søges overført, da Kejd modtog bevilling tidligt i anlægsprocessen.	KFU	Rammebelagt anlæg	3 anlægsbevillinger til vuggestuepladser i Valby.	05.25.14.3	1.000.000	2009-35875	X
Specialdaginstitutionen Hvalen. Gammel projekt overtaget fra BUF, hvor der forventes en afklaring af merforbruget ultimo 2009 eller primo 2010.	KFU	Rammebelagt anlæg	Midler til ombygning af specialinstitutionen Hvalen	05.25.14.3	-1.500.000	FAU 483/2005	
Solen og stjernerne. Projekt er i entrepris, men er kommet senere i gang end forventet. Forventes færdigt primo 2010.	KFU	Rammebelagt anlæg	Flytning af den integrerede institution Solen & Stjernen til Amagerfælled Skole	05.25.15.3	2.000.000	2007-93447	X

Energibesparelser kommunale bygninger	KFU	Rammebelagt anlæg	Energibesparelser i kommunale bygninger	05.32.32.3	10.000.000	BR 271/08	X
Sum 2010					189.492.000		