

Genopførelse af nedbrændt gymnastiksal på Lykkebo Skole

I april 2007 nedbrændte en af gymnastikbygningerne på Lykkebo Skole. Brandskaderne er blevet takseret til ca. 9 mio.kr. svarende til omkostningen ved genopførelse af en tilsvarende gymnastiksal. Den pågældende udgift vil blive dækket af kommunens forsikringsordning. Sagen om genopførelse blev overdraget til KEjd, men forinden iværksættelse undersøgte BUF i samarbejde med KEjd omkostningerne ved alternativt at etablere en sportshal eventuelt med kapacitet svarende til fire badmintonbaner, hvilket ikke svarer til en sportshal i fuld størrelse.

Det viste sig imidlertid ikke muligt at tilvejebringe den nødvendige merfinansiering hverken i 2007 eller 2008. Dels fordi Børne- og Ungdomsforvaltningens ramme var fuldt disponeret, dels fordi hverken Kultur- og Fritidsforvaltningen eller Københavns Ejendomme har set sig i stand til at tilvejebringe midler til formålet. Spørgsmålet blev på denne baggrund forelagt Børne- og Ungdomsudvalget den 16. april 2008 med indstilling om, at arbejdet med genopførelse af gymnastiksalen blev iværksat.

Indstillingen blev tiltrådt, idet protokollen blev tilført følgende: ” Bo Asmus Kjeldgaard (F) og Signe Goldmann (F) ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "SF mener principielt, at der overalt, hvor der er mulighed for det, bør bygges idrætshaller i tilknytning til skoler, når disse alligevel står over for udbygning, modernisering eller andet som her genopbygning, således at faciliteterne kan komme såvel elever som lokalmiljø til gavn i lokalområder, som mangler idrætsfaciliteter." A, C2 , Ø og Louise Frevert (løsgænger) tilsluttede sig protokolbemærkningen.

Genopførelsen af gymnastiksalen blev herefter overdraget til Københavns Ejendomme, idet den på daværende tidspunkt gennem 14 måneder manglende gymnastiksal var til stor gene for skolens idrætsundervisning. Fremsættelsen af et medlemsforslag i Borgerrepræsentationen om at finde den fornødne finansiering til opførelse af en mindre hal, førte imidlertid til at iværksættelsen blev sat i stå.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 18. juni 2008 medlemsforslaget og det blev vedtaget at søge halvdelen af den manglende finansiering - 4 mio. kr. - tilvejebragt ved Kultur- og Fritidsudvalgets foranledning. Sagen blev derfor oversendt til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Her blev den behandlet den 21. august 2008, hvor det blev indstillet, at midlerne ikke kunne tilvejebringes, idet Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme var opbrugt. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på ny i sit møde den 3. september 2008, hvor der blev fremlagt 2 alternative forslag til at tilvejebringe 4 mio. kr. på udvalgets anlægsramme. Et af forslagene blev tiltrådt, hvormed der udestod 4 mio. kr. Disse 4 mio. kr. blev i forbindelse med budgetforliget for 2009 budgetteret på Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægsramme, og som sådan endeligt tiltrådt ved budgetvedtagelsen den 9. oktober 2008.

Der har herefter været iværksat projektarbejde med deltagelse af BUF, KEjd, KFF og brugerne, og med den fremlagte indstilling udmøntes de afsatte midler.

03.04.09

Knud Langberg