



Bilag 7

21-02-2013

Evaluering af styr på eksekvering 1.0 - det videre arbejde

ØU besluttede ved behandlingen af "Styr på eksekveringen 1.0", at der skulle gennemføres en evaluering af "Styr på eksekveringen". På denne baggrund blev der i den seneste sag om anlægsoversigter og Fast Track i december 2012 afrapporteret på evalueringen af anlægsopfølgningen.

Sagsnr.
2012-182572

Dokumentnr.
2013-160791

Sagsbehandler
Katrine Skovdal Larsen

På baggrund af evalueringen blev det besluttet, at der, i regi af Fast Track Forum frem mod nærværende anlægsopfølgning, ville blive arbejdet videre med: i) at skærpe omfanget af parametre til opfølgning, ii) at sikre videst muligt omfang af brugervenlighed af skabelonen og iii) at afdække øvrige forbedringspotentialer for opfølgningen. Det blev yderligere besluttet, at ØU ville få en status herpå.

Status på dette arbejde fremgår af nedenstående:

- i. *Skærpelse af omfanget af parametre til opfølgning*
Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningerne søgt at gøre parametrene til opfølgning mere stringente tillige med at parametre der ikke benyttes til enten offentliggørelse eller opfølgning til ØU, er blevet fjernet
- ii. *Sikring af brugervenlighed af skabelonen*
Økonomiforvaltningen har arbejdet med øget brugervenlighed blandt andet ved hjælp af farvelægninger og en mere udførlig vejledning til udfyldelse af anlægsoversigterne.
- iii. *Afdækning af øvrige forbedringspotentialer for opfølgningen*
Økonomiforvaltningen har haft en række yderligere tiltag i høring hos forvaltningerne, herunder VBA-programmering af oversigterne. Det var forvaltningernes og Økonomiforvaltningens vurdering, at yderligere tiltag godt kan vente, indtil et nyt anlægsstyringssystem (KØPS) implementeres i kommunen.

Team Regnskab

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
3366 2063

E-mail
YZ8H@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206