



Bilag 2 - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Planlægningsbevillinger

Artillerivej 69H, DI, plan.bev

12. november 2021

Planlægningsbevilling - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel: Artillerivej 69H, DI, plan.bev. Planlægningsbevilling

Sagsbehandler
Kamilla Tehaibech

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000099

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 5,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling for udarbejdelse af udbudsmateriale til planlægning af 12 daginstitutioner og skolehave på Artillerivej 69H, samt flytning og genetablering af socialt værested på grunden

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Det efterfølgende anlægsprojekt er Artillerivej 69H, DI (XB-4327000138).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møder den 10. december 2020 samt 25. marts 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 09-05-2019, pkt. 7,3	1.486		1.486
BR 06-06-2019, pkt. 4,2	2.907		2.907
BR 31-10-2019, pkt. 10,4A	510		510
Indeksering	86	0	86
Bevillingsbeløb i alt	4.989	0	4.989
BR 10-12-2020 og BR 25-03-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-3.416		-3.416
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	1.573	0	1.573
Regnskab	1.573	0	1.573
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 25-03-2021.	-68%	-	-68%
--	-------------	----------	-------------

Afvigelsesforklaringer

Afvigelsesforklaringer			
Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		x	
Omkostningsændring	x		En optimering af aktiviteter i planlægningsfasen medførte et restbudget, som er videreført til det egentlige anlægsprojekt
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

Nanna Westerby Jensen

/ *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk