



13-07-2010

Bilag 1: Status for monitorerede projekter

Sagsnr.
2010-105288

1. Brobygning på Sjælør Boulevard

Dokumentnr.
2010-477643

Om projektet:

Projektet er et samarbejde mellem tre almene boligselskaber og Københavns Kommune, hvori der arbejdes med at få de mange foreningsløse børn og unge fra boligområdet Sjælør Boulevard sluset over i foreningslivet. Konkrete indsatser i forbindelse hermed er blandt andet etablering af en bemandet idrætscontainer hvor målgruppen har mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige idrætsgrene.

Sagsbehandler
Sara Allermann Kruse

Tidsperiode: Startdato 1. august 2009. Slutdato 31. juli 2011.

Fremdrift:

Projektet vurderes til at have fremdrift i henhold til milepælsplanen. Projektet har på aktivitetsniveau opfyldt alle de fastsatte succeskriterier, idet der er rekrutteret 5 frivillige foreningsguide, der er etableret kontakt til 30 unge fra lokalområdet og indgået aftale med 5 idrætsklubber om modtagelse af børn og unge. I henhold til antal af børn og unge der har meldt sig ind i en forening, så har 20 børn og unge allerede meldt sig ind mod et succeskriterium på 15 børn og unge.

80006 - BIF Centralt

Bernstorffsgade 17, st.
1592 København V

Telefon
33173639

E-mail
WQ03@bif.kk.dk

www.kk.dk

Projektvurdering:

På baggrund af projektets fremdrift vurderes projektstatus at være grønt lys:



2. Alle for én – fokus på familien og en bedre fremtid for børnene på ydre Nørrebro

Om projektet:

Projektets hovedformål er at udvikle en social indsats, der kan understøtte det overordnede mål om at børn fra socialt belastede hjem opnår ligeså gode skoleresultater som byens børn generelt. Med denne indsats skal det forebygges, at de socialt belastede børn bevæger sig ud hvor lærerne ikke kan bibringe dem den nødvendige læring. Målgruppen udgør cirka 125 børn med svære sociale vilkår i deres hjem på ydre Nørrebro.

Tidsperiode: Startdato 8. september 2009. Slutdato 25. juli 2011.

Fremdrift:

Projektet vurderes til at have fremdrift i henhold til milepælsplanen idet de planlagte aktiviteter udføres i tråd med tidsplanen og aktiviteterne opnår det ønskede resultat på kort sigt. Der er afholdt 5 Åben Skole arrangementer.

Ved en mundtlig evaluering gav alle de fremmødte forældre udtryk for at have fået et godt udbytte af arrangementerne. Der bliver aktuelt udarbejdet en midtvejsevaluering af projektet, hvor mere præcise resultater vil fremgå. Denne midtvejsevaluering vil indgå i næste status for projektet.

Projektvurdering:

På baggrund af projektets fremdrift vurderes projektstatus at være grønt lys:



3. Integration, fastholdelse, rekruttering og netværk

Om projektet:

Nørrebro United er en fodboldklub på Nørrebro, som har 75 børne- og ungdomsmedlemmer, hvoraf ca. 80 % har anden etnisk baggrund end

dansk. Foreningen har eksisteret i et år og ser et stort behov og mange udviklingsmuligheder for at opstarte flere fodboldhold på Nørrebro, samt styrke klubbens indsats i forhold til forældresamarbejde og frivilligrekruttering. Nørrebro United vil som en del af projektet oprette et netværkssamarbejde med andre aktører i Nørrebro Parkområdet, der arbejder med fritidsaktiviteter for børn og unge, med det mål at få flere børn til at deltage i forenings- og idrætslivet.

Tidsperiode: Startdato 1. oktober 2009. Slutdato 1. oktober 2011.

Fremdrift:

Projektet vurderes til at have god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Der er blevet lavet opsøgende arbejde og afholdt 6 større arrangementer for medlemmer og forældre for at sikre fastholdelse. Der er blevet rekrutteret 37 nye medlemmer. Der er rekrutteret 4 nye frivillige trænere siden opstarten mod et succeskriterium på 4, heraf er 3 med anden etnisk baggrund. Projektet har et succeskriterium om at fastholde 16 frivillige i dette semester, men har kun fastholdt 14 frivillige.

Projektet har dog en væsentlig risiko. Klubben har sin hjemmebane i Nørrebroparken. Når metrobyggepladsen indtager Nørrebroparken, er klubben ikke sikret en kvalificeret bane. Det anbefales derfor, at projektholder Kultur- og Fritidsforvaltningen drøfter denne risiko med projektet.

Projektvurdering:

På baggrund af projektets fremdrift vurderes projektstatus at være grønt lys:



4. Projekt Bydelsmødre og Kvinde-ambassadører i Akacieparken og på Bispebjerg

Om projektet:

Projektet har overordnet til formål at aktivere målgruppens ressourcer til gavn for dem selv, deres børn, ægtefælle og samfundet. Delformål i forbindelse hermed er blandt andet at styrke målgruppens kontakt til kommunen og fremme beskæftigelsesmulighederne samt at antallet af socialt isolerede familier med etnisk minoritetsbaggrund reduceres. Projektet fokuserer særligt på de socialt isolerede etniske kvinder, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Tidsperiode: Startdato 1. november 2008. Slutdato 31. december 2010.

Fremdrift:

Projektet har fremdrift ifølge milepælsplanen, idet de planlagte aktiviteter overordnet skrider fremad som planlagt. I henhold til kontakt med familier i boligområder, så har bydelsmødrene i Akacieparken haft over 50 besøg pr. 1. juli og bydelsmødrene på Bispebjerg har haft over 150 besøg mod et succeskriterium på kontakt med mindst 50 familier i hvert boligområde pr. 30.6.2010. Der bliver udarbejdet en evaluering, der præcist vil beskrive hvor mange unikke familier projektet har besøgt.

Der er afholdt månedlig supervision af bydelsmødrene for at deres indsats løbende udvikles og forberedes.

Projektvurdering:

På baggrund af projektets fremdrift vurderes projektstatus at være grønt lys:



5. Fælles evaluering af Bydelsmødre

Om projektet:

Projektet evaluerer og dokumenterer resultaterne af projekt "Bydelsmødre", som indbefatter selvstændige projekter på henholdsvis Nørrebro, Bispebjerg/Akacieparken, Tingbjerg og Sjælør/Kgs. Enghave.

Tidsperiode: Startdato 1. september 2008. Slutdato 31. december 2010.

Fremdrift:

Projektet har fremdrift ifølge milepælsplanen, idet de planlagte aktiviteter overordnet skrider fremad som planlagt.

I de projekter, hvor rapporterne er blevet offentliggjort, melder projektlederne tilbage, at rapporterne er med til at skabe god refleksion over processerne og pege på områder, hvor projekterne skal være særligt opmærksomme. Evalueringerne er dermed med til at optimere projekterne. Der er kommet et nyt projekt ind under evalueringen - Projekt Bydelsmødre Sjælør/Kgs. Enghave. Evalueringsprocessen af

dette projekt er nu ligeså langt fremme, som ved de øvrige projekter.

Projektvurdering:

På baggrund af projektets fremdrift vurderes projektstatus til at være grønt lys:



6. SFK – Satellit Floorball KBH

Om projektet:

Baggrunden for dette projekt i Valby FC er en etablering af satellitklubber i lokale boligområder, hvor især børn og unge, som ikke er typiske foreningsmedlemmer bliver en del af en række sportslige aktiviteter. Formålet med projektet er i forlængelse heraf, at der bliver skabt et samlingspunkt hvor målgruppen får nye sociale netværk, møder nogle voksne rollemodeller og får en række positive oplevelser.

Tidsperiode: Startdato 1. august 2009. Slutdato 1. august 2012.

Fremdrift:

Projektet vurderes til at have fremdrift i henhold til milepælsplanen. Der er nogle udfordringer med at nå de opstillede succeskriterier, men det vurderes ikke at have betydning for projektets overordnede tidsplan. Der er skabt kontakt til 80 børn mod et succeskriterium på 60. Heraf er der skabt kontakt til 20 børn med anden etnisk baggrund mod et succeskriterium på 30. Projektet har oprettet 4 satellitklubber. Der er blevet afholdt 3 arrangementer mod et succeskriterium på 6 afholdte arrangementer. Til gengæld blev der afholdt et stort arrangement med 100 deltagere. Der er blevet afholdt 10 udgående aktiviteter mod et succeskriterium på 32. Dette forklarer projektet med, at det er en vintersport, og det er bedre at lave udgående aktiviteter i efteråret end i foråret.

Projektvurdering:

På baggrund af projektets fremdrift vurderes projektstatus at være grønt lys:



7. Integrationsmedarbejdere i bibliotekerne

Om projektet:

Formålet med dette projekt er at udvikle og opkvalificere Københavns bibliotekers tilbud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Dette sker gennem oprettelse af nye, innovative læringscentre og andre formidlingstilbud hvor bibliotekerne ønsker at bidrage til en bedre integration. Igangsættelsen af tilbuddene sker af ledige, højtuddannede med en anden etnisk baggrund end dansk, der skal virke som rollemodeller, samtidig med at de gennem arbejdet forbedrer deres kompetencer, så de efterfølgende kan opnå beskæftigelse.

Tidsperiode: Startdato 1. januar 2008. Slutdato 31. december 2010.

Fremdrift:

Projektet vurderes til at have fremdrift i henhold til milepælsplanen. Sammenlignet med de forventede resultater for læringstilbud, formidling samt opsøgende aktiviteter ligger de opnåede resultater langt over de forventede i både 2008, 2009 og 2010. Der er dog en undtagelse hvad angår antallet af sociale og kulturelle arrangementer. Det lavere antal sociale og kulturelle arrangementer forklarer projektet med, at det har vist sig, at der er langt større efterspørgsel efter de andre aktiviteter, hvorfor de sociale og kulturelle arrangementer er blevet nedprioriteret. Der har været 719 deltagere i sociale og kulturelle arrangementer mod et succeskriterium på 1375, dog var det oprindelige succeskriterium for antal deltagere på 550. Der har været 851 deltagere til læringstilbud mod et succeskriterium på 300. Projektet har fået 613 deltagere i forbindelse med diverse formidling mod et succeskriterium på 550.

Projektvurdering:

På baggrund af projektets fremdrift vurderes projektstatus at være grønt lys:



8. Copenhagen Budo Academy

Om projektet:

Copenhagen Budo Academy er en karateklub, der startede i sommeren 2008. Klubben havde ved projektstart ca. 25 voksenmedlemmer, 50 børn/unge medlemmer og 6 frivillige tilknyttet. Da klubben har kapacitet til flere medlemmer er målet med projektet, at der skal rekrutteres børn og unge fra lokalområdet, ligesom der skal sikres fastholdelse af allerede eksisterende medlemmer. Derudover er målet, at der arbejdes med klubben som tilholdssted for de unge, med

opdragelse i filosofien bag karate, med forældresamarbejde og etablering af lektiehjælp.

Tidsperiode: Startdato 1. august 2009. Slutdato 1. januar 2011.

Fremdrift:

Projektet vurderes til at have fremdrift i henhold til milepælsplanen. Projektet har ved 2. kvartal i 2010 stadigvæk rekrutteret omkring 50 nye medlemmer hvor målet er, at der ved endt projektperiode d.1/1 2011 skal være rekrutteret 100 nye medlemmer under 25 år - hvoraf 80 har etnisk minoritetsbaggrund. Klubben har det sidste kvartal arbejdet på at få flere forældre til at bakke op om klubbens arbejde. Der er blandt andet arrangeret et forældrearrangement i juni ligesom nogle forældre er blevet involveret som coaches og hjælper til med at køre til stævner. En af børnenes mor med anden etnisk baggrund end dansk er derudover blevet ansat til at sørge for kontingentbetaling, afkrydsning, god modtagelse mv. Der er yderligere indgået aftaler med to lokale skoler om samarbejde fremover ligesom klubben og dens medlemmer har deltaget ved tre stævner inklusiv DM.

Projektvurdering:

På baggrund af projektets fremdrift vurderes projektstatus at være grønt lys:

