



Borgerrepræsentationen/Udvalg
Borgmesteren

19-11-2009

Orientering om proces for monitorering af integrationsprojekter med minimum 100.000 kr. i medfinansiering fra Københavns Kommune.

Sagsnr.
2009-147865

Dokumentnr.
2009-707782

Kære Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde

Borgerrepræsentation har den 28. maj 2009 (BR 28.05.09 punkt 42) vedtaget at monitorere integrationsprojekter som har minimum 100.000 kr. i kommunal medfinansiering. Hensigten med et elektronisk monitoreringssystem er løbende at kunne monitorere fremdriften i integrationsprojekter. Projekterne indrapporterer kvartalsvis på fremdriften i forhold til succeskriterier, og på denne baggrund vurderes det om integrationsprojekterne går i grønt (god fremdrift), gult (visse problemer med fremdrift) eller rødt (betydelige problemer med fremdrift). Der vil dermed være mulighed for at gå i dialog med og eventuelt understøtte projekter, der ikke har tilstrækkelig fremdrift.

Til jeres orientering er processen for monitoreringen følgende:

Lskr - Jakob Hougaard

Rådhuset
1599 København

Telefon
3366 2850

Telefax
3366 7130

Mobil
2760 1428

E-mail
MM95@bif.kk.dk

EAN nummer
5798009710222

www.kk.dk

Proces for monitorering:

1. Projektet får tilbudt en workshop, hvor der opstilles forandringsteori med indikatorer og succeskriterier og der udarbejdes en milepælsplan. Desuden diskuteres risikofaktorer for projektet.
2. Projekterne indrapporterer kvartalsvis på succeskriterier.
3. Projekternes fremdrift på aktivitets- og resultatniveau vurderes i forhold til hele projektperioden.
4. Projekternes fremdrift går i grøn, gul eller rød.
5. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres kvartalsvis om farven/fremdriften på alle monitorerede projekter.
6. Monitoreringsskemaer og overblik over alle monitorerede projekter offentliggøres på Projektbankens hjemmeside.

Proces for projekter i ”rødt”:

1. Monitorerende part orienterer projektet samt puljeholder/forvaltning om, at projektet går i rødt, inden dette offentliggøres på Projektbankens hjemmeside.
2. Puljeholder/forvaltning støtter projektet og laver en handlingsplan, så der igen kan komme fremdrift. Hvis puljeholder ikke har de fornødne ressourcer til at støtte projektet, kan Projektbanken bidrage med understøttelse. Puljeholder/ forvaltning oplyser desuden projektet om, at relevante politisk udvalg bliver orienteret om projekter, der to gange går i rødt.
3. Hvis projektet går i rødt to gange, bliver Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelagt indstilling med henblik på afgivelse af brev til det / de relevante politiske udvalg om situationen, for at det / de relevante politiske udvalg kan træffe beslutning om projektets videre forløb.

Jeg ser frem til et godt samarbejde omkring udviklingen af gode og effektive integrationsprojekter.

Med venlig hilsen

Jakob Hougaard