



17-04-2009

Sagsnr.  
2009-34498

Dokumentnr.  
2009-217031

Sagsbehandler  
Ditte Poulsen

## **Etapeoversigt og tidsplaner**

Etape 2-6 består af:

- Etape 2: Ny skatepark med ankomstareal, rullesti og nyt hegn omkring eksisterende soppesø, samt renovering af eksisterende materialegård og tilbygning til eksisterende mandskabsbygning
- Etape 3: Renovering og udvidelse af Filosofgangen på Klosterfælleden og Blegdamsfælleden, opsætning af belysning langs Filosofgangen samt rasteplasser/motionsstationer
- Etape 4: Fælledsøen; renovering af søbrink samt etablering af ny bro og trappe, ny stjernehave, renovering af indgange ved Trianglen, Frederik den V's vej samt ved Parken/Øster Allé, etablering af nye og renovering af eksisterende stier, elektronisk legeplads, renovering af genforeningsmonumentet ved Trianglen
- Etape 5: Fornyelse af eksisterende trafiklegeplads, samt nyt motions- og aktivitetsbånd langs Serridslevvej
- Etape 6: Færdiggørelse af indgange ved Vibenshus Runddel og

### **Center for Anlæg og Udbud**

Njalsgade 13  
Postboks 441  
1505 Kbh. V

Telefon  
3366 3472

E-mail  
ditpou@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009488145

www.kk.dk

## Trianglen

Færdiggørelse af indgangen ved Vibenshus Runddel afventer gennemførelsen af Fælledklubhuset ved Kultur- og Fritidsforvaltningen, samt den nye metrostation. Færdiggørelse af indgangen ved Trianglen afventer ligeledes gennemførelsen af den nye metrostation. Begge stationer forventes færdige i 2018.

Sideløbende med - og indeholdt i de enkelte etaper - fornyes parkens beplantning, inventar, bygninger og skiltning.