

Bilag 5: Foreløbig tidsplan for aktiviteter i forbindelse med udvikling og anlæg af området Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Kvæsthusbroen.

| Tidspunkt/Periode | Aktivitet | Politisk behandling |
|---|--|---|
| Oktober/november 2006 | Indstilling om det videre forløb | Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen |
| Etape 1 | | |
| November 2006 | Projektudvikling af etape 1 | |
| Januar/februar 2007 | Borgermøde om forslag til etape 1 | |
| Marts/april 2007 | Indstilling om forslag til og ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etape 1 | Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen |
| Marts/april 2007 | Køb/overtagelse af arealer | |
| Maj/juni 2007 | Indstilling om godkendelse af køb/overtagelse af arealer | Teknik- og Miljøudvalget; Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen |
| September 2007 - januar 2008 | Anlæg af etape 1 | |
| 16. februar 2008 | Åbningsforestilling i Det nye Skuespilhus | |
| Løbende | | |
| | Sponsorundersøgelser | |
| Borgerinddragelse | | |
| November/december 2006 | Udvikling af forslag til borgerinddragelsesproces (i fase2) | |
| Januar 2007 | Indstilling om borgerinddragelsesproces | Teknik- og Miljøudvalget |
| Etape 2 | | |
| Igangsættes Januar/februar 2007 | Udarbejdelse af færdigt program og konkurrenceudbudsmateriale samt evt. underopdeling af etape 2 | |
| I løbet af 2007 | Indstilling om ovenstående samt evt. sponsoraftaler | Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen |
| Forår 2008 - afhængigt af mulighed for finansiering/sponsoraftaler | Udbud af etape 2 (evt. underopdelt) | |
| Sommer 2008 - afhængigt af mulighed for finansiering/sponsoraftaler | Indstilling om godkendelse af udbudsresultat samt ansøgning om evt. anlægsbevilling | Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen |
| Når spørgsmål om finansiering mv. er afklaret | Anlæg af etape 2 | |