

Bilag 3 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægsbudget			
	Udvalg	Bevillings- type	Bevillings- navn
Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER			
2010			
Helhedsplan for Bavnehøj - Midlerne kan ikke nå at blive anvendt, da helhedsplanen skal revurderes.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Amager Ro- og Kajakklub - Projektet realiseres i 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Det flydende foreningshus - Projektering og prisafklaring forventes afklaret inden for 6 – 9 uger. Det forventes at projektet gennemføres i 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Ildrætsplanen for Østerbro - Beløbet er en del af finansieringen af Ryparken Skøjtehal og Fælledklubhuset, der begge helt eller delvis udskydes til 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Ryparken Skøjtehal - Udskydes til 2011 p.g.a. ændret plan om placering i Ørestad, jf. budget 2011. 1. Etape (ud af 2) er udmøntet til KEjd.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus - Det forventes at det projekteres i 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Nyt fælledklubhus - Pågår, men forskudt på grund af omprojektering i forbindelse med ændret placering og gennemførelse af lokalplan. Der forbruges 12 mio. kr. i 2010. Resten overføres til 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Øget åbningstid på skolerne - Projektet vil blive gennemført primo 2011	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid

eBoks - Midlerne er fejlagtigt ikke overført til Københavns Borgerservice. De søges derfor overført til 2011, og bliver derefter overflyttet til KBS i 1. fejebakkesag i 2011	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Ny skole i Sydhavnen -Tidsforskydning af forureningsbekæmpelse og nedrivning, som er udskudt til 2010/2011. Der forventes endvidere ikke udgifter til Grundejerforeningstiltag i 2010	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg - KFF har i anlægsperiodiseringen overført ca. 40 mio. kr. til KEjd. Disse kommer dog først i 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Bispebjerg / Grundtvig Skolesammenl. (Tagensbo Skole) - Der blev overført for meget ved 2.reperiodisering.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Ny Skole i Ørestaden - 8.200.000 overføres grundet tidsforlængelse på 15 arbejdsdage forårsaget af vand i byggegrube.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Klitmøllervej 71-73 - Projektet har været stoppet på grund af hjemfaldspligt. Nyt projekt er udarbejdet indefor eksisterende bygningsmasse.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
De Gamles By - Energimidler som ikke disponeres i 2010 grundet upræcis forundersøgelse	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Alsgade 14, byggesag 1 - 31.august . 2010 Overføres til byggesag 2 Der skal overføres 500.000 til 2011 til 1 års gennemgang	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Øresundsvej 6, Fremtidens Børnekulturhus - Der blev overført 9,3 mio. for meget ifb. 2.reperiodisering idet der er LOA midler der endnu ikke er overført til bevilling KEJD.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme

Sundholmsvej 24A+B - Overførsel til 2011 skyldes dels et fordelagtigt licitationsresultat, hvilket betyder færre udgifter. Dels økonomi til afholdelse af udgifter forbundet med 1-års gennemgang, inventar samt ibrugtagningstilladelse.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Kirkebjerg Skole udbygning - Bevilling på opsætning og leje af midlertidig pavillon er givet i 2010, men lejen strækker sig frem til 2012, heraf forventes ca. tkr. 700 overført. Forundersøgelser af forureningsforhold på skolen ifm. nyopførsel og ombygning forventes at beløbe sig til ca. tkr. 400, derfor skal restbevilling på tkr. 300 overføres til 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Sundbygård - Genetablering af aktivitetshus; der mangler byggetilladelse i sagen, hvilket forskyder tidplanen.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Fælledbadet - BR har besluttet at nedlægge Fælledbadet. KFF har stillet forslag om ny anvendelse på en række projekter. Ikke alle midler kan nås at anvendes i 2010.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Grønnemosens Omklædningshus - Bestiller har aflyst opgaven, da de ønsker at flytte huset til en anden del af Utterslevmose, sagen er til politisk behandling. Afklaring forventet i oktober. Beløbet er fratrukket forbrug i 2010 (til rådgivning)	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Idrætshuset v/Østerbro Stadion - Ventilation: Projektet bliver 3,1 mio. billigere end forventet, hvorfor det overførte beløb til 2011 er steget. 2 mio. kr. er allerede overført i 2. reperiodisering	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme

Ryparkens Idrætsanlæg, facade og omkl. Mv. - Flytning af skøjtehal til Ørestaden ændrer grundlaget for planlagt funktion til genopretning. Mangler p.t. input fra bestiller vedr. revideret indhold.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Koralbadet i Sluseholmen - Projekt er udskudt pga. for høje priser ved licitation.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Islands Brygge, Skolen på, 5. etape - Overførsel ud fra korrigeret budget på 30 mill./KA. Afklaring af justeret projektforslag tog længere tid end forventet, og entreprisarbejder derfor udskudt 3 måneder. Fra start ikke opmærksomhed omkring bevillingsfordeling på årstal. Efterfølgende overførsel i 2.reperiodisering har det vist sig, at forbruget vil blive ca. 2,9 mio.kr. større end forventet på daværende tidspunkt.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Idrætshuset v/Østerbro Stadion - Facader: God licitation, mindre forbrug overføres. Endvidere overføres beløb i tilfælde af vejrlig (da der er tale om en facaderenovering er projektet meget afhængige af vejret).	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Sundholmsvej 32, bygning 32 (MultifunC) - Efter aftale med (og ønske fra) SOF fik KEjd overført alle midlerne i år.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Renovering af Gl. Remise - Da der ikke var tid til at bestiller kunne sende indstillingen til høring hos Projekt & Bygherre blev der ikke lavet korrekt periodisering af bevilling ift. det forventede forbrug. Bevilling over hele projektets løbetid blev bekræftet af Projekt & Bygherre. 3	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Etablering af HPFI relæ - Forsinket opstart af etableringen grundet forlænget analyse periode.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme

Sum 2010			
2011			
Helhedsplan for Bavnehøj - Midlerne kan ikke nå at blive anvendt, da helhedsplanen skal revurderes.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Amager Ro- og Kajakklub - Projektet realiseres i 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Det flydende foreningshus - Projektering og prisafklaring forventes afklaret inden for 6 – 9 uger. Det forventes at projektet gennemføres i 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	anlæg	Kultur og Fritid
Idrætsplanen for Østerbro - Beløbet er en del af finansieringen af Ryparken Skøjtehal og Fælledklubhuset, der begge helt eller delvis udskydes til 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Ryparken Skøjtehal - Udskydes til 2011 p.g.a. ændret plan om placering i Ørestad, jf. budget 2011. 1. Etape (ud af 2) er udmøntet til KEjd.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus - Det forventes at det projekteres i 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Nyt fælledklubhus - Pågår, men forskudt på grund af omprojektering i forbindelse med ændret placering og gennemførelse af lokalplan. Der forbruges 12 mio. kr. i 2010. Resten overføres til 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
Øget åbningstid på skolerne - Projektet vil blive gennemført primo 2011	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Kultur og Fritid
eBoks - Midlerne er fejlagtigt ikke overført til Københavns Borgerservice. De søges derfor overført til 2011, og bliver derefter overflyttet til KBS i 1. fejebakkesag i 2011	Økonomiudvalget	Anlæg	Københavns Borgerservice, anlæg
Ny skole i Sydhavnen - Tidsforskydning af forureningsbekæmpelse og nedrivning, som er udskudt til 2010/2011. Der forventes endvidere ikke udgifter til Grundejerforeningstiltag i 2010	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme

Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg - KFF har i anlægsperiodiseringen overført ca. 40 mio. kr. til KEjd. Disse kommer dog først i 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Bispebjerg / Grundtvig Skolesammenl. (Tagensbo Skole) - Der blev overført for meget ved 2.reperiodisering.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Ny Skole i Ørestaden - 8.200.000 overføres grundet tidsforlængelse på 15 arbejdsdage forårsaget af vand i byggegrube.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Klitmøllervej 71-73 - Projektet har været stoppet på grund af hjemfaldspligt. Nyt projekt er udarbejdet indefor eksisterende bygningsmasse.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
De Gamles By - Energimidler som ikke disponeres i 2010 grundet upræcis forundersøgelse	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Alsgade 14, byggesag 1 - 31.august . 2010 Overføres til byggesag 2 Der skal overføres 500.000 til 2011 til 1 års gennemgang	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Øresundsvej 6, Fremtidens Børnekulturhus - Der blev overført 9,3 mio. for meget ifb. 2.reperiodisering idet der er LOA midler der endnu ikke er overført til bevilling KEJD.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Sundholmsvej 24A+B - Overførsel til 2011 skyldes dels et fordelagtigt licitationsresultat, hvilket betyder færre udgifter. Dels økonomi til afholdelse af udgifter forbundet med 1-års gennemgang, inventar samt ibrugtagningstilladelse.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme

Kirkebjerg Skole udbygning - Bevilling på opsætning og leje af midlertidig pavillon er givet i 2010, men lejen strækker sig frem til 2012, heraf forventes ca. tkr. 700 overført. Forundersøgelser af forureningsforhold på skolen ifm. nyopførsel og ombygning forventes at beløbe sig til ca. tkr. 400, derfor skal restbevilling på tkr. 300 overføres til 2011.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Sundbygård - Genetablering af aktivitetshus; der mangler byggetilladelse i sagen, hvilket forskyder tidplanen.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Fælledbadet - BR har besluttet at nedlægge Fælledbadet. KFF har stillet forslag om ny anvendelse på en række projekter. Ikke alle midler kan nås at anvendes i 2010.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Grønnemosens Omklædningshus - Bestiller har aflyst opgaven, da de ønsker at flytte huset til en anden del af Utterslevmose, sagen er til politisk behandling. Afklaring forventet i oktober. Beløbet er fratrukket forbrug i 2010 (til rådgivning)	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Idrætshuset v/Østerbro Stadion - Ventilation: Projektet bliver 3,1 mio. billigere end forventet, hvorfor det overførte beløb til 2011 er steget. 2 mio. kr. er allerede overført i 2. reperiodisering	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Ryparkens Idrætsanlæg, facade og omkl. Mv. - Flytning af skøjtehal til Ørestaden ændrer grundlaget for planlagt funktion til genopretning. Mangler p.t. input fra bestiller vedr. revideret indhold.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Koralbadet i Sluseholmen - Projekt er udsendt pga. for høje priser ved licitation.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme

Islands Brygge, Skolen på, 5. etape - Overførsel ud fra korrigeret budget på 30 mill./KA. Afklaring af justeret projektforslag tog længere tid end forventet, og entreprisarbejder derfor udskudt 3 måneder. Fra start ikke opmærksomhed omkring bevillingsfordeling på årstal. Efterfølgende overførsel i 2.reperiodisering har det vist sig, at forbruget vil blive ca. 2,9 mio.kr. større end forventet på daværende tidspunkt.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Idrætshuset v/Østerbro Stadion - Facader: God licitation, mindre forbrug overføres. Endvidere overføres beløb i tilfælde af vejrlig (da der er tale om en facaderenovering er projektet meget afhængige af vejret).	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Sundholmsvej 32, bygning 32 (MultifunC) - Efter aftale med (og ønske fra) SOF fik KEjd overført alle midlerne i år.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Renovering af Gl. Remise - Da der ikke var tid til at bestiller kunne sende indstillingen til høring hos Projekt & Bygherre blev der ikke lavet korrekt periodisering af bevilling ift. det forventede forbrug. Bevilling over hele projektets løbetid blev bekræftet af Projekt & Bygherre. 3	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Etablering af HPFI relæ - Forsinket opstart af etableringen grundet forlænget analyse periode.	Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	Københavns Ejendomme
Sum 2011			

IM-Konto	Beløb	BR henvisning	Markering hvis aktiviteten er igangsat
0.32.31.3	-1.434	29.04.2010 sag 7	X
0.32.31.3	-1.994	26.08.2010 sag 46	
0.32.31.3	-1.000	20.05.2010 sag 3 - Kickstart København	
0.32.31.3	-1.000	13.12.2007 sag 25	X
0.32.31.3	-1.000	15.05.2008 sag 12	
3.32.50.3	-1.000	Budget 2010	
0.32.31.3	11.000	02.10.2008 Sag 12	X
0.32.31.3	-1.600	BR 23.09.2010 sag 22	

6.45.51.3	-103	BR 02/04-09	X
3.22.01.3	-4.500	BR 17.9.2009	X
0.32.31.3	40.000	BR 15.5.2008, BR 144/08	X
3.22.01.3	9.600	BR 10.6.2010 pkt. 47	X
3.22.01.3	-8.200	BR 28.1.2010 pkt. 19	X
5.25.14.3	-1.350	BR 15.5.2008, BR 279/08	X
5.32.32.3	-500	BR 15.5.2008, BR 271/08	X
5.25.15.3	-500	BR 10.6.2010 pkt. 48	X
0.32.35.3	9.300	BR 29.4.2010 pkt. 21	X

5.38.50.3	-250	BR 28.1.2010 pkt. 28	X
3.22.01.3	-300	BR 20.5.2010 pkt. 27	X
5.38.50.3	-3.600	BR 16.6.2010 pkt. 39	X
0.32.31.3	-1.750	BR 11.2.2010 pkt. 11	X
0.32.31.3	-750	BR 11.2.2010 pkt. 11	X
0.32.31.3	-1.100	BR 11.2.2010 pkt. 11	X

0.32.31.3	-2.250	BR 11.2.2010 pkt. 11	X
0.32.31.3	-10.000	BR 28.1.2010 pkt. 21	X
3.22.01.3	2.900	BR 15.4.2010 pkt. 14	X
0.32.31.3	-500	BR 11.2.2010 pkt. 11	X
5.28.23.3	-1.000	BR 26.8.2010 pkt. 43	X
0.32.35.3	-1.700	BR 14.10.2010 pkt. 17	X
0.25.10.3	-8.500	BR 23.4.2009 pkt. 4	X

	16.919		
0.32.31.3	1.434	29.04.2010 pkt. 7	X
0.32.31.3	1.994	26.08.2010 pkt. 46	
0.32.31.3	1.000	20.05.2010 pkt. 3	
0.32.31.3	1.000	13.12.2007 sag 25	X
0.32.31.3	1.000	15.05.2008 sag 12	
3.32.50.3	1.000	Budget 2010	
0.32.31.3	-11.000	02.10.2008 Sag 12	X
0.32.31.3	1.600	BR 23.09.2010 sag 22	
6.45.51.3	103	BR 02/04-09	X
3.22.01.3	4.500	BR 17.9.2009	X

0.32.31.3	-40.000	BR 15.5.2008, BR 144/08	X
3.22.01.3	-9.600	BR 10.6.2010 pkt. 47	X
3.22.01.3	8.200	BR 28.1.2010 pkt. 19	X
5.25.14.3	1.350	BR 15.5.2008, BR 279/08	X
5.32.32.3	500	BR 15.5.2008, BR 271/08	X
5.25.15.3	500	BR 10.6.2010 pkt. 48	X
0.32.35.3	-9.300	BR 29.4.2010 pkt. 21	X
5.38.50.3	250	BR 28.1.2010 pkt. 28	X

3.22.01.3	300	BR 20.5.2010 pkt. 27	X
5.38.50.3	3.600	BR 16.6.2010 pkt. 39	X
0.32.31.3	1.750	BR 11.2.2010 pkt. 11	X
0.32.31.3	750	BR 11.2.2010 pkt. 11	X
0.32.31.3	1.100	BR 11.2.2010 pkt. 11	X
0.32.31.3	2.250	BR 11.2.2010 pkt. 11	X
0.32.31.3	10.000	BR 28.1.2010 pkt. 21	X

3.22.01.3	-2.900	BR 15.4.2010 pkt. 14	X
0.32.31.3	500	BR 11.2.2010 pkt. 11	X
5.28.23.3	1.000	BR 26.8.2010 pkt. 43	X
0.32.35.3	1.700	BR 14.10.2010 pkt. 17	X
0.25.10.3	8.500	BR 23.4.2009 pkt. 4	X
	-16.919		