

**Fornyelse af Fælledparken, Politisk godkendelse fra 2008 →**

Sep/Okt. 2008	<b>Idegrundlag</b> for hele Fælledparken, frigivelse af midler til projektudvikling.
Feb. – Apr. 2009	<b>Etape 1.</b> Godkendelse af udbudsresultat, frigivelse af anlægsmidler til kunstgræsbane, kastebane og danseplads  <b>Drift.</b> Ansøgning om løft på driftsrammen i forhold til de totale driftsmidler (daglig drift + afskrivning af elementer)  <b>Etape 6.</b> Godkendelse af projektforslag for Vibenshus Runddel
Maj - Jun. 2009	<b>Etape 2.</b> Godkendelse af udbudsresultat, frigivelse af anlægsmidler til skaterpark
Nov. – Dec. 2009	<b>Etape 3 og etape 4.</b> Godkendelse af projektforslag for elektronisk legeplads, aktivitetsområde ved Serridslevvej og trafiklegeplads
Maj – jun. 2010	<b>Etape 3.</b> Godkendelse af udbudsresultat, frigivelse af anlægsmidler til Elektronisk legeplads
Juli – Aug. 2010	<b>Etape 5.</b> Godkendelse af projektforslag for Fælledsøen og Stjernehaven
Sep. – Nov. 2010	<b>Etape 4.</b> Godkendelse af udbudsresultat, frigivelse af anlægsmidler til Klosterfælleden og trafiklegeplads
Feb. – Apr. 2011	<b>Etape 5.</b> Godkendelse af udbudsresultat, frigivelse af anlægsmidler til Blegdamsfælleden
Maj – Jun. 2011	<b>Etape 6.</b> Godkendelse af udbudsresultat, frigivelse af anlægsmidler til Vibenshus Runddel