



## Bilag 4 Annullering af anlægsprojektet "Lersøparken, kunstgræsbane"

### Baggrund

Med Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, V, Å, O, Q, Ø) blev følgende besluttet:

"Parterne er enige om at afsætte midler til at konvertere en 11-mands græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken. Der afsættes:  
- 10,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til anlæg af kunstgræsbane og til byggehonorar og indkøb af driftsmaskiner og -udstyr." Heraf blev der afsat 9,5 mio. kr. til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Det fremgik af budgetnotatet (KF16 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken), at det var en forudsætning for projektets gennemførelse, at der kunne opnås dispensation fra fredningen i Fredningsnævnet.

### Begrundelse for annullering

Projektet annulleres, da Fredningsnævnet har afvist ansøgning om, at græsbanen i Lersøparken konverteres til en kunstgræsbane.

Forvaltningen sendte en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet i juli 2021. Der blev den 11. marts 2022 afholdt en besigtigelse i Lersøparken, hvor Fredningsnævnet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, m.fl. deltog. Ved denne besigtigelse blev sagen fremlagt af kommunens rådgiver og projektet diskuteret.

Fredningsnævnet afviste på den baggrund ansøgningen om dispensation til at etablere en kunstgræsbane i Lersøparken. Der har efterfølgende ikke været indsigelser til afgørelsen, og Kultur- og Fritidsforvaltningen, som udarbejder budgetnotatet til Budget 22, ønsker ikke at anke afgørelsen.

### Anlægsmåltal

Annulleres projektet, vil der blive frigjort anlægsmåltal for 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023. Overbookingen reduceres med tilsvarende beløb i pågældende år.

### Økonomi

18. maj 2022

Sagsnummer i F2:  
2022 - 683

Dokumentnummer i F2:  
26058

Rådhussekretariatet  
Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
Postboks 444  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009809452

Der er i budget 2022 afsat en bevilling på 9,5 mio. kr. til projektet, og der er på nuværende tidspunkt brugt 0 kr. Der forventes et restbudget på 9,5 mio. kr., som overføres til kommunekassen, når borgerrepræsentationen har godkendt projektets anlægsregnskab.