

12. Nyt havnebad ved Sluseholmen - udskydelse af byggeri (2009-167923)

Borgerrepræsentationen har i budget 2009 afsat midler til etablering af nyt havnebad ved Sluseholmen i Sydhavnen. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til en udskydelse af projektet til 2011, da der ikke er afsat midler til drift i 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller over for Kultur- og Fritidsudvalget, at Økonomiudvalget anbefaler over for Borgerrepræsentationen,

1. **at** etableringen af nyt havnebad ved Sluseholmen udskydes fra 2010 til 2011.

Problemstilling

Der er i budget 2009 afsat 11 mio. kr. til etablering af et nyt havnebad ved Sluseholmen i Sydhavnen. Det var sigtet, at badet skulle etableres i foråret 2010 og åbne i juni 2010.

Midler til drift af det kommende havnebad fra og med 2010 indgik som budgetønske i forhandlingerne om budget 2010. Midlerne blev imidlertid ikke afsat.

Løsning

Der indstilles, at etableringen af havnebadet udskydes fra forår 2010 til forår 2011 med henblik på at tilvejebringe midler i budget 2011 til drift af badet fra og med 2011.

Bilag 1 beskriver og skitserer det nye havnebad, bilag 2 omhandler økonomien (anlæg og drift), bilag 3 er et udkast til brugsaftale med Metropolis E/F (ejer havnebadets bagland), mens bilag 4 er et administrativt høringssvar fra Københavns Ejendomme.

Økonomi

Indstillingen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen

bilag

[Bilag 1 Nyt havnebad ved Sluseholmen - beskrivelse og skitsering](#)

[Bilag 2 Nyt havnebad ved Sluseholmen - anlæg og drift](#)

[Bilag 3 Udkast til brugsaftale mellem med Københavns Kommune og ejerforeningen Metropolis E/F](#)

[Bilag 4 Administrativt høringsvar fra Københavns Ejendomme](#)

