

## 25. Anlægsbevilling Det lille Univers (2009-26265)

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til opførelse af en 10 grupper fleksibel daginstitution med opsamlingssted til 2 grupper. Institutionen skal genhuse fem vuggestuegrupper fra Det Lille Univers samt skabe 5 nye grupper.

### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling på 35.200.000 kr. til opførelse af en ny 10 grupper fleksibel daginstitution til genhusning og udvidelse af daginstitutionen Det Lille Univers. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 integrerede institutioner. Bevillingen fordeles med 31.576.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Drift og Anlæg, funktion 5.25.14.3. og med 3.624.000 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, samt
2. at Økonomiforvaltningen tager initiativ til at sammensætte en gruppe, hvor Ejendomsenheden og fagforvaltningerne er repræsenterede, der kan komme med mere præcise regler mellem mellem Ejendomsenhedens og fagforvaltningernes kompetencer og opgaver ved konkrete byggeforslag. Forslaget skal ses i sammenhæng med den analyse, som Intern Revision er i gang med på området.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalget budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

### Problemstilling:

Vuggestuen Det Lille Univers har i dag til huse i en pavillonbygning opført som midlertidig daginstitution i Thorshavnsgade i midten af 1970'erne. I 2001 blev bygningerne som en midlertidig løsning flyttet til Moskegrunden Njalsgade 101.

Pavillonerne er ikke længere velegnede til permanent daglig base for en vuggestue. Derudover er lejemålet på det areal hvorpå bygningen i dag er beliggende opsagt pr. 1. januar 2011.

### Løsning

Ud over den nødvendige genhusning, ønsker forvaltningen og Det Lille Univers en udvidelse, således at det eksisterende hus, der i dag rummer 5 vuggestuegrupper, udvides med et tilsvarende antal børnehavegrupper samt et opsamlingssted til 2 grupper. Kapaciteten i Det Lille Univers, forøges dermed til det dobbelte plus et opsamlingssted til 2 grupper svarende til 50 børn.

Økonomiforvaltningen har af By og Havn erhvervet en byggegrund på Nordre Digevej 2. Grunden har en størrelse, der kan rumme den ønskede daginstitution på 10 grupper samt 1 opsamlingssted til 2 grupper.

Med baggrund i den projekteringsbevilling på 5 mio. kr. (BR 28/5 2009 pkt. 32) der er givet til forundersøgelser, programmering og projektering, har forvaltningen i samarbejde med Det Lille Univers, Københavns Ejendomme, samt arkitektfirmaet Arkitema, udarbejdet projektforslag til den nye daginstitution på Nordre Digevej. Der søges nu en anlægsbevilling til at realisere projektforslaget.

## **Projektet**

Den kommende daginstitution på Nordre Digevej er planlagt og tegnet i et tæt samarbejde med ledelsen af Det Lille Univers. Huset bygges i to en halv etage, med 5 grupperum placeret i stueplan og 5 på 1. salen. Til alle grupper knytter sig puslerum og garderober. Derudover er der mindre fællesarealer på etagerne. Der indrettes et produktionskøkken som dagligt kan lave varm mad til alle børn. Køkkenet placeres i stueetagen. På 2. sal placeres diverse personalefaciliteter samt fællesrum og opsamlingssted. Huset er forsynet med elevator. Der etableres legeplads på terræn, som suppleres med en stor tagterrasse på 2. salen.

Udtalelse fra Københavns Ejendomme om BUFs tilbageholdelse af 4,2 mio. kr. af det samlede anlægsbudget og BUFs bemærkninger hertil fremgår af bilag 2 og 3.

## **Tidsplan**

Byggeriet er planlagt som præfabrikeret letbyggeri som følge af den relativt stramme tidsplan. Under forudsætning af BR's godkendelse, kan byggeriet iværksættes primo 2010 med forventet ibrugtagning ved udgangen af 2010.

## **Økonomi**

Der er i anlægsplan 2008-2010 afsat 24.100.000 kr. til genhusning af Det Lille Univers. I Akutplan I, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 18/9 2008, "Anlægsmidler i 2008 og 2009 til opfyldelse af pladsgarantien på 0-6 års området (2008-110694), er der afsat 18.370.000 kr. til opførelse af en ny institution med 5 grupper. I Budget 2010 er der yderligere afsat 1.100.000 kr. til etablering af et opsamlingssted på Nordre Digevej. I alt er der dermed afsat 43.570.000 kr. i anlægsrammen til at etablere en ny institution med 10 grupper samt et opsamlingssted på Nordre Digevej. KEjd vurderer, at det planlagte projekt kan gennemføres for 40.200.000 kr.

Differencen mellem anlægsrammen og KEjds forventede projektøkonomi på 3,37 mio. kr. vil blive overført til andre anlægsprojekter i BUF.

Der er allerede givet en projekteringsbevilling på 5.000.000 kr. (BR 28/5 2009 pkt. 32). I denne indstilling søges om anlægsbevilling på 31.000.000 kr., således at der i alt vil være givet anlægsbevillinger på 36.000.000 kr. Der resterer dermed 4.200.000 kr. i forhold til den forventede projektøkonomi.

Beløbet på 4.200.000 kr. er fortsat reserveret til Det Lille Univers, men vil først blive søgt frigivet, hvis resultatet af den kommende licitation viser, at de samlede udgifter til at gennemføre projektet overstiger 36.000.000 kr.

Baggrunden for denne model er, at erfaringerne fra en lang række af de seneste licitationer viser, at

licitationsresultaterne ofte ligger betydeligt under det forventede resultat. Bliver det også tilfældet med licitationen over Det Lille Univers, vil de 4.200.000 kr., helt eller delvist, blive overført til de øvrige daginstitutionsprojekter.

Anlægsbevillingen på 31.000.000 kr. fordeles på følgende måde:

<b>Udvalg</b>	<b>Funktion</b>	<b>2010 (kr.)</b>
KFU	5.25.14.3	27.617.000
BUU	5.25.14.3	3.383.000
<b>I alt</b>	<b>5.25.14.3</b>	<b>31.000.000</b>

I beløbet der overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme, er indeholdt administrationsbedrag på 455.000 kr. svarende til 1,5 % af anlægsudgiften.

#### **Videre proces**

-

Else Sommer

/Knud Langberg

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Anlægsbevilling Det lille Univers**

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til opførelse af en 10 grupper fleksibel daginstitution med opsamlingssted til 2 grupper. Institutionen skal genhuse fem vuggestuegrupper fra Det Lille Univers samt skabe 5 nye grupper.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på 31.000.000 kr. til opførelse af en ny 10 grupper fleksibel daginstitution til genhusning og udvidelse af daginstitutionen Det Lille Univers. Anlægsbevillingen finansieres i 2010 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 integrerede institutioner. Bevillingen fordeles med 27.617.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Drift og Anlæg, funktion 5.25.14.3. og med 3.383.000 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3

### **Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 16. december 2009**

Louise Frevert (løsgænger) stillede følgende forslag til tilføjelse til indstillingen: "Vi opfordrer til, at Økonomiforvaltningen tager initiativ til at sammensætte en gruppe, hvor Ejendomsenheden og fagforvaltningerne er repræsenterede, der kan komme med mere præcise regler mellem Ejendomsenhedens og fagforvaltningernes kompetencer og opgaver ved konkrete byggeforslag. Forslaget skal ses i sammenhæng med den analyse, som Intern Revision er i gang med på området."

Forslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte: alle

Indstillingen med denne tilføjelse blev herefter godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 8 medlemmer: A, B, F, Ø, Louise Frevert og Jette Bergenholz Bautrup (løsgængere)

Imod stemte: ingen

2 medlemmer undlod at stemme: C2, V.

C2 og V ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen: "Vi støtter den konkrete opførelse af en ny 10 grupper institution. Vi finder derimod, at indstillingen strider mod principperne i "Bestiller-Udfører-modellen", som BR har tilsluttet sig og som KEjd er grundlagt på. Det er useriøst på den ene side at overdrage ansvaret for byggesagen til KEjd og samtidig tilbageholde en del af den nødvendige finansiering i fagforvaltningen.

Det er ikke sundt at adskille ansvaret for at gennemføre byggeriet fra ansvaret for at overholde økonomien - de to skal følges ad."

**Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende bemærkninger:**

Kultur- og Fritidsudvalget har ingen indvendinger imod, at Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsprojekt gennemføres som beskrevet i indstillingen men bemærker, at der ved overdragelsen af projektet til Kultur- og Fritidsudvalget ved Københavns Ejendomme forudsættes tilbageholdt en del af anlægsøkonomien hos Børne- og Ungdomsudvalget. Den økonomiske ramme bør svare til det beregnede budget for sagen og overdrages Kultur- og Fritidsudvalget ved Københavns Ejendomme fuldt og helt, samtidig med at ansvaret for byggesagens gennemførelse overdrages fuldt og helt.

Kultur- og Fritidsudvalget finder det hensigtsmæssigt, at den part, der har reel indflydelse på en sags løsning, fremdrift og risikoprofil – nemlig den udførende part, som er Københavns Ejendomme – også har det økonomiske incitament til at skabe den mest effektive gennemførelse af sagen. Københavns Ejendomme har hidtil håndteret mer- og mindreforbrug på igangværende byggesager for alle 7 forvaltninger. Dette sikrer også en tidsmæssig effektiv styring af byggesagerne. Dette skyldes, at forvaltningerne ikke skal fremlægge sager for Borgerrepræsentationen om tillægsbevillinger i de tilfælde, hvor der er mindre overskridelser. Kultur- og Fritidsudvalget finder, at den hidtidigt anvendte model er rationel for kommunen og dens borgere som helhed.

Kultur- og Fritidsudvalget finder endvidere, at det grundlæggende er misvisende, når Børne- og Ungdomsforvaltningen benytter licitationsresultatet til en vurdering af, om projektet bliver billigere end budgetteret. Der opstår indimellem fordyrende aspekter i sager efter licitationen, f.eks. på grund af nye/ændrede myndighedskrav, værre vedligeholdelsesmæssig tilstand end forventet, forekomst af forurening eller giftstoffer (PCB, asbest, svamp) m.v. Anlægsregnskaberne, som aflægges efter byggesagens afslutning, kan benyttes til at vurdere, om budgetestimerne har været korrekte.

Kultur- og Fritidsudvalget vil snarest muligt drøfte principperne i ovennævnte om overdragelse af ansvar for den økonomiske ramme for en given anlægssag til Københavns Ejendomme, og hvordan der sikres den mest effektive gennemførelse af byggesager.

**Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. januar 2010:**

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede forvaltningen om at gennemføre en orienterende runde til de enkelte udvalg med henblik på en nærmere gennemgang af den af Borgerrepræsentationen vedtagne og gældende model for overdragelse af anlægssager og anlægsbevillinger til Kultur- og Fritidsudvalget (Københavns Ejendomme).

**Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

Det præciseres, at der i forbindelse med vedtagelsen af anlægsbevillingen til Det lille Univers gives en anlægsbevilling på i alt 35.200.000 kr. Bevillingen finansieres i 2010 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3. Bevillingen fordeles med 31.576.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3 og med 3.624.000 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3.

Økonomiudvalget har derudover ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalget budgetramme.

**Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. marts 2010**

Indstillingen blev anbefalet.

**bilag**

[1 - Kortbilag](#)

[2 - Høringssvar fra KEjd vedr. anlægsbevilling til Det Lille Univers](#)

[3 - Notat om anlægsbevilling vedr. Det Lille Univers](#)

[4 - Notat af 8. februar 2010 til Økonomiudvalget](#)

