

Tids- og procesplan for evaluering af lokaludvalg i København

Hvornår	Hvad	Beskrivelse
April 2010	Kontrakt og designmanual	ØKF indgår kontrakt med Als Research og der udarbejdes designmanual for evalueringen på baggrund af indkomne høringssvar fra LU og LU-sekretærene
4/5 2010	Mødeforum	Als præsenterer evalueringsdesign for LU-formænd, der kommer med input til designet
Maj-juli 2010	Evalueringen foretages	Indhentning af data, interviews, analyse og rapportskrivning
2/8 2010	Als afleverer færdig rapport	LU-sekretariatet sørger for distribution til deres LU den 2. august 2010 eller efter egen proces.
3/8 2010- 20/8 2010	Høring af ØKF og LU	LU og ØKF kommenterer på rapporten og kommer med faktuelle fejlrettelser til rapporten
20/8 2010 – 24/8 2010	Als afleverer den endelige rapport og svar på høringen	Als retter rapporten til pba. af indkomne bemærkninger fra LU og ØKF og afleverer endelig rapport inkl. svar på høringen
20/8 2010 – 27/8 2010	ØKF afleverer endelig indstilling	ØKF udarbejder endelig indstilling pba. evalueringsrapporten og indkomne bemærkninger fra LU (kræver hurtig intern proces)
7/9 2010	ØU behandler indstilling	Evt. med foretræde fra en delegation af LU-formænd

Koordinationsgruppen bestående af Ole Pedersen (Amager Øst LU), Bent Lohmann (Indre By LU), Rikke Wesch (LU-sekretær for Valby LU), Lars Ethelberg Nielsen (Center for Sikker By), Louise Nordskilde (Center for Sikker By og PL), Lea Bryld (Kontorchef, Center for Sikker By) og Als inddrages på følgende tidspunkter:

1. Forelægges det detaljerede evalueringsdesign til kommentarer
2. Forelægges status fra Als på evalueringen før sommerferien

Koordinationsgruppen kan desuden mødes ved behov for at sikre fremdrift på evalueringen.