


# **Bilag 1**


## **Status på indsatser med særligt ophæng i SUFs Digitaliseringsstrategi**

# Sundhedsteknologiske interesseområder i SUF

I digitaliseringsstrategien blev ved egne analyser, screening af eksterne analyser, dialog med markedet og indhentning af input fra samarbejdspartnere og andre aktører på området for sundheds-it identificeret teknologier, der vurderes at have et stort potentiale for at understøtte SUFs enheder



# Udvalgte aktuelle strategiske indsatser indenfor SUFs teknologiske interesseområder



# Læsevejledning til statusoverblik

## Status på indsatser

I bilaget gives en status for udvalgt digitale indsatser. Oversigten er den delmængde af digitale indsatser, som har et særligt strategisk element og derfor ikke udtømmende.

For hver indsats angives dels, hvilken fase indsatsen er i, og der gives dels en overordnet status for indsatsen, herunder status på opfølgningsmål fra strategien.




Fase angives som en af følgende:

- Ikke igangsat
- Udvikling
- Implementering
- Drift
- Afsluttet

Status gives som en af følgende:

- Går som planlagt
- Behov for ændringer (dog indenfor den besluttede politiske ramme)
- Afsluttes eller omprioriteres (her forelægges ændringen af indsatsen i en særskilt politisk sag)

Samt angivelse om:

-  at indsatsen er særskilt finansieret (budgetmidler, investeringscase eller lignede)
-  at indsatsen ikke er særskilt finansieret
-  at det forventes at søge om midler i budgetproces eller i overførselssag

# Status på projekter og indsatser med strategiofhæng (1 af 2)

Indsatser	2024	2025	2026	2027	2028	Aktuel fase	Overordnet status	Evt. bemærkning
Talegenkendelse						Udvikling	Går som planlagt	Juridisk udfordring: indsatsen indgår i "Den Regulatoriske Sandkasse" (uafklaret om hjemmel kræves). Evt. investeringscase fra 2026
Foranalyse - Digital understøttelse af samarbejde mellem borgere, pårørende og medarbejdere						Udvikling	Går som planlagt	Analyse af øget inddragelse af pårørende i hjemmeplejen og udbygning af nuværende app
Softwareroboter frigiver tid til mere faglighed (tidligere kunstig intelligens)						Udvikling	Går som planlagt	Implementeres ift. fordeling af genoptræningsplaner og på området for visitation og hjælpemidler
Telemedicin implementering af KOL/Hjerter						Udvikling	Går som planlagt	Udfordring med manglende borgeroptag er eskaleret
Registrering af fremmøde						Udvikling	Går som planlagt	Forventes implementeret i alle driftsenheder i SUF i løbet af Q1 2025
Bedre brug af Cura						Implementering	Går som planlagt	Sidste tiltag færdige i 2025
Afprøvning af digitalt screeningsværktøj						Udvikling	Går som planlagt	
Understøttelse af daglig ruteplanlægning med kunstig intelligens/Machine learning						Udvikling	Går som planlagt	Forventes at udarbejde innovationsforslag til overførselssag.

# Status på projekter og indsatser med strategiofhæng (2 af 2)

Indsatser	2024	2025	2026	2027	2028	Aktuel fase	Overordnet status	Evt. bemærkning
Øge brugen af digital vedligeholdende træning						Drift	Går som planlagt	
Øge brugen af skærmbesøg						Drift	Går som planlagt	Omfattet af national indsats
Øge digital genoptræning						Drift	Går som planlagt	Omfattet af national indsats
Vågeteknologi						Afventer	Behov for ændringer	Juridisk udfordring: Løsning vurderes at kræve ny hjemmel
Feedback i hjemmeplejen						Udvikling	Går som planlagt	
Forenkling af FSIII						Udvikling	Går som planlagt	Omfattet af national indsats
FSIII - implementering af Sundhedsloven §119 og §140						Udvikling	Går som planlagt	Omfattet af national indsats
KK-GPT: afprøvning, ibrugtagning og drift						Implementering	Går som planlagt	
Mental sundhed: national løsning i RegionSyd						Udvikling	Går som planlagt	SUF er kommunal partner
Digital psykiatri - let tilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel						Ikke igangsæt		
Telemedicinsk hjemmebehandling, afprøvning diabetes						Ikke igangsæt		Afventer finansiering (KL-styregruppe)
Digital genoptræning via national telemedicinsk infrastruktur						Ikke igangsæt		Afventer finansiering (KL-styregruppe)