

Projektskema

Lokaludvalgets egne projekter

FØR PROJEKTET STARTES:

<p>Titel:</p> <p>Dato:</p> <p>Sted:</p> <p>Ansvarspersoner i lokaludvalget:</p>	<p>Naturbyfestival (arbejdstitel)</p> <p>Lørdag den 11. Maj 2019</p> <p>Kl. 10 - 23</p> <p>EnergiCenter Voldparken</p> <p>Michael Hoff (Miljøudvalget)</p> <p>Jens Christian Elle (sekretariatet)</p>
<p>Formål:</p> <p><i>Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet?</i></p> <p><i>Hvordan hænger projektet sammen med lokaludvalgets overordnede målsætninger?</i></p>	<p>Formålet med festivalen er at skabe en brag af et arrangement, der sætter spot på projektet med Naturbyen - både de eksisterende aktiviteter og visionen om et naturcenter. Det skal være en fejring af frivillighed, opfindsomhed og samskabelse i relation til arbejdet med at skabe en rigere bynatur. En transformationsproces der tager afsæt i menneskers hverdagsliv og sammentænker det sociale, kulturelle og miljømæssige.</p> <p>Formålet er endvidere at parterne bag arrangementet får en god oplevelse af at arbejde sammen med hinanden og kredsen af involverede foreninger, institutioner og ildsjæle.</p>
<p>Målgruppe:</p> <p><i>Hvem henvender projektet sig til? Hvorfor ønsker vi at henvende os til dem?</i></p>	<p>Målgruppen for arrangementet er ikke alene de af bydelens borgere og interesserede københavnere, der kommer på dagen som gæster, men i høj grad også de mange lokale aktører som sammen skal skabe arrangementet.</p>
<p>Samarbejdspartnere:</p> <p><i>Laves projektet i samarbejde med nogen?</i></p>	<p>Den primære samarbejdspart er EnergiCenter Voldparken. Herudover udvikles programmet i dialog med en række foreninger og institutioner i nærområdet der arbejder med frivillighed og boligsocialt arbejde.</p>
<p>Hvordan skal det laves:</p>	<p>Der etableres primo februar en arbejdsgruppe bestående af Lokaludvalgsmedlemmer fra forskellige fagudvalg Repræsentanter fra Aktivitetsforeningen (ECV)</p>

<p><i>Hvad skal der til for, at projektet kan gennemføres? Hvem er ansvarlig for hvilke aktiviteter? Tidsplan for de forskellige opgaver.</i></p>	<p>Interesserede enkeltpersoner Medarbejdere fra ECV og LU sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der foretages en identifikation af mulige grupper, foreninger, institutioner, småvirksomheder og ildsjæle der kan tænkes at bidrage til festlighederne. • Invitation til opstartsevent (ultimo februar) • Afsøge eventuelle supplerende lokale finansieringskilder • Vedtage en kommunikationsplan • Arrangementstilladelse med situationsplan • Opstart af elevprojekter 								
<p><i>Kommunikationsplan: Hvordan kommer vi i kontakt med målgruppen? Hvad er hovedbudskabet? Hvilke formidlingskanaler bruges (møder, web, plakater, klummen etc.)?</i></p>	<p>Der lægges vægt på en høj grad af netværksmobilisering til arrangementet gennem foreningsliv og de boligsociale platforme</p> <p>Arbejdsgruppen der nedsættes primo februar skal som noget af det første sætte gang i udviklingen af arrangementets pr-materiale (navn, og visuel identitet) og beslutte sig for en mere detaljerede kommunikationsplan – der omfatter Lokaludvalgets sociale medier og rækken af lokale og bydækkende medier.</p> <p>Forberedelserne til arrangementet – er for en væsentlig del tænkt som en række samskabelsesforløb med elever og lokale unge. De unges ideer og bearbejdning af materialer skal undervejs præsenteres på sociale medier i relation til arrangementet 11. maj</p>								
<p><i>Miljø: Har projektet en lokal miljøvinkel? – hvis ja, hvilken?</i></p>	<p>Selve arrangementsafviklingen skal resultere i mindst muligt affald. Det skal blandt andet ske ved at bruge genbrugsservice. Affaldssorteringen skal være eksemplarisk, og kan blive genstand for et selvstændigt elevprojekt.</p> <p>Workshops vil i videst muligt omfang orientere sig mod brug af genbrugsmaterialer, eksempelvis til bygning af redekasser og havemøbler.</p> <p>I et videre perspektiv er det formålet med arrangementet at de besøgende/deltagende lader sig inspirere til at udvikle miljømæssige og naturfremmende praksisser i hverdagslivet</p>								
<p><i>Budget: Alle budgetposter i projektet.</i></p>	<table border="0"> <tr> <td>Forplejning</td> <td style="text-align: right;">1000</td> </tr> <tr> <td>facilitetsleje / kørsel</td> <td style="text-align: right;">3000</td> </tr> <tr> <td>honorarer - aktiviteter/musik</td> <td style="text-align: right;">30000</td> </tr> <tr> <td>Annoncering</td> <td style="text-align: right;">5000</td> </tr> </table>	Forplejning	1000	facilitetsleje / kørsel	3000	honorarer - aktiviteter/musik	30000	Annoncering	5000
Forplejning	1000								
facilitetsleje / kørsel	3000								
honorarer - aktiviteter/musik	30000								
Annoncering	5000								

	Plakatdesign 3000 i alt 42000 <i>Følgende skal afklares: Hvad kan EnergiCenteret og andre aktører spille ind med ift budgettet</i>
Hvad er projektets succeskriterier? <i>Kriterierne skal kunne måles/kontrolleres efter projektet er afholdt, og være meningsfulde i forhold til projektets formål.</i>	Succeskriterierne falder i to kategorier 1. At en evaluering af arrangementet tydeligt viser at samarbejdet mellem de involverede parter var frugtbar i forhold til opbygning af relationer, tillid og de aktiviteter der karakteriserer arrangementet. 2. At arrangementet får mere end 500 besøgende
Hvilke forventninger er der til sekretariatet? <i>Hvilke opgaver skal sekretariatet hjælpe med?</i>	Brønshøj-Husum Lokaludvalgs sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> • Miljømedarbejderen fungerer som projektleder for arrangementet og sikre at arbejdsgruppens beslutninger bliver fulgt til dørs, herunder at facilitere rækken af møder for de aktivitetsbærende aktører. • Indgåelse af kontrakter • En væsentlig del af mediarbejdet vil blive koordineret og igangsat fra sekretariatet.

EFTER PROJEKTET ER AFSLUTTET:

Titel på projekt der evalueres:	
Levede projektet op til projektets formål, hvordan eller hvorfor ikke?	
Nåede vi målgruppen, hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan?	
Var der problemer med tidsplanen m.v., hvis ja, hvilke?	
Blev budgettet overholdt – hvis nej, hvorfor ikke?	
Opfyldte projektet succeskriterierne?	
Skal lokaludvalget prioritere, at lave projektet igen? Hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan kan projektet så gøres endnu bedre?	