



28. oktober 2008
Journalnr.
DC/Udvikling

/IKO

1.

Plan for udvikling af nyt koncept for aktivitets- og omsorgstilbud i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.

I det følgende skitseres centrale aktører og opgaver ift. udviklingen af et nyt aktivitets- og omsorgstilbud i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regi. Udviklingsprocessen er sat i værk i forlængelse af Københavns Kommunes ældrepolitik. Et af målepunkterne i ældrepolitikken er udarbejdelsen af en strategi for udvikling af dagtilbud for hjemmeboende ældre.

Som projektejer er udpeget direktør Kenneth Kristensen og som projektleder er udpeget Træning og Aktivitet København v/ specialkonsulent Inge Kolind.

Processen er opdelt i 5 faser, der samlet set strækker sig fra maj 2008 til og med oktober 2010.

Fase 1. Formulering af strategi

Fase 1 begynder i maj 2008 og slutter ultimo juni 2008.

I denne fase har Træning og Aktivitet København (TAK) med reference til Direktionen ansvaret for at samle op på tidligere drøftelser af dagtilbud og formulere et udkast til strategi for det fremtidige dagtilbud. Strategien beskriver fx målgrupper, indhold, organisering, kompetencer og visitation.

I udarbejdelsen af konceptet støtter vi os til:

- Rapport om Dagtilbud udgivet af Kvalitetsstaben i marts 2004
- Oplæg fra arbejdsgruppe vedrørende rehabilitering, træning og dagtilbud i efteråret 2006 (forarbejde til ældrepolitikken)
- Rapport om evaluering af samspillet mellem institutionerne i Randersgade fra marts 2006
- Resultater fra en workshop om dagtilbud med inviterede nøglepersoner afholdt i juni 2007.

**Træning & Aktivitet
København**

Sjællandsgade 40
2200 København N

Telefon
35 30 35 30

Telefax
35 30 39 54

Direkte telefon
35 30 35 15

www.kk.dk

Undervejs drøftes strategien på sundhedsborgmesterens strategiseminar den 27. maj, med ældrerådene den 12. juni og med KC-chefkredsen den 18. juni.

Fase 1 afsluttes med fremlæggelse af strategien til Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse på mødet d. 26. juni 2008.

Fase 2. Formulering af det organisatoriske grundlag

Fase 2 begynder i juli 2008 og slutter ultimo 2008.

I denne fase nedsættes en central arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Folkesundhed København, dagcentre/daghjem, Ældreråd ældrekontorer og Pensions- og Omsorgskontorer under ledelse af TAK med reference til Direktionen.

Den centrale arbejdsgruppes medlemmer er:

- Birthe Illeris Poulsen (Ældrerådene)
- Birgitte Graham (Ældrerådene)
- Jane Sørensen (Folkesundhed København / Østerbro)
- Frank Bøgelund Jensen (Folkesundhed København)
- Anette Steen Madsen (Dagtilbud Dortheagården / Bispebjerg)
- Kirsten Wahl (Dagtilbud Peder Lykke Centret / Amager)
- Lene Rasmussen (Ældrekontoret Valby)
- Sille B.S. Petersen (P/O Vanløse/Brønshøj/Husum)
- Eva Koefoed (Træning og Aktivitet København)
- Inge Kolind (Træning og Aktivitet København) / projektleder

Arbejdsgruppen formulerer det organisatoriske grundlag for aktivitets- og omsorgstilbuddet bestående af kvalitetsstandarder, forløbsbeskrivelser samt visitationskriterier.

Det organisatoriske grundlag forelægges SOU til godkendelse i december 2008.

Fase 3. Udarbejdelse af lokale forslag til den samlede implementeringsplan

Fase 3 begynder i januar 2009 og slutter i juni 2009.

I fase 3 nedsættes der arbejdsgrupper i alle lokalområder. Arbejdsgrupperne består af repræsentanter fra FSK (lokalt), ældrekontorer, Pensions- og Omsorgskontorer, dagcentre/daghjem og TAK.

Med udgangspunkt i strategien og det organisatoriske grundlag formulerer arbejdsgrupperne forslag og input til implementering af et nyt aktivitets- og omsorgstilbud i eget lokalområde. Arbejdsgruppernes forslag indsendes til TAK i juni 2009 som lokale bidrag til en samlet implementeringsplan.

Fase 4. Udarbejdelse af samlet implementeringsplan inkl. økonomiberegninger

Fase 4 begynder i juni 2009 og slutter i oktober 2009.

I denne fase drøfter den centrale arbejdsgruppe de lokale forslag og kommer med input til en samlet implementeringsplan. TAK udarbejder - i samarbejde med Økonomistaben – et samlet forslag til implementeringsplan inkl. økonomiberegninger.

Efterfølgende afgiver de lokale grupper høringssvar til direktionen vedrørende den samlede implementeringsplan.

Den samlede implementeringsplan forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget til beslutning i oktober 2009 efter at den normale høringsprocedure er gennemført og eventuelle justeringer er foretaget.

Fase 5. Implementering af nyt aktivitets- og omsorgstilbud.

Fase 5 begynder i oktober 2009 og slutter i oktober 2010.

I denne fase oprettes nye aktivitets- og omsorgstilbud og de eksisterende dagtilbud nedlægges gradvist. Implementeringen af planen gennemføres af Ældrechefer med medvirken af TAK og lokale arbejdsgrupper.