



17-12-2008

Sagsnr.  
2008-154477

Dokumentnr.  
2008-703589

Sagsbehandler  
Lars Ethelberg Nielsen

## **Bilag 1: Procesplan for og organisering af overflytningen**

### **Proces- og leveranceplan**

<b>Dato</b>	<b>Aktivitet</b>
Februar	Placering af samlet sikringsenhed afklaret
Marts – april	Overblik over konsekvenser for økonomi, personale, lokaler, IT m.v. foreligger
Maj	Analyse af arbejdsprocesser herunder snitflader til borgerservice, kontaktcenter og elektroniske selvbetjeningsmuligheder for borgerne foreligger
Juni -august	Indstilling vedr. endelig godkendelse af overflytningen forelægges BR, herunder om ændring af styrelsesvedtægten
2. halvår 2009	Klargøring af lokaler og flytning

### **Center for Borgerservice**

Rådhuset, 1. sal, 12  
1599 København V

Telefon  
3366 2739

Mobil  
2880 0121

E-mail  
let@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800213

www.kk.dk

Januar – december	Løbende information til og inddragelse af medarbejderne. Til sidst i perioden information af borgere om ændret opgavevareragelse.
-------------------	---

### **Organisering**

Sikringsmedarbejderne inddrages løbende i form af fælles informationsmøder, information på Intranettet, samt ved deltagelse i arbejdsgrupper. Der nedsættes endvidere et midlertidigt ASU.

For at sikre overordnet koordinering og styring af overdragelsen er nedsat et fælles *Projektråd* mellem SOF og ØKF med deltagelse af begge forvaltninger på direktionniveau.

I tilknytning hertil er nedsat en projektgruppe, som skal styre de forskellige aktiviteter i forbindelse med overdragelsen, f.eks. inden for økonomi, IT, lokaler, kompetenceudvikling m.v.