



## Notat

### Udskydelse af beslutning om arkitektkonkurrence i Vesterbro Passage

#### Resumé

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget orienteres om, at beslutningen om at igangsætte en arkitektkonkurrence, der skal udvikle Vesterbro Passage, udskydes med et år. Dermed bliver det muligt at inddrage resultaterne af et aktuelt byrumsforsøg for området.

#### Sagsfremstilling

I 2019 offentliggjorde Tivoli et visionsoplæg om at etablere en bypark i Vesterbro Passage. Ved Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat midler til at undersøge, hvordan de mange busser, der i dag kører i Vesterbro Passage, kunne omlægges, samt hvad de samlede trafikale effekter heraf ville være. Derudover blev der afsat midler til et planspor, der skulle indeholde fonsdialog, en arkitektkonkurrence samt en lokalplanproces.

På baggrund af den trafikale analyse, der blev forelagt Økonomiudvalget den 4. juni 2024, besluttede Økonomiudvalget at igangsætte plansporet. Plansporets første fase indeholder tekniske forundersøgelser, dialog med fonde, vurdering af anlægsøkonomi for realisering af byparken samt fortsat dialog med følgegrupper. Plansporets anden fase indeholder arkitektkonkurrence og en lokalplanproces for at muliggøre omdannelse af vejarealet til grønt byrum. Plansporets anden fase var planlagt til igangsættelse ultimo 2025 under forudsætning af en politisk godkendelse.

Ved Budget 2025 (BR 2. oktober 2024) (A, B, F, I, O, V og Ø) blev der imidlertid afsat midler til et byrumsforsøg, som skal undersøge byrummets potentialer i Vesterbro Passage i seks måneder. Forsøgets resultater skal indgå i grundlaget for arkitektkonkurrencen.

Arkitektkonkurrencen skulle efter planen starte primo 2026, fem måneder før byrumsforsøget starter (tidsplan fremgår af bilag 1). Beslutningen om at igangsætte arkitektkonkurrencen udskydes derfor til primo 2027, hvor resultaterne fra byrumsforsøget foreligger.

#### Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget er orienteret, fortsætter den igangsatte fons- og grundejerdiallog. Jf. bilag 1

08-01-2025

Sagsnummer i F2  
2024 - 24000

Dokumentnummer i F2  
170380

Sagsnummer i eDoc  
2024-0410446

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

igangsættes planlægningen af byrumsforsøget primo 2025 og de tekniske forundersøgelser. Ultimo 2025 forlægges Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget en politisk visionsproces.


Peter Højer  
Vicedirektør, Teknik og Miljøforvaltningen

Nanna Westerby Jensen  
Plandirektør, Økonomiforvaltningen

### **Bilag**

Bilag 1: Tidsplan for Planspor, Vesterbro Passage

# TIDSPLAN, VESTERBRO PASSAGE – PLANSPOR



- █ INDSTILLING
- █ VISIONSPROCES
- █ BUDGETNOTAT
- █ ORIENTERINGSNOTAT

