



Statusnotat

Lokaludvalgsmøde 24.oktober 2024, Foranalyse, Vanløse Bymidte

24. oktober 2024

Vanløse Lokaludvalg orienteres her om status for arbejdet med "Foranalyse, Vanløse Bymidte". Foranalysen, der blev forelagt Vanløse Lokaludvalg maj 2024, revideres i efteråret 2024, og der er nu fastsat en proces for det videre arbejde og den nye høringsproces for Vanløse Lokaludvalg.

Baggrund

Den 25.juni 2024 blev Teknik-og Miljøudvalget orienteret om, at "Foranalyse, Vanløse Bymidte" ikke kunne indgå i budgetforhandlingerne om Budget 2025 grundet konstaterede mangler i henhold til bestillingen. Manglerne bestod dels i, at pladsen på "Indertoften II" ejet af Holberg Fenger Gruppen og at stien, der forbinder Jernbane Allé med Klingseyvej, ikke var en del af foranalysens scenarier.

Det videre arbejde

Arbejdet med foranalysen er nu genoptaget, og rådgiverteamet med Urban Creators, BARK Rådgivning og RAW Mobility er gået i gang med at revidere analysen, så manglerne indarbejdes i den endelige foranalyse og skitseringen af en sammenhængende bymidte. De tre underliggende analyser Egenartsanalysen, Cykelparkeringsanalysen og Trafikanalysen vil ikke blive revideret.

Den endelige foranalyse afleveres med forslag til ét samlet scenarie for Vanløse Bymidte fredag den 15.november 2024.

Vanløse Lokaludvalg vil få præsenteret "Foranalyse, Vanløse Bymidte" til Lokaludvalgsmødet den 21.november 2024.

Fra den 21. november til den 12. december 2024 er foranalysen i høring i Vanløse Lokaludvalg.

Teknik-og Miljøudvalget forelægges i februar 2025 "Foranalyse, Vanløse Bymidte", og foranalysen vil indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025.

Lokaludvalgets høringssvar vedlægges som bilag, når foranalysen forelægges Teknik-og Miljøudvalget.

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Park og Byrum
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452