

Ældreulpen - Opfølgning på implementering af 'Plads til at leve livet'

Nr.	Indsats	Indhold	Revideret tidsplan til ministeriet:		Besluttet budget (1.000 kr.)					Varige/pilot-projekt	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Implementering - bemærkninger til implementering, herunder tidsplan og/eller budget
			Startdato	Slutdato	2014 Service	2014 Anlæg	2015 Service	2016 Service	2017 Service			
VALGFRI HJÆLP TIL DE SVAGESTE ÆLDRE OG HOVEDRENGØRING												
1	* Klippekortmodel med valgfri hjælp	En halv time ekstra hjemmehjælp om ugen til en målgruppe på mellem 1.300-1.500 borgere i SUF, som modtager omfattende støtte til personlig pleje eller moderat støtte kombineret med hjælp til indkøb og tøjvask. Den tilsvarende målgruppe i SOFudgør 270 borgere.	apr-14	dec-14	11.500		14.938	14.938	14.938	Varige	11.500	Tidsplan og budget forventes overholdt.
-SUF	9.420					12.231	12.231	12.231	9.420			
-SOF	2.080					2.706	2.706	2.706	2.080			
2	* Årlig hovedrengøring til alle der modtager praktisk hjælp	Hovedrengøring én gang årligt til borgere, der modtager praktisk støtte til let, moderat eller omfattende rengøring. Målgruppen i SUF er ca 7.500 borgere og i SOF ca. 2.500 borgere.	apr-14	dec-14	9.130		9.130	9.130	9.130	Varige	9.130	Tidsplan og budget forventes overholdt.
-SUF	6.650					6.650	6.650	6.650	6.650			
-SOF	2.480					2.480	2.480	2.480	2.480			
MINDRE ENSOMHED - MERE FÆLLESSKAB OG LIVSKVALITET												
3	* Pladser og rammer til fællesskab på plejecentre	De fælles opholdsarealer forbedres og nytænkes på en række af byens plejecentre, så de inspirere til sociale aktiviteter mhp. at styrke fællesskaber og sætte ind mod ensomheden.	maj-14	dec-14		7.000				1-årig	7.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Udbud vedrørende anlægsopgaverne gennemføres maj 2014 og etableringen vil være afsluttet ultimo 2014. Det bemærkes at udbudsresultaterne kan medføre justering i antallet af beboerrum der renoveres samt ændre fordelingen af midlerne mellem de enkelte plejecentre.
4	* Rådgivning om at flytte i plejebolig	Rådgivning om at flytte i plejebolig gennem et partnerskab med en frivillig forening.	mar-14	dec-14	1.000		1.000	1.100		Pilot-projekt	1.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Marts: Annoncering og udarbejdelse af partnerskabsaftale. April-august: Opstart af partnerskab og samarbejde omkring fastlæggelsen af snitflader og hensigtsmæssige arbejds gange mellem forvaltningen og den frivillige part.
5	* Ældrevenlige cykler på plejecentre	Med rickshaws og duocykler kan ældre, som har svært ved at komme ud og færdes på egen hånd, komme med på cykelture. Der indkøbes cykler, og 'Cykling uden alder' med frivilligtbaseret chaufførkorps, som cykler ture med beboerne, udvides.	jun-14	okt-14		1.000				1-årig	1.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. April: Annoncering af cykelindkøb. Maj: Valg af leverandør. Juni, august og oktober: Implementeringsrunder.
6	* Profilplejecentre - boliger målrettet beboernes interesser	Udvalgte plejecentre udvikler tilbud inden for et specifikt område eller temaer, så ældre københavnere kan vælge et plejecenter, hvor særlige fællesskaber, ønsker eller interesser kan dyrkes med ligesindede.	jul-14	dec-14	1.000		1.000			2014-2015	1.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Ultimo juni: Ansøgninger fra de enkelte plejecentre forelægges SOU. Ultimo juni: Start på igangsætning af etablering.
7	* Sociale aktiviteter på plejecentre	Flere social aktiviteter i ydertimer og weekender på plejecentre skal skabe en endnu mere aktivt hverdagsliv for ældre, der bor i plejebolig og være med til at højne livskvaliteten og forebygge ensomheden.	maj-14	dec-14	2.000					1-årig	2.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Midlerne fordeles til Københavns 44 plejecentre, efter almindelig fordelingsnøgle (antal pladser). Plejehjemmene afgør selv, hvilken anvendelse af midlerne/hvilke aktiviteter der giver mest mening for beboerne. Det er et kriterium, at midlerne anvendes i ydertimerne. Hvordan indsatsen skal dokumenteres og en nærmere definition af begrebet "ydertimer" vil blive fastlagt i forbindelse med udmøntningen.

Nr.	Indsats	Indhold	Revideret tidsplan til ministeriet:		Besluttet budget (1.000 kr.)					Varige/ pilot- projekt	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Implementering - bemærkninger til implementering, herunder tidsplan og/eller budget
			Startdato	Slutdato	2014 Service	2015 Anlæg	2016 Service	2017 Service	2017 Service			
8	* Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre - i samarbejde med frivillige	Understøtte og igangsætte aktiviteter i dialog med beboere, boligorganisationer og frivillige organisationer i tre udvalgte ældreboligafdelinger med forskellige profiler og udfordringer	maj-14	dec-14	1.000		2.000	2.000		2014-2016	1.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Maj: Projektleder ansættes og projektbeskrivelse udarbejdes i tæt samarbejde med de deltagende parter, herunder aktivitetscentrene, der vil få en hovedrolle i implementering af indsatsen. Juni 2014: Aktivitetsmedarbejdere ansættes. August 2014: Aktiviteter igangsættes.
9	* En meningsfuld hverdag på plejecentre	Udvikle understøttelse og nye metoder til i højere grad at inddrage borgerne, også de svageste borgere, i en aktiv, meningsfuld hverdag i plejebolig/plejecenter, hvor beboerne understøttes i mest mulig deltagelse i alle aspekter af dagliglivet.	maj-14	dec-14	750		3.000	3.000		Pilot-projekt	750	Tidsplan og budget forventes overholdt.
10	* Idrætsdag til ældre over 65 år	Ældre over 65 år får mulighed for at mødes på tværs af byen og være sammen om forskellige fysiske aktiviteter. Dagen skal inspirere de ældre der ikke er fysisk aktive og give mulighed for at skabe sociale relationer. Idrætsdagen arrangeres i samarbejde med forskellige organisationer og foreninger.	aug-14	nov-14	500		500	500	500	2014 - 2017	500	Tidsplan og budget forventes overholdt.
TRYGT OG VÆRDIGT HJEM FRA HOSPITAL - OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER					11.850	-	11.168	11.168	11.168			
11	* Ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital eller døgnophold	Sikre endnu mere tryghed hos både ældre og pårørende, og samtidig bidrage til at forebygge tilbagefald og genindlæggelse. Målgruppen for indsatsen er den medicinsk færdigbehandlede komplekse, svækkede patient, hvor det er vurderingen, at borger/patient kan komme hjem til eget hjem med en øget indsats. Et tæt samarbejde mellem sygepleje, hjemmepleje og terapeuter skal bidrage til at stabilisere og mobilisere borgeren i dagene umiddelbart efter en udskrivelse, tage hånd om akutte udfordringer og få planlagt det videre forløb. Indsatsen tilrettelægges som en "kom godt hjem pakke", der kan visiteres til ved udskrivelse fra hospital, fx af udskrivningskoordinatorerne.	maj-14	dec-14	3.600		3.600	3.600	3.600	2014-2017	3.600	Budget og tidsplan forventes overholdt. Forvaltningen forventer at kunne iværksætte indsatsen i maj med stigende aktivitet over året. Som følge af en ændret organisering af indsatsen, skal Socialforvaltningen have overført egne midler til sygepleje- og terapeutindsats. Dette håndteres i sag om bevillingsmæssige ændringer.
	- Fælles			2.400		2.400	2.400	2.400				
	- SUF			1.000		1.000	1.000	1.000				
	- SOF			200		200	200	200				
12	* Bedre boforhold for de svageste ældre	Analyse: Definition og omfang af målgruppen af ældre borgere med en kombination af stof- eller alkoholrelaterede misbrug og demenslignende problemer og vurdering af, hvordan der kan skabes bedre tilbud for denne gruppe af borgere.	forår 2014	sommer 2014	300					For-analyse	300	Budget og tidplan forventes overholdt.

Nr.	Indsats	Indhold	Revideret tidsplan til ministeriet:		Besluttet budget (1.000 kr.)					Varige/pilot-projekt	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Implementering - bemærkninger til implementering, herunder tidsplan og/eller budget
			Startdato	Slutdato	2014 Service	Anlæg	2015 Service	2016 Service	2017 Service			
13	* Hurtig genoptræning efter hjerneskade	Etablering af 8 neurorehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København pr. 1. juni 2014.	jun-14	dec-14	3.263		4.394	4.394	4.394	Varige	3.263	Tidsplan for etablering af pladser er skubbet til 1. juni 2014 pga. behov for tid til rekruttering og ombygning. Overskydende midler er disponeret til etablering af 6 kompenserende midlertidige pladser på Sølund, som kan åbnes fra 1. april 2014. Budget forventes derfor overholdt.
14	* Nye almene rehabiliteringspladser	Etablering af 7 almindelige rehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København pr. 1. juni 2014.	jun-14	dec-14	3.137		3.175	3.175	3.175	Varige	3.137	Tidsplan for etablering af pladser er skubbet til 1. juni 2014 pga. behov for tid til rekruttering og ombygning. Overskydende midler er disponeret til etablering af 6 kompenserende midlertidige pladser på Sølund, som kan åbnes fra 1. april 2014. Budget forventes derfor overholdt.
14b.	* 6 midlertidige pladser på Sølund	Etablering af 6 midlertidige pladser på plejecenter Sølund i perioden 1. april og til udgangen af året.	apr-14	dec-14	1.550					1-årige	1.550	Indsatsen er ny for at sikre anvendelse af midlerne indenfor indsatsområdet i 2014. Tidsplan og budget for de midlertidige pladser forventes overholdt.
STYRKET KOMPETENCE TIL MEDARBEJDERNE					5.000	-	-	-	-			
15	* Videreuddannelse af SOSU-medarbejderne	Medarbejdere, uddannet på tidligere SOSU-uddannelsesordning skal efteruddannes til at løfte en række nye opgaver, som fx forløbsprogrammer for borgere med komplekse sundheds-tilstande, tidlig opsporing af sygdomstegn og rehabilitering. Kompetencevurdering og udviklingen af uddannelsesforløb sker ud fra krav i den reviderede uddannelsesordning.	apr-14	dec-14	3.000					1-årig	3.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Uddannelsesaktiviteten forventes at begynde i august-september og løbe året ud. Konkret forventes ca. 130 SOSU'ere og 130 SOSU-hjælpere at gennemføre et 16 dages AMU kursus. Medarbejderne fordeler sig på SUF og SOF, jf. fordelingen af midler i budgettet.
	-SUF			2.500					2.500			
	-SOF			500					500			
16	* Løft af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuters kompetencer, der skal understøtte sammenhængende rehabiliteringsforløb og bedre medicin håndtering.	a) Udviklingsplan fokuseret på løft af sygeplejerskers, ergo- og fysioterapeuters kompetencer udarbejdes, og der etableres et tværfagligt kursus på diplomniveau for medarbejderne om koordinering af det sammenhængende rehabiliteringsforløb. Dette følges op af besøgspraktikker på de involverede institutioner. b) Uddannelsesplan for sygeplejefaglige nøglepersoner udarbejdes - uddannelsen forventes at indeholde 2 sundhedsfaglige diplommoduler mhp. at styrke kvaliteten inden for farmakologi, medicin håndtering samt introduktion til det fælles medicinkort og ansvar for opgavevaretagelsen.	mar-14	dec-14	1.600					1-årig	1.600	a) Tidsplan og budget forventes overholdt. Frem mod medio april afklarer forvaltningen hvor mange medarbejdere - sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter der kan uddannes indenfor budgettet - dette afklares med kursusudbyderen metropol. b) Tidsplan og budget forventes overholdt. Dog flyttes uddannelsesaktiviteten til efteråret 2014. Frem mod medio april afklarer forvaltningen hvor mange sygeplejersker, der kan uddannes indenfor budgettet - dette afklares med kursusudbyderen.
17	* Løft af rengøringsmedarbejdernes kompetencer med fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn	Rengøringsmedarbejdernes evne til at skabe dialog med borgerne styrkes, så de i fællesskab sikrer, at viden om ændringer i borgerens sundhedstilstand bliver videregivet til det sundhedsfaglige personale. 5 dages AMU kursus for 100 rengøringsmedarbejdere og 3 timers vejledning i arbejdssituationen for 300 medarbejdere.	mar-14	dec-14	400					1-årig	400	Budgettet forventes som helhed overholdt og aktiviteten afholdes indenfor året 2014. Dog er fordelingen på budgetposter og periodisering af budgettet uafklaret, da aktiviteten er under planlægning. Særligt fremgår der ikke budget til de 3 timers vejledning i arbejdssituationen i det nuværende budget, men forvaltningen er opmærksom på dette.

Nr.	Indsats	Indhold	Revideret tidsplan til ministeriet:		Besluttet budget (1.000 kr.)					Varige/ pilot- projekt	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Implementering - bemærkninger til implementering, herunder tidsplan og/eller budget
			Startdato	Slutdato	2014 Service	2014 Anlæg	2015 Service	2016 Service	2017 Service			
HØJERE LIVSKVALITET MED NY TEKNOLOGI OG TRÆNING					2.600	6.150	2.550	-	-			
18	* Støtte til bad og toilet	Etablering af toilet- og badestole med tip og hejs på følgende moderniserede plejecentre: Dr. Ingridis Hjem i Valby, Verdishave i Kgs. Enghave, Tingbjergghjemmet i Brønshøj, Ryholtgård på Østerbro samt Bomiparken på Amager.	aug-14	dec-14		3.150				1-årig	3.150	Tidsplan og budget forventes overholdt. Der skal gennemføres udbud. Etableringen vil være afsluttet ultimo 2014.
19	* Velværebaderum med elektroniske badekar på tre plejecentre	Velværebaderummene etableres på Slottet på Nørrebro, Vigerslevhus i Valby samt Poppelbo/Lærkebo i Bystævneparken.	maj-14	dec-14		3.000				1-årig	3.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Udbud vedrørende anlægsopgaverne gennemføres medio 2014 og etableringen vil være afsluttet ultimo 2014. KEJd skal stå for opgaven.
20	* Bækkenbundsindsats mod inkontinens på plejecentre	Bækkenbundsindsats mod inkontinens til plejehjemsbeboere implementeres på alle plejecentre i kommunen med indledende fokus på kompetenceudvikling af ressourcepersoner og plejepersonale og efterfølgende igangsætning af borgerforløb for plejehjemsbeboere på de to inkontinensklinikker på Amager og i Vanløse/Brønshøj/Husum.	jul-14	dec-14	2.100		2.050			Pilot- projekt	2.100	Tidsplanen er skubbet for at sikre tid til rekruttering af sundhedsfagligt personale pr 1. juli. Fokus i 2014 vil primært være på kompetenceudvikling af personale og indsatsen vil blive tilbudt borgere fra 1. september 2014. Budget forventes overholdt.
21	* Bedre it-hjælp til ældre	Åbningstiden på 5 IT caféer udvides, så det bliver muligt at undervise hold af hjemmeboende borgere og plejehjemsbeboere udenfor den tid, hvor aktivitetscentrets medlemmer benytter IT caféen. Der forventes leveret 120 lektioner pr måned.	maj-14	dec-14	500		500			2014- 2015	500	Tidsplan og budget forventes overholdt. Opstart af lektioner på Aktivitetscentrene fra maj 2014.
EKSTERN REVISION					320		320					
I ALT					46.650	14.150	45.606	41.836	35.736			

Fremdrift i indsatsen forløber som planlagt

Opmærksomhed vedr. indsatsen

Fremdrift i indsatsen er kritisk ift. at nå den rapporterede målsætning til ministeriet

Ældrepolen - Opfølgning på implementering af 'Plads til at leve livet'

Nr.	Indsats	Indhold	Revideret tidsplan til ministeriet:		Besluttet budget (1.000 kr.)				Varige/ pilotprojek t	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Implementering - bemærkninger til implementering, herunder tidsplan og/eller budget	
			Startdato	Slutdato	2014 Service	Anlæg	2015 Service	2016 Service				2017 Service
VALGFRI HJÆLP TIL DE SVAGESTE ÆLDRE OG HOVEDRENGØRING												
1	* Klippekortmodel med valgfri hjælp - SUF - SOF	En halv time ekstra hjemmehjælp om ugen til en målgruppe på mellem 1.300-1.500 borgere i SUF, som modtager omfattende støtte til personlig pleje eller moderat støtte kombineret med hjælp til indkøb og tøjvask. Den tilsvarende målgruppe i SOF udgør ca. xx borgere.	apr-14	dec-14	11.500 9.420 2.080		24.068 12.231 2.706	24.068 12.231 2.706	24.068 12.231 2.706	Varige	11.500 9.420 2.080	Tidsplan og budget forventes overholdt.
2	* Årlig hovedrengøring til alle der modtager praktisk hjælp - SUF - SOF	Hovedrengøring én gang årligt til borgere, der modtager praktisk støtte til let, moderat eller omfattende rengøring. Målgruppen i SUF er ca 7.500 borgere og i SOF ca. 2.700 borgere.	apr-14	dec-14	9.130 6.650 2.480		9.130 6.650 2.480	9.130 6.650 2.480	9.130 6.650 2.480	Varige	9.130 6.650 2.480	Tidsplan og budget forventes overholdt.
MINDRE ENSOMHED - MERE FÆLLESSKAB OG LIVSKVALITET					6.250	8.000	7.500	6.600	500			
3	* Pladser og rammer til fællesskab på plejecentre	De fælles opholdsarealer forbedres og nytænkes på en række af byens plejecentre, så de inspirere til sociale aktiviteter mhp. at styrke fællesskaber og sætte ind mod ensomheden.	maj-14	dec-14		7.000				1-årig	7.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Udbud vedrørende anlægsopgaverne gennemføres maj 2014 og etableringen vil være afsluttet ultimo 2014. Det bemærkes at udbudsresultaterne kan medføre justering i antallet af beboerrum der overføres samt ændre fordelingen af midlerne mellem de enkelte plejecentre.
4	* Rådgivning om at flytte i plejebolig	Rådgivning om at flytte i plejebolig gennem et partnerskab med en frivillig forening.	mar-14	dec-14	1.000		1.000	1.100		Pilot-projekt	1.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Marts: Annoncering og udarbejdelse af partnerskabsaftale. April-august: Opstart af partnerskab og samarbejde omkring fastlæggelsen af snitflader og hensigtsmæssige arbejds gange mellem forvaltningen og den frivillige part.
5	* Ældrevenlige cykler på plejecentre	Med rickshaws og duocykler kan ældre, som har svært ved at komme ud og færdes på egen hånd, komme med på cykelture. Der indkøbes cykler, og 'Cykling uden alder' med frivilligtbaseret chaufførkorps, som cykler ture med beboerne, udvides.	jun-14	okt-14		1.000				1-årig	1.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. April: Annoncering af cykelindkøb. Maj: Valg af leverandør. Juni, august og oktober: Implementeringsrunder.
6	* Profillejacentre - boliger målrettet beboernes interesser	Udvalgte plejecentre udvikler tilbud inden for et specifikt område eller temaer, så ældre københavnere kan vælge et plejecenter, hvor særlige fællesskaber, ønsker eller interesser kan dyrkes med ligesindede.	jul-14	dec-14	1.000		1.000			2014-2015	1.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Ultimo juni: Ansøgninger fra de enkelte plejecentre forelægges SOU. Ultimo juni: Start på igangsætning af etablering.
7	* Sociale aktiviteter på plejecentre	Flere social aktiviteter i ydertimer og weekender på plejecentre skal skabe en endnu mere aktiv hverdagsliv for ældre, der bor i plejebolig og være med til at højne livskvaliteten og forebygge ensomheden.	maj-14	dec-14	2.000					1-årig	2.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Midlerne fordeles til Københavns 44 plejecentre, efter almindelig fordelingsnøgle (antal pladser). Plejehjemmene afgør selv, hvilken anvendelse af midlerne/hvilke aktiviteter der giver mest mening for beboerne. Det er et kriterium, at midlerne anvendes i ydertimerne. Hvordan indsatsen skal dokumenteres og en nærmere definition af begrebet "ydertimer" vil blive fastlagt i forbindelse med udmøntningen.

8	* Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre - i samarbejde med frivillige	Understøtte og igangsætte aktiviteter i dialog med beboere, boligorganisationer og frivillige organisationer i tre udvalgte ældreboligafdelinger med forskellige profiler og udfordringer	maj-14	dec-14	1.000		2.000	2.000		2014-2016	1.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Maj: Projektleder ansættes og projektbeskrivelse udarbejdes i tæt samarbejde med de deltagende parter, herunder aktivitetscentrene, der vil få en hovedrolle i implementering af indsatsen. Juni 2014: Aktivitetsmedarbejdere ansættes. August 2014: Aktiviteter igangsættes.
9	* En meningsfuld hverdag på plejecentre	Udvikle understøttelse og nye metoder til i højere grad at inddrage borgerne, også de svageste borgere, i en aktiv, meningsfuld hverdag i plejebolig/plejecenter, hvor beboerne understøttes i mest mulig deltagelse i alle aspekter af dagliglivet.	maj-14	dec-14	750		3.000	3.000		Pilot-projekt	750	Tidsplan og budget forventes overholdt.
10	* Idrætsdag til ældre over 65 år	Ældre over 65 år får mulighed for at mødes på tværs af byen og være sammen om forskellige fysiske aktiviteter. Dagen skal inspirere de ældre der ikke er fysisk aktive og give mulighed for at skabe sociale relationer. Idrætsdagen arrangeres i samarbejde med forskellige organisationer og foreninger.	aug-14	nov-14	500		500	500	500	2014 - 2017	500	Tidsplan og budget forventes overholdt.
TRYGT OG VÆRDIGT HJEM FRA HOSPITAL - OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER					11.850	-	11.168	11.168	-3.600			
11	* Ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital eller døgnophold	Sikre endnu mere tryghed hos både ældre og pårørende, og samtidig bidrage til at forebygge tilbagefald og genindlæggelse. Målgruppen for indsatsen er den medicinsk færdigbehandlede komplekse, svækkede patient, hvor det er vurderingen, at borger/patient kan komme hjem til eget hjem med en øget indsats. Et tæt samarbejde mellem sygepleje, hjemmepleje og terapeuter skal bidrage til at stabilisere og mobilisere borgeren i dagene umiddelbart efter en udskrivelse, tage hånd om akutte udfordringer og få planlagt det videre forløb. Indsatsen tilrettelægges som en "kom godt hjem pakke", der kan visiteres til ved udskrivelse fra hospital, fx af udskrivningskoordinatorerne.	maj-14	dec-14	3.600		3.600	3.600	3.600	2014-2017	3.600	Budget og tidsplan forventes overholdt. Forvaltningen forventer at kunne iværksætte indsatsen i maj med stigende aktivitet over året. Da indsatsen i forhold til sygepleje og terapeutindsats ikke som tidligere planlagt tilrettelægges som et fælles hjemtagningsteam i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der også servicere borgere fra Socialforvaltningen, skal Socialforvaltningen have overført egne midler til denne aktivitet. Dette håndteres i sag om bevillingsmæssige ændringer. De afsatte administrative midler til etablering af et nyt hjemtagningsteam (projektudvikling, it/telefon, transport) er af samme grund ikke længere nødvendige, og kan istedet anvendes til flere borgerforløb indenfor indsatsen.
	- Fælles				2.400		2.400	2.400	2.400			
	- SUF				1.000		1.000	1.000	1.000			
	- SOF				200		200	200	200			
12	* Bedre boforhold for de svageste ældre	Analyse: Definition og omfang af målgruppen af ældre borgere med en kombination af stof- eller alkoholrelaterede misbrug og demenslignende problemer og vurdering af, hvordan der kan skabes bedre tilbud for denne gruppe af borgere.	forår 2014	sommer 2014	300					For-analyse	300	Budget og tidplan forventes overholdt.
13	* Hurtig genoptræning efter hjerneskade	Etablering af 8 neurorehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København pr. 1. juni 2014.	jun-14	dec-14	3.263		4.394	4.394	4.394	Varige	3.263	Tidsplan for etablering af pladser er skubbet til 1. juni 2014 pga. behov for tid til rekruttering og ombygning. Overskydende midler er disponeret til etablering af 6 kompenserende midlertidige pladser på Sølund, som kan åbnes fra 1. april 2014. Budget forventes derfor overholdt.

14	* Nye almene rehabiliteringspladser	Etablering af 7 almindelige rehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København pr. 1. juni 2014.	jun-14	dec-14	3.137		3.175	3.175	3.175	Varige	3.137	Tidsplan for etablering af pladser er skubbet til 1. juni 2014 pga. behov for tid til rekruttering og ombygning. Overskydende midler er disponeret til etablering af 6 kompenserende midlertidige pladser på Sølund, som kan åbnes fra 1. april 2014. Budget forventes derfor overholdt.
14b.	* 6 midlertidige pladser på Sølund	Etablering af 6 midlertidige pladser på plejecenter Sølund i perioden 1. april og til udgangen af året.	apr-14	dec-14	1.550					1-årige	1.550	Indsatsen er ny for at sikre anvendelse af midlerne indenfor indsatsområdet i 2014. Tidsplan og budget for de midlertidige pladser forventes overholdt.
STYRKET KOMPETENCE TIL MEDARBEJDERNE					5.000	-	-	-	-			
15	* Videreuddannelse af SOSU-medarbejderne	Medarbejdere, uddannet på tidligere SOSU-uddannelsesordning skal efteruddannes til at løfte en række nye opgaver, som fx forløbsprogrammer for borgere med komplekse sundheds-tilstande, tidlig opsporing af sygdomstegn og rehabilitering. Kompetencevurdering og udviklingen af uddannelsesforløb sker ud fra krav i den reviderede uddannelsesordning.	apr-14	dec-14	3.000					1-årig	3.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Uddannelsesaktiviteten forventes at begynde i august-september og løbe året ud. Konkret forventes ca. 130 SOSU'ere og 130 SOSU-hjælpere at gennemføre et 16 dages AMU kursus. Medarbejderne fordeler sig på SUF og SOF, jf. fordelingen af midler i budgettet.
	-SUF			2.500					2.500			
	-SOF			500					500			
16	* Løft af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuters kompetencer, der skal understøtte sammenhængende rehabiliteringsforløb og bedre medicinhåndtering.	a) Udviklingsplan fokuseret på løft af sygeplejerskers, ergo- og fysioterapeuters kompetencer udarbejdes, og der etableres et tværfagligt kursus på diplomniveau for medarbejderne om koordinering af det sammenhængende rehabiliteringsforløb. Dette følges op af besøgspraktikker på de involverede institutioner.	mar-14	dec-14	1.600					1-årig	1.600	a) Tidsplan og budget forventes overholdt. Frem mod medio april afklarer CHR, hvor mange medarbejdere - sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter der kan uddannes indenfor budgettet - dette afklares med kursusudbyderen metropol.
		b) Uddannelsesplan for sygeplejefaglige nøglepersoner udarbejdes - uddannelsen forventes at indeholde 2 sundhedsfaglige diplommoduler mhp. at styrke kvaliteten inden for farmakologi, medicinhåndtering samt introduktion til det fælles medicinkort og ansvar for opgavevaretagelsen.	mar-14	dec-14								b) Tidsplan og budget forventes overholdt. Dog flyttes uddannelsesaktiviteten til efteråret 2014. Frem mod medio april afklarer CHR, hvor mange sygeplejersker, der kan uddannes indenfor budgettet - dette afklares med kursusudbyderen.
17	* Løft af rengøringsmedarbejdernes kompetencer med fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn	Rengøringsmedarbejdernes evne til at skabe dialog med borgerne styrkes, så de i fællesskab sikrer, at viden om ændringer i borgerens sundhedstilstand bliver videregivet til det sundhedsfaglige personale. 5 dages AMU kursus for 100 rengøringsmedarbejdere og 3 timers vejledning i arbejdsituationen for 300 medarbejdere.	mar-14	dec-14	400					1-årig	400	Budgettet forventes som helhed overholdt og aktiviteten afholdes indenfor året 2014. Dog er fordelingen på budgetposter og periodisering af budgettet uafklaret, da aktiviteten er under planlægning. Særligt fremgår der ikke budget til de 3 timers vejledning i arbejdsituationen i det nuværende budget, men CHR er opmærksom på dette.
HØJERE LIVSKVALITET MED NY TEKNOLOGI OG TRÆNING					2.600	6.150	2.550	-	-			
18	* Støtte til bad og toilet	Etablering af toilet- og badestole med tip og hejs på følgende moderniserede plejecentre: Dr. Ingrid's Hjem i Valby, Verdishave i Kgs. Enghave, TingbjergHjemmet i Brønshøj, Ryholtgård på Østerbro samt Bomiparken på Amager.	aug-14	dec-14		3.150				1-årig	3.150	Tidsplan og budget forventes overholdt. Der skal gennemføres udbud. Etableringen vil være afsluttet ultimo 2014.
19	* Velværebaderum med elektroniske badekar på tre plejecentre	Velværebaderummene etableres på Slottet på Nørrebro, Vigerslevhus i Valby samt Poppelbo/Lærkebo i Bystævneparken.	maj-14	dec-14		3.000				1-årig	3.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Udbud vedrørende anlægsopgaverne gennemføres medio 2014 og etableringen vil være afsluttet ultimo 2014. KEJd skal stå for opgaven.

20	* Bækkenbundsindsats mod inkontinens på plejecentre	Bækkenbundsindsats mod inkontinens til plejehjemsbeboere implementeres på alle plejecentre i kommunen med indledende fokus på kompetenceudvikling af ressourcepersoner og plejepersonale og efterfølgende igangsætning af borgerforløb for plejehjemsbeboere på de to inkontinensklinikker på Amager og i Vanløse/Brønshøj/Husum.	jul-14	dec-14	2.100		2.050			Pilot-projekt	2.100	Tidsplanen er skubbet for at sikre tid til rekruttering af sundhedsfagligt personale pr 1. juli. Fokus i 2014 vil primært være på kompetenceudvikling af personale og indsatsen vil blive tilbudt borgere fra 1. september 2014. Budget forventes overholdt.
21	* Bedre it-hjælp til ældre	Åbningstiden på 5 IT caféer udvides, så det bliver muligt at undervise hold af hjemmeboende borgere og plejehjemsbeboere udenfor den tid, hvor aktivitetscentrets medlemmer benytter IT caféen. Der forventes leveret 120 lektioner pr måned.	maj-14	dec-14	500		500			2014-2015	500	Tidsplan og budget forventes overholdt. Opstart af lektioner på Aktivitetscentrene fra maj 2014.
EKSTERN REVISION							320		320			
I ALT							46.650	14.150	45.606	41.836	20.968	

Fremdrift i indsatsen forløber som planlagt

Opmærksomhed vedr. indsatsen

Fremdrift i indsatsen er kritisk ift. at nå den rapporterede målsætning til ministeriet