



Notat

Bilag 2 Annullering af 25 skybrudsprojekter og foranalyser vedr. 179 skybrudsprojekter

Projekter og foranalyser er i nedenstående tabeller placeret under hver underkategori, mens projekterne og foranalyserne er slået sammen i indstillingens at-punkter.

Annullering af 25 skybrudsprojekter og foranalyser af 154 skybrudsprojekter, kategori 1 og 2, jf. indstillingen

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til annullering af nedenstående 25 projekter og foranalyser af 154 projekter.

Det afholdte forbrug er fordelt på tre hovedkategorier, jf. indstillingen.

Siden 2019 har projekterne fået to bevillinger. Den første bevilling er til foranalyser i masterplaner og derefter til selve anlægsprojektet i en projektpakke. Derfor kan projekter optræde i begge underkategorier på listen. Et projekt er markeret med * hvis der har været forbrug på projektet, efter projektpakke er besluttet.

Tabel 1. Kategori 1 og 2 projekter der annulleres

KATEGORI 1 OG KATEGORI 2 I ALT
Bevilling i alt: 428,0 mio. kr.
Forventet slutforbrug i alt: 26,4 mio. kr.

25-10-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 19719

Dokumentnummer i F2
160928

Sagsnummer i eDoc
2024-0344287

Kategori 1 (Opstart efter d. 1. januar 2027)**Bevilling i alt: 410,9 mio. kr.****Forventet slutforbrug i alt: 22,5 mio. kr.**

Projekter der ikke gennemføres pga. ikrafttræden af nye regler. Det skyldes,
 - at det ikke er muligt at kvalificere projektet tilstrækkeligt inden for tidsrammen
 - at der pga. krav til vandkvaliteten ikke er fundet et egnet vandområde, hvortil vandet kan udledes
 - at projekter analyseret i masterplaner var planlagt igangsat efter 1. januar 2027, fx for at kunne opnå synergi med andre projekter, eller fordi oversvømmelsesproblemerne først opstår senere.

Kategorien omfatter også projekter, hvor der ikke har været et forbrug, fordi masterplanerne ikke er blevet igangsat.

	Planlagt senere	Mangler recipient	Problemer med vandkvalitet	Borgerm odstand	Mangel på plads	Ikke omkostningseffektivt	Andet
<i>Foranalyser i masterplaner</i>							
AM10 Elbagade/Filipsparken	x						
AM11 Grækenlandsvej	x						
AM12B Greisvej øst	x						
AM14 Hedegaardsvej og Jorisvej	x						
AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvickly	x						
AM20A Vejlands Allé	x						
AM27 Brydes Allé	x						
AM3 Lergravsvej	x						
AM33 Frankrigsgade	x						
AM35 Amager Boulevard m.fl.	x						
AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.	x						
AM37 Sturlasgade	x						
AM39 Vermlandsgade	x						
AM4 Strandlodsvej	x						

AM41 Sundby Kirkegård	x						
AM5 Backersvej	x						
AM6 Øresundsvej	x						
AM7 Messinavej	x						
AM8A Engvej nord	x						
AM8B Engvej midt	x						
AM9 Italiensvej	x						
Banearealet BIR8.1 MP	x	x					
BIR12.1 og 12.3 Tingbjerg	x				x		
BIR4.1 Bellahøjvej	x				x		Afventer synergi med ombygning af Grøndalmulticenter
BIR5.1 Borups Allé	x						
BIR5.2 Cirkuspladsen Bellahøj						x	
BIR5.6 Rentemestervej	x	x					
BIR5.7 Dortheavej	x	x					
BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundehus Kirke	x	x					
BIR7.8 Tuborgvej	x						
Christianhavns Torv og Torvegade AM48 MP	x						
IB16 Kastelsgraven, regn			x				
Johan Semp's Gade AM47 MP	x						
KV1 Korsager Allé(øvre og nedre del)	x						
KV10 Husumvej	x						

KV14 Ålekistevej	x			x			
KV16 Jyllingevej	x						
KV2 Bystævnet	x						
KV27 Nakskovvej	x					x	
KV3 Grønt område bag Korsager skole	x						
KV30 Lykkebovej	x						
KV32 Gårdstedet	x						
KV34 Retortvej	x						Afventer synergi med vejgenopretningsprojekt
KV41 Borrebuvej	x						
KV45 Bangsbovej	x						
KV46 Bangsbo Plads	x						
KV49 Vanløse Allé	x						
KV4A Husum Vænge (øvre del)	x						
KV5 Husumparken	x						
KV55 Vigerslevvej nord	x						
KV59 Valby Langgade	x	x					
KV6 Skybrudsvej mod Husumparken	x						
KV60 Vigerslev Allé 2		x					
KV67 Område bag Ottiliavej	x						
KV7 Frederikssundsvej	x						
KV75 Enghave Brygge	x						Afventer synergi med udvikling af Jernbanebyen.
KV76 Enghavevej	x	x			x		

KV79 Sydhavns­gade	x						
KV8 Sonnerupvej	x						
KV80 Sydhavns Plads	x				x	x	
KV9 Kildebrøndevej	x						
NO17 Sjællandsgade		x					
NO19 Kartoffelrækkerne			x				
NO3 Ryesgade			x				
OS42 Rensning Kildevældssøen							Usikkerhed vedrørende om ØKF vil sælge Ariiva grund.
OS6 Stockholmsgade	x						
VEL10 Istedgade	x					x	
VEL11 Matthæusgade	x						
VEL12 Skydebanehaven	x						
VEL13 Kingosgade- Enghavevej	x						
VEL2 Sønder Boulevard	x				x	x	
VEL29 Nørrebro­parken nord	x						
VEL3 Dybølsgade	x						
VEL30 Jagtvej nord	x						
VEL36 Ågade­parken	x	x					
VEL4 Enghave Plads	x				x		
VEL43 Mindre skybr.veje Bispe­ngbuen	x	x					

VEL6 Ny Carlsbergvej	x					x	
VEL8 Tove Ditlevsens Plads	x	x				x	
VEL9 Gasværksvej	x				x		
<i>Projekter der har været i projektpakker</i>							
AM1C Amagerbanen, Svinget*	x						
AM20b Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)	x						
AM42 Skolen Ved Sundet*	x						
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard (Skybrudssikring)	x					x	
Blegdamsvej Nord, HOFOR (Skybrudssikring)			x				
Blegdamsvej Syd, HOFOR (Skybrudssikring)			x				
De Indre Søer (Skybrudssikring)	x		x	x			
Fredens Park			x	x			
Grækendlandskvarteret, HOFOR (Skybrudssikring)	x						
Gårdstedet, Skybrudsprojekter KV32 (Skybrudssikring)*	x						
Kastelsgraven	x		x				
Kildevældssøen (Skybrudssikring)*							Uafklarede ejerforhold
KV14 Ålekistevej*	x						
Lykkebovej, Skybrudsprojekter	x						

KV30 (Skybrudssikring) *							
Nørrebroparken Nord, Skybrudsprojekter VEL29 (Skybrudssikring) *		x			x	x	
Peblinge Sø			x	x			
Ryesgade, Skybrudsprojekter NO3A&B (Skybrudssikring)			x				
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring) *			x	x			
Slotsholmen, HOFOR (Skybrudssikring)	x				x		
Sortedams Sø			x	x			
Tuborgvej, Skybrudsprojekter BIR7.8 (Skybrudssikring) *	x						Afventer synergi med vejgenopret ning
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station (Skybrudssikring) *	x						
<i>Foranalyser i masterplaner uden udgifter</i>							
BIR1.1 Svanemøllens Kaserne	x						
BIR1.2 Svanemøllen Kaserne Nord	x						
BIR1.3 Ryparken Idrætsanlæg	x						
BIR1.4 Ryparken Øst	x						
BIR1.5 Rebekkevej	x						

BIR13.1 Brønshøj Skole	x						
BIR13.2 Nordfeldvej	x						
BIR13.3 Brønshøj Gadekær	x						
BIR14.1 Præstegårds Allé	x						
BIR14.2 Brønshøj Kirkevej	x						
BIR14.3 Kirkemosen	x						
BIR14.4 Pilesvinget	x						
BIR15.1 Svenskelejeren	x						
BIR15.2 Brønshøjparken	x						
BIR16.1 Hyrdevangen	x						
BIR16.2 Enemærket	x						
BIR16.3 Utterslev Torv	x						
BIR16.4 Ørevadsvej	x						
BIR16.5 Mosesvinget	x						
BIR18.3 Rådvalsvej	x						
BIR18.4 Engblommevej	x						
BIR18.5 Grønnemose Allé	x						
BIR19.1 & 19.2 & 19.5 Emdrupparken	x						
BIR19.4 Kantorparken	x						
BIR2.2 Strandvejen	x						
BIR2.3 Vestagervej	x						

BIR20.2 Søborghusrenden m.fl.	x						
BIR20.3 Emdrup Sø	x						
BIR23 Rensning regnvand Bispebjerg	x						
BIR3.1 Vesterled	x						
BIR7.10 & 18.1 Bispebjerg Parkallé	x						
BIR7.9 Pernillevej	x						
Bramslykkevej KV25 MP	x						
IB1 H.C. Andersens Boulevard	x						
KV18 Lyngholmvej	x						
KV19 Vanløse Byvej	x						
KV21 Hanstholmvej	x						
KV22 Lønstrupvej	x						
OS17 Øv. Forsinkelsespl. Indr Østerbro	x						
OS19 Nordre Frihavsgade	x						
OS20 Willemoesgade mm	x						
OS38 Østerfælledtorv	x						
OS4 Middelfartsgade	x						
OS5 Rothesgade	x						
OS7 Løgstørgade	x						
OS8 Brumleby	x						
Roskildevej KV24 MP	x						

Slotsherrensvej Vest KV12 MP	x						
Tybjergvej KV15 MP	x						
Veksøvej KV11 MP	x						
VEL32 Regnvandspark i Ørstedparken	x						
VEL33 Nørre Farimagsgade	x						

Kategori 2 (Overtaget af HOFOR)**Bevilling i alt: 17,1 mio. kr.****Forventet slutforbrug i alt: 3,9 mio. kr.**

Omfatter projekter der er planlagt overtaget af HOFOR, grundet mangel på omkostningseffektivitet, mangel på plads til overfladeprojekt el.lign.

	Planlagt senere	Mangler recipient	Problemer med vandkvalitet	Borgerm odstand	Mangel på plads	Ikke omkostnin gseffektivt	Andet
<i>Foranalyser i masterplaner</i>							
AM17 Gyldenlakvej m.fl	x						
AM18 Sundbyvestervej					x		
AM19A Røde Mellemvej	x						
AM19A Røde Mellemvej 2	x						
AM30 Brigadevej					x		
AM32 Kongedybet	x				x		
AM34 Ålandsgade	x				x		
BIR10.2 Fruebjergvej	x						
BIR5.8 Lygten	x	x					
BIR7.5 Bispebjerg Bakke	x				x	x	
BIR9.1 Meteorologisk Institut	x				x		
KV13 Skjulhøj Allé					x		
KV47 Katrinedalsvej	x						
KV52 Godthåbsvej	x						
KV58 JPE Hartmanns Allé						x	
KV63 Danshøjvej	x					x	
KV70 Sjælør Boulevard	x				x		
KV71 Ellebjergvej	x				x		

Tagensvej Syd BIR8.4 MP	x	x					
VEL31 Nørrebrogade	x						
VEL34 Supplerende skybrudsveje	x						
VEL40 Borups Allé Vest	x						
<i>Projekter der har været i projektpakker</i>							
BIR7.5 Bispebjerg Bakke (Skybrudssikring) *	x	x	x				
Gothersgade (Skybrudssikring)	x				x		
KV68 Carl Jakobsens Vej	x				x		

Der har været et forbrug på 26,4 mio. kr., der omposteres til Teknik- og Miljøforvaltningens serviceramme i 2024 og finansiering og servicemåltal søges dækket af "Puljen til uforudsete udgifter" og Økonomiudvalget.

Efter ompostering af de afholdte udgifter vil rådighedsbevillingerne samt de optagne byggekreditter blive nedskrevet i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025.

Annullering af foranalyser af 25 skybrudsprojekter, kategori 3, jf. indstillingen

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til annullering af nedenstående foranalyser af 25 projekter.

Tabel 2. Kategori 3: Projekter der annulleres

<p><u>Kategori 3 (ikke behov)</u></p> <p>Bevilling i alt: 8,1 mio. kr.</p> <p>Forventet slutforbrug i alt: 3,8 mio. kr.</p> <p>Nærmere undersøgelser har vist, at der ikke behov for projektet, da der ikke er problematiske oversvømmelser (ingen skeloverskridelser).</p>
<u>Foranalyser</u>
AM12A Greisvej vest
AM16 Oxford Have og Store Krog
AM19B Bygrænsen

AM1A Amagerbanen mv.
AM2 Prags Boulevard
AM38 Weidekampsgade
AM45 Njalsgade
AM46 Krimsvejområdet
AM49 Floridavej
KV17 Herlufsvej
KV42 Slotsherrensvej Øst
KV48 Vanløse St.
KV50 Ådalsvej
KV60 Vigerslev Allé
KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé
KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg
KV77 P. Knudsens Gade
KV81 Teglholmsgade
VEL1 Kødbyen
VEL14 Vesterbro Torv
VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade
VEL28 Nørrebroparken syd
VEL37 Bispeengbuen
VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver
VEL41 Genforeningspladsen

Der har været et forbrug på i alt 3,8 mio. kr., der i stedet dækkes af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Efter ompostering af de afholdte udgifter vil rådighedsbevillingerne samt de optagne byggekreditter blive nedskrevet i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025.