

Bilag 3, Tidsplan

Idekatalog - udvikling af Grønnegadekvarteret

| | November | December | Januar | Februar | Marts | april | Maj |
|---|----------|----------|--------|---------|-------|-------|-----|
| Registrering og analyse | | | | | | | |
| Kontakt til lokaludvalg | | | | | | | |
| Kontakt til KCC | | | | | | | |
| Beboerkontakt etableres | | | | | | | |
| Grundejere findes | | | | | | | |
| Analyse og registrering af og i området | | | | | | | |
| TMU- møde | | | | | | | |
| Idégenerering | | | | | | | |
| Idégenerering med beboere+grundejere | | | | | | | |
| Idégenerering med erhvervsdrivende | | | | | | | |
| Idégeneringsevent for brugere i området | | | | | | | |
| Idégenerering og samarbejde med følgegruppe | | | | | | | |
| Skitsering | | | | | | | |
| Input samles | | | | | | | |
| Skitsering af idekatalog | | | | | | | |
| Fælles møde med interessenter+referencegruppe | | | | | | | |
| Udarbejdelse af kataloget | | | | | | | |
| Idékataloget udarbejdes | | | | | | | |
| Statusmøde med Følgegruppe | | | | | | | |
| Kommentarer indhentes fra referencegruppe | | | | | | | |
| Idékatalog, 1.udkast | | | | | | | |

