

Køreplan for 08/09 LBF midler 1. halvår 2008

- 5. februar: Informationsmøde Lokaludvalg
- 6. februar - 25. marts: Høring Lokaludvalg
- 29. februar: Forventet foreløbige støttetilsagn fra LBF

- 3. - 14. marts: Forhandlingsmøder med boligorganisationerne
- 12. marts: Integrationsdrøftelse TMU
- ?? marts: tilskudsdeklarationerne
- 26. marts: Projektgruppemøde
- 27. marts: Styregruppemøde
- 31. marts: Svar på høringssvar til Lokaludvalgene

- 7. april: Deadline for endelig afklaring af medfinansiering (styregruppen KK)
- 15. april: Projektgruppemøde
- 16. april: Styregruppemøde
- 21. april: Deadline for aflevering af status på implementering af 06/07 helhedsplaner (boligorganisationerne)
- 23. april: TMU (Byf. Kbh provenue)
- 11. april - 17. april: KK har helhedsplanerne til mailhøring

- 5. maj kl. 10: Aflevering af helhedsplaner til projektteamet
- 7. maj: Projektgruppemøde
- 16. maj: Fællesindstillinger i udkast
- 23. maj: Fællesindstillinger til underskrift
- 23. maj: Aflevering af resume (TMF)

- 6. juni: Aflevering til TMFsekretariatet
- 11. juni: Projektgruppemøde
- 12. juni: Styregruppemøde
- 18. juni: TMU (08/09 helhedsplaner og statusnotat implementering)
- 18. juni: BUU (08/09 helhedsplaner)
- 19. juni: BIU (08/09 helhedsplaner og statusnotat implementering)
- 25. juni: SU (08/09 helhedsplaner)
- 26. juni: SOU (08/09 helhedsplaner)

- 12. august: ØU (08/09 helhedsplaner)

- 18. september: BR (08/09 helhedsplaner)

- 1. oktober: Aflevering til LBF (boligorganisationerne afleverer direkte til LBF, projektteamet sender BR godkendelse til LBF)