

11. Første status på monitorerede integrationsprojekter (2009-147865)

Proces for monitorering af integrationsprojekter med minimum 100.000 kr. i medfinansiering fra Københavns Kommune.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager følgende til efterretning:
 - processen for monitorering af integrationsprojekter med en kommunal finansiering på minimum 100.000 kr. samt de første resultater fra monitoreringen af integrationsprojekter.
 - at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsvis orienteres om integrationsprojekter, der monitoreres.
 - at status for længerevarende projekter med støtte fra Den Tværgående Integrationspulje indgår i den kvartalsvise monitorering.
 - at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget årligt får en status på alle integrationsprojekter registreret i Projektbanken i forbindelse med Statusrapporten.

Problemstilling

Borgerrepræsentation har den 28. maj 2009 (BR 28.05.09 punkt 42) vedtaget at monitorere integrationsprojekter som har minimum 100.000 kr. i kommunal medfinansiering. Hensigten med et elektronisk monitoreringssystem er løbende at kunne monitorere fremdriften i integrationsprojekter. Projekterne indrapporterer kvartalsvis på fremdriften i forhold til succeskriterier, og på denne baggrund vurderes det om integrationsprojekterne går i grønt (god fremdrift), gult (visse problemer med fremdrift) eller rødt (betydelige problemer med fremdrift). Der vil dermed være mulighed for at gå i dialog med og eventuelt understøtte projekter, der ikke har tilstrækkelig fremdrift.

Løsning

Proces for monitorering:

1. Projektet får tilbudt en workshop, hvor der opstilles forandringsteori med indikatorer og succeskriterier og der udarbejdes en milepælsplan. Desuden diskuteres risikofaktorer for projektet.
2. Projekterne indrapporterer kvartalsvis på succeskriterier.
3. Projekternes fremdrift på aktivitets- og resultatniveau vurderes i forhold til hele projektperioden.
4. Projekternes fremdrift går i grøn, gul eller rød.
5. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres kvartalsvis om farven/fremdriften på alle monitorerede projekter.
6. Monitoreringsskemaer og overblik over alle monitorerede projekter offentliggøres på Projektbankens hjemmeside.

Proces for projekter i "rødt":

1. Monitorerende part orienterer projektet samt puljeholder/forvaltning om, at projektet går i rødt, inden dette offentliggøres på Projektbankens hjemmeside.
2. Puljeholder/forvaltning støtter projektet og laver en handlingsplan, så der igen kan komme fremdrift. Hvis puljeholder ikke har de fornødne ressourcer til at støtte projektet, kan Projektbanken bidrage med understøttelse. Puljeholder/ forvaltning oplyser desuden projektet om, at relevante politisk udvalg bliver orienteret om projekter, der to gange går i rødt.
3. Hvis projektet går i rødt to gange, bliver Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelagt indstilling med henblik på afgivelse af brev til det / de relevante politiske udvalg om situationen, for at det / de relevante politiske udvalg kan træffe beslutning om projektets videre forløb.

Status for længerevarende projekter under Den tværgående integrationspulje

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog den 29. januar 2009 (BIU 29.01.09, punkt 7) ændrede retningslinjer for Den tværgående integrationspulje, herunder at der årligt skal afgives statusrapport for længerevarende projekter til forelæggelse for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Den tværgående integrationspulje yder ikke støtte til projekter under 100.000 kr. jf. retningslinjerne, hvorfor de længerevarende projekter under Den tværgående integrationspulje vil indgå i det beskrevne forslag til monitorering. Det foreslås på den baggrund at selvstændig afgivelse af statusrapporter under Den tværgående integrationspulje til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bortfalder, såfremt indstillingen om monitorering tiltrædes. Retningslinjerne vil i givet blive rettet herfor.

Økonomi

Udgiften til monitorering afholdes af de 10 mil. kr. afsat til tværgående integrationspolitik (BIU 201/2006).

Videre proces

Vedlagte brev med beskrivelse for proces for monitorering sendes til orientering til Økonomiudvalget, fagudvalgene og Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde.

BILAG

1. Vurderingssystematik
2. Projektstatus for Integrationsmedarbejdere i bibliotekerne
3. Projektstatus for Bydelsmødre

4. Projektstatus for Evaluering af Bydelsmødre
5. Projektstatus for Alle for én
6. Projektstatus for Skoler på x og tværs
7. Orienteringsbrev til de politiske udvalg

Morten Binder

/ Kaj Ove Christiansen

bilag

[1: Vurderingssystematik](#)

[2: Projektstatus for integrationsmedarbejdere i bibliotekerne](#)

[3: Projektstatus for Bydelsmødre](#)

[4: Projektstatus for Evaluering af Bydelsmødre](#)

[5: Projektstatus for Alle for én](#)

[6: Projektstatus for Skoler på x og tværs](#)

[7: Orienteringsbrev til de politiske udvalg](#)

