

Bilag 1. Projekter, der genererer daginstitutionspladser, der har en byggetid over 27. mdr.

	Titel	Beskrivelse	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Antal nye pladser, der skabes ved projektet					I alt	Årsag til overskridelse af byggetid på 27. mdr.
				Dagpleje	Vuggestue	Børne-have	Udflytter-børnehave	Klub		
	Amagerbrogade 262	Ombygning af eksisterende bygning til ny daginstitution	April 2012		96	132			228	Projektet indebærer at BUF skal leje en nøglefærdig daginstitution i Gyldenrisparken af Lejerbo. Institutionen skal ligge i et tidligere plejehjem og det er Lejerbo der er bygherre på ombygningen. Projektet er forsinket, da lejen var højere end markedsniveau. Lejen er nu forhandlet ned til markedsleje.
	Kastelsvej 60	Etablering af opsamlingssted til udflytterbørnehaven Kobbelvænget 65.	Oktober 2011				72		72	Opsamlingsstedet kan først tages i brug, når udflytterstedet er færdigt i efteråret 2011.
	Støberigade 2	Opførelse af ny daginstitution i forbindelse med den nye skole i Sydhavnen.	August 2012		48	110			158	Byggeriet er afhængigt af skolebyggeriet i sydhavnen, som forventes færdigt august 2012. Byggeriet af daginstitutionen følger derfor tidsplanen for skolebyggeriet, som ikke er 2 år men 3 - 4 år.
	Artillerivej 126	Etablering af opsamlingssted til udflytterbørnehaven Slotsgade 20.	Juni 2011				60		60	Projektet er forsinket pga. en omfattende vandskade i udflytterstedet, der betyder at udflytterstedet skal tørres og renses for evt. svampeskade før ombygningen kan begynde.
<b>Projekter som genererer nye pladser, hvor byggeriet varer mere end 27 mdr.</b>	<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>144</b>	<b>242</b>	<b>132</b>		<b>0518</b>	
	Tietgensgade 65	Undersøgelse af mulighederne for at etablere en daginstitution i DGI-Byen	Uafklaret		48	110			158	Det er højest usikkert om projektet i DGI-Byen kan gennemføres, da lejen ligger over markedsleje. Såfremt der ikke er en afklaring på dette inden udgangen af 2010 opgives projektet.
	Klubber til børn med vidtgående vanskeligheder	Klubber til børn med vidtgående vanskeligheder	Uafklaret						3030	Midlerne til projektet er givet i budget 2011 og projektet er ikke defineret endnu.
<b>Projekter som genererer nye pladser, hvor det ikke er muligt at beregne byggeriets varighed.</b>	<b>I alt</b>			<b>48</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>30</b>		<b>188</b>	

BUF106	Børne- og Ungdom sforvaltn ingen	Amager brogade 262	Nej	Ombygning af eksisterende bygning til ny daginstitution	96	132	
BUF178	Børne- og Ungdom sforvaltn ingen	Kastelsvej	Ja	Etablering af opsamlingssted til udflytter børnehaven Kobbelvænget 65.			72
BUF180	Børne- og Ungdom sforvaltn ingen	Støberigade	Ja	Opførelse af ny daginstitution i forbindelse med den nye skole i Sydhavnen.	48	110	
BUF357	Børne- og Ungdom sforvaltn ingen	Artillerivej 126	Ja	Etablering af opsamlingssted til udflytter børnehaven Slotsgade 20.			60

BUF145	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Tietgensvej	nej	Undersøgelse af mulighederne for at etablere en daginstitution i DGI-Byen	48	110	
BUF344	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Klubber vidtgående vanskeligheder 30 pladser (BF 2011)	Nej	Klubber vidtgående vanskeligheder 30 pladser.			

					Akutplan I sep 2008	Budgeta ftale 2009		Amager Vest
					Akutplan I sep 2008	Budgeta ftale 2009	BR 10/12	Østerbro
					B2010	Budgeta ftale 2010		Vesterbro
					Akutplan I sep 2008	Budgeta ftale 2009	BR 2/4 2	Amager Øst

					B2010	Budgeta ftale 2010		Vesterbro
		30			B2011	Budgeta ftale 2011		Amager Vest

Daginsti tution	ja	nej					Uafklaretja	
Daginsti tution ns Enghave	nej						Jul. 2009ja	
Daginsti tution	nej						Nej	nej
Daginsti tution	nej						Sep.2009ja	

ns Enghave								
Daginsti tution	nej					Nej	nej	
Daginsti tution	nej					Nej	nej	

		2012	April		nej			Deponering meget høj. Ønske om brug af låneramme	
		2011	Oktober		nej			Afventer udflytters	
		2012	August		nej				
2010	1. kvarta	2011	Juni		nej			Afventer færdiggørelse af Slotsgade 20.	



		Uafklaret	Uafklaret		nej			Uafklaret t lemål. Kejd Kunder & Planlæg ning involver et	
		Uafklaret	Uafklaret		nej				

	Amager brogade 262	55.6429712.615926		Mette Kilde Corfitze n	<a href="mailto:zq73@buf.kk.dk">zq73@buf.kk.dk</a>	Knud Langber g	BUF106	Daginsti- tution i Gyldenris- parken
ted.								
	Kastelsvej	55.6965 12.58797	http://wv	Mette Kilde Corfitze	<a href="mailto:zq73@buf.kk.dk">zq73@buf.kk.dk</a>	Knud Langber g	BUF178	Kastelsvej 60
KFF298	<b>Støberiv</b>	55.6510512.55272	http://wv	Mette Kilde Corfitze	<a href="mailto:zq73@buf.kk.dk">zq73@buf.kk.dk</a>	Knud Langber g	BUF180	Sydhavnen
	Artelleri vej 126	55657082568994		Mette Kilde Corfitze n	<a href="mailto:zq73@buf.kk.dk">zq73@buf.kk.dk</a>	Knud Lan	BUF357	Artelleri- vej 126

	Tietgens	55.6697212.5644444		Mette Kilde Corfitze n	<a href="mailto:zq73@bug.kk.dk">zq73@bug.kk.dk</a>	Knud Langber g	BUF145	DGI-Byen
	"_"	0	0	Mette Kilde Corfitze n	<a href="mailto:zq73@bug.kk.dk">zq73@bug.kk.dk</a>	Knud Langber g	BUF344	Klubber vidtgående vanskeligh eder 30 pladser (BF 2011)

Anlæg	05.25.14.3			0	38.000	0	38.000	38.000	
er/HerByggerVi/Vanloese-Broenshoej/Vanloese_Broenshoej_BUFanlaegskort/Kobbelvaenge									
Anlæg	05.25.14.3	1.000		1.000	0	0	0	1.000	
er/HerByggerVi/Vesterbro-Kgs,-d-,Enghave/VesterbroKgsEnghave_BUFanlaegskort/Sydhav									
Anlæg	03.22.01.3			0	0	0	0	0	
Anlæg	05.25.14.3			0			0	0	

Anlæg	05.25.14.3	40.200		40.200	-40.200	0	-40.200	0	
Anlæg	03.22.01.3			0	0		0	0	

	38.000	38.000		38.000			0		0
t.aspx									
	1.000	1.000		1.000			0		0
nenDI.aspx									
	0			0	12.213		12.213	12.213	12.213
	0			0			0		0

0			0	40.200		40.200			0
0			0	2.095		2.095	11.869		11.869

		0			0	38.000ja	nej	Sep-08
		0			0	1.000ja	nej	Sep-08
		0			0	24.426ja	nej	-10-2009
		0			0	0nej	nej	Sep-08



		0			0
		0			0

40.200ja

nej

-10-2009

13.964ja

nej

-10-2010

Apr-12 1290,00 43

Oct-11 1110,00 37

Aug-12 1020,00 34

Jun-11 990,00 33

-39511,0017,03333

-39871,0029,03333