



Beskæftigelses- og integrationsudvalget  
Borgmesteren

Økonomiudvalget  
Kultur- og Fritidsudvalget  
Børne- og Ungdomsudvalget  
Sundheds- og Omsorgsudvalget  
Socialudvalget  
Teknik- og Miljøudvalget  
Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde

Sagsnr.  
2009-147865

Dokumentnr.  
2009-772484

### **Orientering om proces for monitorering af integrationsprojekter med minimum 100.000 kr. i medfinansiering fra Københavns Kommune.**

Borgerrepræsentation har den 28. maj 2009 (BR 28.05.09 punkt 42) vedtaget at monitorere integrationsprojekter, som har minimum 100.000 kr. i kommunal medfinansiering. Hensigten med et elektronisk monitoreringssystem er løbende at kunne monitorere fremdriften i integrationsprojekter. Projekterne indrapporterer kvartalsvis på fremdriften i forhold til succeskriterier, og på den baggrund vurderes det, om integrationsprojekterne går i grønt (god fremdrift), gult (visse

#### **Rådhuset**

1599 København

Telefon  
3366 2850

Telefax  
3366 7130

E-mail  
jakob.hougaard@bif.kk.dk

www.kk.dk  
www.jakobhougaard.kk.dk

problemer med fremdrift) eller rødt (betydelige problemer med fremdrift). Der vil dermed være mulighed for at gå i dialog med og eventuelt understøtte projekter, der ikke har tilstrækkelig fremdrift.

Til orientering er processen for monitoreringen følgende:

Proces for monitorering:

1. Projektet får tilbudt en workshop, hvor der opstilles forandringsteori med indikatorer og succeskriterier, og der udarbejdes en milepælsplan. Desuden diskuteres risikofaktorer for projektet.
2. Projekterne indrapporterer kvartalsvis på succeskriterier.
3. Projekternes fremdrift på aktivitets- og resultatniveau vurderes i forhold til hele projektperioden.
4. Projekternes fremdrift går i grøn, gul eller rød.
5. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres kvartalsvis om farven/fremdriften på alle monitorerede projekter.
6. Monitoreringsskemaer og overblik over alle monitorerede projekter offentliggøres på Projektbankens hjemmeside.

Proces for projekter i ”rødt”:

1. Moniterende part orienterer projektet samt puljeholder/forvaltning om, at projektet går i rødt, inden dette offentliggøres på Projektbankens hjemmeside.
2. Puljeholder/forvaltning støtter projektet og udarbejder en handlingsplan, så der igen kan komme fremdrift. Hvis puljeholder ikke har de fornødne ressourcer til at støtte projektet, kan Projektbanken bidrage med understøttelse. Puljeholder/forvaltning oplyser desuden projektet om, at relevant politisk udvalg bliver orienteret om projekter, der to gange går i rødt.
3. Hvis projektet går i rødt to gange, bliver Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelagt indstilling med henblik på afgivelse af brev til det/de relevante politiske udvalg om situationen, for at det/de relevante politiske udvalg kan træffe beslutning om projektets videre forløb.

Jeg håber, at der kommer et godt samarbejde omkring udviklingen af gode og effektive integrationsprojekter.

Venlig hilsen

Jakob Hougaard