



02.02.2009

Sagsnr.
2009-13047

Dokumentnr.
2009-60620

Sagsbehandler
Ida Nepper-Christensen

Til

Teknik- og Miljøudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Socialudvalget

**Orientering om den halvårslige evaluering af helhedsplanerne i
Københavns Kommune
- Status januar 2009**

1. Baggrund

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), Socialforvaltningen (SOF) og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) redegør i dette notat for de erfaringer, som er opsamlet i evalueringsprocessen og giver en samlet status på fremdriften af helhedsplanerne.

De første boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune, med støtte fra Landsbyggefonden, blev igangsat i 2007. Helhedsplaner udarbejdes i samarbejde mellem boligorganisationer, boligafdelinger, Københavns Kommune og lokale parter. Helhedsplanerne er selve projektgrundlaget for boligsociale projekter og indsatser. Ved udgangen af 2008 var der 20 igangsatte helhedsplaner i kommunen.

Fra 2009 øges antallet af helhedsplaner til 34, idet yderligere 14 helhedsplaner igangsættes i år. Boligorganisationerne i Københavns Kommune har indtil videre fået ca. 221,4 mio. kr. fra Landsbyggefonden og ydet en medfinansiering på i alt ca. 60,7 mio. kr. for 2006/07-runden og 2008/09-runden.

Det ligger i den politiske godkendelse af helhedsplanerne, at der halvårligt leveres en status til de politiske udvalg på projekternes fremdrift i form af et notat. Dette fremgår af "Implementeringsnotat for helhedsplaner, Landsbyggefondens 2006/07 midler", som var til orientering på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. juni 2008 og på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 19. juni 2008. Ved at lave en halvårlig evaluering kan den viden som genereres på projekterne benyttes fremadrettet. Evalueringen kan dermed også anvendes som et styringsredskab af boligorganisationerne/projekterne og som udgangspunkt for en dialog mellem boligorganisationerne, projekterne og kommunen om fremdriften i de enkelte projekter.

TMF, SOF og BIF gennemførte i december 2008 evalueringsmøder på bydelsniveau om helhedsplanerne. Efterfølgende har boligorganisationerne indsendt afrapportering på milepæle og succeskriterier i helhedsplanerne.

Center for Bydesign

Njalsgade 13, 2. + 3. Sal
Postboks 447
1505 Kbh. V

Telefon
3366 1773

Telefax
3366 7020

E-mail
idachr@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009495044

www.kk.dk

2. Generel status for helhedsplanerne

Den forlæggende halvårsevaluering har vist at:

- Næsten alle helhedsplaner er startet
- Der er som udgangspunkt god fremdrift i projekterne
- Udefrakommende faktorer har indflydelse på projekterne og deres succes

2.1 Generelle forsinkelser i opstarten af helhedsplanerne

På nuværende tidspunkt er alle af Borgerrepræsentationen godkendte helhedsplaner med midler fra Landsbyggefondens 2006 og 2007 puljer i gang med undtagelse af Titanparken og Kgs. Enghave. Helhedsplanen for Titanparken har afventet helhedsplanen for Haraldsgadekvarterets opstart, da der skal være en kobling mellem de to planer. I Kgs. Enghave er helhedsplanen meget forsinket da den først fik endelig politisk godkendelse den 30. oktober 2008, dog forventes opstart februar 2009.

Langt de fleste helhedsplaner er startet op med forsinkelser. I få tilfælde er der tale om et par måneders forsinkelse, men i flere tilfælde er der tale om et halvt år eller mere. Dette skyldes bl.a., at der i mange projekter har været rekrutteringsproblemer. Det har også vist sig, at realiseringen af projektaktiviteterne har været vanskeligere end forventet. Boligorganisationerne har været stillet over for en ny udfordrende opgave med implementering af helhedsplanerne, hvilket bl.a. har vist sig ved mangelfuld overlevering fra skribenterne af helhedsplanerne til de nyansatte projektmedarbejdere og -ledere, manglende opbakning i lokalområdet, f.eks. fra beboere, beboerdemokrater, samarbejdspartnere og boligselskaberne selv.

De beskrevne startvanskeligheder har indflydelse på udmøntning af den kommunale medfinansiering til helhedsplanerne, da den kommunale medfinansiering er bundet op på budgetår. Hvis Københavns Kommune skal lægge medfinansiering i et senere budgetår kræver dette særskilt politisk godkendelse. Forvaltningerne vil være i dialog med de enkelte helhedsplaner for at finde en løsning, som passer ind i det enkelte projekt.

2.2 Samlet set god fremdrift i aktiviteterne under helhedsplanerne

Bl.a. grundet de forskellige tidspunkter for opstart af projekterne, er nogle helhedsplaner ikke kommet så langt med iværksættelse af konkrete aktiviteter, mens andre er godt i gang med aktiviteter på en række områder. Samlet set er der mange aktiviteter i gang i boligområderne, og mange beboere er involverede i aktiviteterne. Dermed er en god del af de kortsigtede succeskriterier for helhedsplanerne opfyldt. Nogle projekter har undervurderet den udfordring, som afdelingen stod overfor og har derfor søgt om for få midler til helhedsplanen, og søger nu om yderligere midler hos Landsbyggefondens 2010-pulje.

De igangsatte aktiviteter i de enkelte helhedsplaner ligger indenfor en række af de samme indsatsområder og berører en række målgrupper, der går igen på tværs af mange af helhedsplanerne. Især på børne- og ungeområdet og i forbindelse med igangsættelse af sociale aktiviteter f.eks. sommerfester, har man i mange helhedsplaner allerede haft succeser.

Gennemgående målgrupper for de igangsatte aktiviteter er:

- Børn og unge
- Etniske minoriteter
- Voksne uden for arbejdsmarkedet
- Særligt udsatte beboergrupper, fx misbrugere og psykisk syge
- Ældre
- Beboerne generelt

De gennemgående indsatsområder i forhold til en eller typisk flere af målgrupperne er:

- Integrationsfremmende aktiviteter
- Kriminalpræventive indsatser
- Beskæftigelsesfremmende aktiviteter
- Brobyggende fritidsaktiviteter
- Social ansvarlighed og fællesskab
- Netværk internt i boligområdet og til eksterne aktører
- Konfliktløsning
- Miljøfremmende aktiviteter
- Imageforbedrende tiltag
- Sundhedsfremmende aktiviteter
- Styrkelse af beboerdemokratiet
- ”Evnen til at bo”

Det er endnu kun muligt at sige noget om de helt kortsigtede effekter af helhedsplanerne, idet planerne er i opstartsfasen. Der er etableret kontakt til målgrupperne, samarbejdspartnere m.m., og aktiviteter der skal understøtte en positiv udvikling for beboerne, er igangsat. Inden sommerferien vil forvaltningerne besøge de enkelte projekter, og her tale om fremdriften i projekterne. Der vil i den forbindelse blive leveret endnu et evalueringsnotat, hvor forvaltningerne forventer at konkludere på de kortsigtede effekter.

3. Erfaringer fra helhedsplansarbejdet

Der er meget stor forskel på helhedsplanernes omfang og bemanding, og dette har ofte en indvirkning på helhedsplanernes effekt. Ud fra de erfaringer, som forvaltningerne har opsamlet i evalueringsskemaerne, kan det udledes, at de helhedsplaner, der er omfangsrige i forhold til budget, personale og organisation ofte har succes. Dertil kommer, at de helhedsplaner som er små, velbandede og afgrænsede i mindre fysiske områder ofte også er succesfulde. Tilstrækkelig bemanding og synlig projektledelse/sekretariat er således en vigtig præmis for arbejdet.

Forskellene i hvor langt de enkelte projekter er kommet afspejles tydeligt af, hvor der tidligere har været boligsociale indsatser, og hvor noget af personalet har arbejdet i områderne i mange år, inden helhedsplanernes opstart, f.eks. i Urbanplanen og Tingbjerg, hvor den grundlæggende organisering allerede er på plads.

Der er stor forskel i de enkelte projekter på, hvor lang tid de har brugt på opstart – i nogle helhedsplaner er medarbejderen gået i gang med aktiviteter med det samme, og i andre har medarbejderen brugt en lang periode på etablering (1 vs. 6 måneder). Mange ting kan spille ind. Det har bl.a. betydning, om der er en aktiv og stærk afdelingsbestyrelse, der bakker op om planen. Dertil kommer, at nogle projektledere/medarbejdere bruger meget tid på netværks- og relationsarbejde det første års tid og derfor i mindre grad får opstartet aktiviteter.

Noget tyder på, at de bydækkende projekter (med mindre afdelinger spredt over hele byen) er vanskelige at få opstartet i og med, at medarbejdernes engagement skal fordeles på mange forskellige afdelinger. Dette skaber også dårligere mulighed for forankring.

De udefrakommende faktorer har ligeledes en betydning for projekternes succes. F.eks. pludselige skudepisoder og problemer i en ungegruppe i f.eks. Tingbjerg og Husum, hvilket medfører, at alle medarbejdernes ressourcer bruges på brandslukning i stedet for på det egentlige projekt.

Endelig er der på grund af lokalemangel en tendens til at man laver ”usynlige” aktiviteter for de unge ved at lave aktiviteter for dem i kælderlokaler rundt om i afdelingerne. Man bør gøre noget for at få de unge op og ud blandt de øvrige beboere, da det vil bidrage til den sociale sammenhængskraft i området. Der er dog en generel udfordring i forhold til lokalemangel, idet mange boligafdelinger ikke har lokaler, hvor de kan afholde deres aktiviteter.

Det kan på baggrund af ovenstående udledes, at de fleste projekter på nuværende tidspunkt er i gang, men at der er stor forskel på, hvor langt de er nået i projektet og hvor mange aktiviteter de har fået igangsat. De fleste projekter har dog opfyldt de kortsigtede succeskriterier. Der vil inden sommerferien blive fremlagt endnu et evalueringsnotat, hvor man sandsynligvis vil kunne sige noget mere præcist om fremdriften i de enkelte projekter.

4. Bilagsoversigt

Bilag 1: Kort statusoversigt, hvoraf fremdriften for de enkelte helhedsplaner fremgår

Bilag 2: Overblik over de 34 eksisterende helhedsplaner i København.
Bilaget viser planernes fysiske placering, indsatsområder, økonomiske ramme og projektperiode

Bilag 3: Oversigt over indsatsområder i de 34 helhedsplaner pr. 1. januar 2009

Bilag 1. Overblik over fremdriften på helhedsplanerne i København ved årsskiftet 2009 i forbindelse med den halvårige evaluering

Helhedsplan efter bydel	Status på helhedsplan	Fremdrift i aktiviteter	Bemærkninger	Samlet vurdering
Nørrebro				
Projekt Brobygning AAB afd. 58 2008-2010	Forsinket opstart 1. juni 2008 Opstarten var planlagt til januar 2008	Overordnet set god fremdrift i projektets aktiviteter for børn og unge og godt netværk med samarbejdspartnere.	På trods af, at afdelingen ligger lige op af Mjølnerparken er det meget vanskeligt at få de unge til at deltage i aktiviteter i Mjølnerparken. Der arbejdes derfor på, at få Sjakket til at lave særskilte aktiviteter for afdelingens unge samt på at få etableret fælles aktiviteter med Mjølnerparkens unge. Projektlederen har i opstartsfasen brugt meget tid på at få etableret et godt samarbejde med afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionærerne.	GUL
Lundtoftegården HAB II v. DAB 2007-2009 (to år)	Opstart foråret 2007	God fremdrift i nogle aktiviteter og mindre i andre. Overordnet set udmærket fremdrift, når man tager i betragtning, at der ingen ansatte er på projektet.	Der er tale om et mindre nålestiksprojekt uden ansatte, hvor en stor del af planen bygger på indsatsen fra to frivillige. De to frivillige har haft stort held med at få fat på de mindre drenge og piger i området, men lidt mindre med at få fat i forældrene. Derudover har de haft vanskeligt ved at håndtere en gruppe piger fra området, der er tilknyttet et lokalt bandemiljø. Det er bemærkelsesværdigt, at der efter opstart af det lokale fodboldhold er sket et markant fald i udgifter til hævværk i området.	GUL
Børn og unge i Ragnhildgade AAB afd. 41 2007-2012	Forsinket opstart 1. november 2008 Opstarten var planlagt til januar 2008	Er netop gået i gang, men der er allerede planlagt en del aktiviteter primo 2009.	Projektet bærer præg af den forsinkede opstart, idet aktiviteterne kun i meget begrænset omfang er gået i gang. Imidlertid ser det ud til, til, at der er en god proces i gang, hvor planen er under nærmere planlægning, samtidig med at der iværksættes samarbejder, og konkrete aktiviteter.	GRØN
Haraldsgadekvarteret	Forsinket opstart 1. sept. 2008 Opstarten var planlagt til 1. januar 2008	Endnu ingen fremdrift på aktiviteter, selvom den har været i gang i godt et halvt år.	Der ansættes pr. 1. marts to boligsociale medarbejdere på planen, hvorefter det må forventes, at der iværksættes en række aktiviteter på planen.	RØD
Mjølnerparken	1. januar 2008	Middelmådig fremdrift på de fleste indsatsområder og få aktiviteter er igangsat. Forvaltningernes fremskudte indsatser godt i gang, og der eksisterer et tæt samarbejde med helhedsplanen.	Helhedsplanen har haft en del opstartsvanskeligheder, eftersom projektlederen sagde op kort tid efter, han var tiltrådt. Den nye projektleder er startet i sin stilling den 1. februar 2009. Pga. den manglende projektledelse er få indsatsområder påbegyndt og aktiviteter igangsat. Der er derfor middelmådig fremdrift på de fleste indsatsområder. Der er behov for snarest at få igangsat yderligere aktiviteter.	GUL
Prater og Ågården	Forsinket opstart 1. marts 2008. Opstarten var planlagt til 1. januar 2008	Begrænset fremdrift på planens aktiviteter, hvilket skyldes opstartsvanskeligheder.	Projektets opstart har været vanskeliggjort grundet samarbejdsvanskeligheder med en af afdelingsbestyrelserne samt med eksterne parter. Dertil har der været personaleudskiftning grundet barsel. Den 1. marts starter den nye medarbejder i projektet og påbegynder arbejdet med børne- og ungeaktiviteter i afdelingerne.	RØD
Lundtoftegade KAB	Forsinket opstart 15. april 2008	Langt de fleste aktiviteter er godt i gang, mens et konkret projekt med unge brobyggere, har	Der har vist at være utilstrækkelige ressourcer til at gennemføre et projekt med unge brobyggere helt som planlagt. Derfor er der nu	GRØN

2007-2011	Opstarten var planlagt til 1. oktober 2007	afventet flere ressourcer.	tilvejebragt ressourcer til en ansættelse, og aktiviteterne er planlagt til at starte op i foråret.	
Valby				
Akacieparken Lejerbo 2008-2012	Forsinket opstart 1. oktober 2008 Opstarten var planlagt til primo 2008	De første aktiviteter igangsat i november 2008. Der virker til at være god fremdrift i betragtning af den korte periode siden opstart.	Der er en meget aktiv afdelingsbestyrelse, der har givet stor opbakning i forhold til at hjælpe helhedsplanen i gang, hvilket projektlederen vurderer er årsagen til, at helhedsplanen er kommet godt fra start. Derudover er der aktive foreninger i bebyggelsen, herunder Kvindeforeningen og Ungdomsrådet	GRØN
Sjælør Boulevard AKB, AAB, VIBO 2008-2012	Opstart 1. august 2008	De første aktiviteter blev opstartet ved årsskiftet, og fremdriften er som planlagt.	Helhedsplanen fik oprindeligt en betinget godkendelse fra Landsbyggefonden, med krav til præcisering af planen. Derfor har det første halvår været planlagt som en organiserings- og udviklingsfase. Den endelige helhedsplan forventes at blive godkendt snarest, og der er samtidig ansøgt om yderligere finansiering.	GRØN
Hornemanns Vænge PAB 2008-2013	Forsinket opstart 15. august 2008 Opstarten var planlagt til primo 2008	De første aktiviteter blev iværksat allerede i forbindelse med opstarten, og aktiviteter planlagt for ultimo 2008 samt primo 2009 er gennemført som planlagt.	Projektet virker velplanlagt for en del af indsatsområderne. Der ligger en klar plan for, hvornår de forskellige aktiviteter skal implementeres. Der er desuden en klar plan for forankring, idet en stor del af projekterne fra start iværksættes med det henblik, at de skal blive selvkørende gennem beboerne.	GRØN
Brønshøj / Husum				
Tingbjerg-Utterslevhuse SAB v. KAB og FSB 2007-2012	1. juli 2007 (jobpatruljen dog april 2007)	En stor helhedsplan med virkelig mange aktiviteter iværksat på halvandet år. Det virker også til, at der er god tilslutning fra beboerne til de iværksatte aktiviteter. Projektet bærer præg af de ansattes store erfaring med boligsocialt arbejde og projektstyring	Der er tale om en meget stor helhedsplan, hvorfor billedet af fremdriften i de enkelte indsatser kan variere en del. Der er generelt set virkelig god fremdrift i aktiviteter rettet mod enkelte beboere eller grupper af beboere, fx beskæftigelsesaktiviteter, og sociale/kulturelle aktiviteter. Dertil er der stor fremdrift i forhold til kommunikation og image, både interne indsatser og udadtil. Det ser ud til, at planen har flest udfordringer i forhold til fysisk udvikling, der i høj grad afhænger af andre parter, som fx ombygninger, etablering af nye adgangsveje og kulturhus mv.	GRØN
Husum FSB og AAB 2008-2012	1. april 2008	Det virker til at der er god fremdrift i projekterne. På trods af en svær projektstart er mange aktiviteter og indsatser igangsat	Man er i gang med ansættelse af en medarbejder. Man har netop søgt om forlængelse af projektet og håber at der kommer et nyt områdeløft til kvarteret så man "kan følges ad" til projektets udløb. Der har været en del forsinkelser i projektet idet de to ansatte begge sagde op.	GRØN
NV Life FSBbolig 2008-2011	marts 2008	Der er god fremdrift i alle dele af helhedsplanen. Allerede et par måneder efter, at projektlokalet var etableret fysisk, blev der igangsat en lang række aktiviteter inden for samtlige indsatsområder.	Der er tale om en helhedsplan for et mindre lukket område. Pga. en forholdsvis stor bemanning, har det været muligt at etablere en tæt løbende dialog med beboerne og igangsætte mange aktiviteter. Projektet er karakteriseret ved et tæt forældresamarbejde og et veludviklet samarbejde med skoler, institutioner, politi, frivillige organisationer og klub- og foreningsliv.	GRØN
Amager				
Gyldenrisparken Lejerbo 2008-2011	Forsinket opstart 1. juni 2008 Opstarten var planlagt til	God fremdrift i aktiviteterne set i sammenhæng med, hvor længe projektet har kørt	Pga. den sene opstart ser det ud til, at der i 2008 er sket en prioritering af etablering af en boligsocial rådgivning, evnen til at bo, herunder forebyggelse af konflikter og forberedelse af beboerne i forhold til en	GRØN

	primo 2008		større renoveringssag, og projekter for børn og unge, mens indsatserne for frivillige, ældreprojektet og kost og motion endnu ikke er påbegyndt.	
Telemarksgadekvarteret VIBO 2008-2012	Forsinket opstart 29. juni 2008 med officiel åbningsfest. Den 8. april startede miljøambassadørerne og 27. maj blev der afholdt møde om miniforskønnelse Opstarten var planlagt til primo 2008	Der er kun god fremdrift inden for få områder, ellers er det kun gået langsomt i gang. Kræfterne på projektet har i høj grad været lagt i sammenlægningen med helhedsplanen for Sundholmsvejskvarteret og koordinering med Områdeløft i Sundholmsvejskvarteret.	Helhedsplanen lægges i løbet af et par måneder sammen med helhedsplanen for Sundholmsvejskvarteret, hvilket virker fornuftigt ud fra en områdebaseret tænkning. Imidlertid har det samtidig medført en betydelig forsinkelse af den oprindelige helhedsplan for Telemarksgadekvarteret	GUL
Urbanplanen 3B 2007-2009 (tre år)	Opstart august 2007	Urbanplanen er en af de helhedsplaner, der har været i gang i længst tid og har på 1½ år igangsat mange aktiviteter. Der er samlet set god fremdrift i planen.	Det er en af de større helhedsplaner, og der er en smule variation i fremdriften på de forskellige indsatsområder. Der ser ud til at være særligt god fremdrift på aktiviteterne indenfor indsatsområderne Unge og kompetenceudvikling samt Sundhed og motion. Billedet er en smule mere varierende for de forskellige beskæftigelsesrettede aktiviteter, om end der stadig er en god fremdrift samlet set.	GRØN
På tværs af bydele				
Boligsocial Taskforce 3B 2007-2009 (to år)	Opstartet i de forskellige afdelinger i perioden september 2007 og februar 2008. Den sidste afdeling startes op i februar 2009.	Der er startet en del af de planlagte aktiviteter op, mens andre ikke har den store fremdrift.	Der tegner sig et blandet billede af udviklingen i helhedsplanen, og det ser ud til, at der mangler opfølgning på flere af de succeskriterier, der er fastsat i planen. Helhedsplanen bygger udelukkende på frivillig arbejdskraft, og der er derfor ikke en projektleder til at sikre fremdrift. Projektet koordineres centralt fra 3B. Arbejdet med børn og unge er påbegyndt, hvorimod aktiviteterne for de socialt udsatte grupper endnu ikke er etableret.	GUL
Hærværk til Netværk Lejerbo 2007-2012	Forsinket opstart 1. januar 2008 Opstart planlagt til 2007	Der er en intensiv indsats i tre afdelinger på Amager og tre afdelinger på indre Nørrebro. Den intensive indsats i afdelingen på Ydre Nørrebro og i de to afdelinger i Nordvest opstartes den 2. maj 2009. Der opstartes også intensive indsatser senere på året på Amager, Valby og Østerbro. I de afdelinger, hvor indsatsen er iværksat er der god fremdrift i alle projekterne	Det ser ud til, at man har fået kontakt til samarbejdspartnerne, og opstartet et samarbejde op at stå med bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Ungdommens Røde Kors m.m. Man laver også en del opsøgende arbejde i afdelingerne for at få beboerne til at deltage aktivt i aktiviteterne i afdelingerne.	GRØN

Bilag 2 Oversigt over de 34 helhedsplaner i Københavns Kommune

De første boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune, med støtte fra Landsbyggefonden, blev igangsat i 2007. Helhedsplaner laves i et samarbejde mellem boligorganisationer, boligafdelinger, Københavns Kommune og lokale parter. Helhedsplanerne er selve projektgrundlaget for boligsociale projekter og indsatser. Ved udgangen af 2008 var der 20 igangsatte helhedsplaner i kommunen. Fra 2009 øges antallet af helhedsplaner til 34, idet yderligere 14 helhedsplaner igangsættes i år.

De 34 helhedsplaner gennemgås nedenfor enkeltvis og vil være nummereret som følgende:

Amager:

1. Urbanplanen
2. Telemarksgade
3. Gyldenrisparken
4. Sundholmsvej kvarteret
5. Projektbasen i kvarterhuset - Holmbladsgadekvarteret

Brønshøj / Husum:

6. Gravervænget/møllerloden (NV-life)
7. Bispebjerg
8. Tingbjerg-Utterslevhuse
9. Husum

Nørrebro

10. Lundtoftegade
11. Lundtoftegården
12. Mjølnerparken
13. Ågården og Prater
14. AAB afdeling 58 (Tagensvej)
15. AAB afdeling 41 (Ragnhildsgade)
16. Titanparken (Projekt Jobholdet)
17. Haraldsgadekvarteret
18. Indre Nørrebro (Vi skaber Jobs)
19. Mimergadekvarteret
20. Jagtvejskvarteret

Valby

21. Akacieparken
22. Sjælør Boulevard
23. Hornemanns Vænge
24. Folehaven

Vanløse

25. Lønstrupgård og Hvidbjergvej

Vesterbro / Kgs. Enghave

26. Kgs. Enghave
27. Dialog Vesterbro

På tværs af bydele

28. Fra hærværk til netværk
29. Projektorienteret Beboerdemokrati
30. Boligsocial Taskforce
31. Fritidsjobkonsulenterne
32. Livornoparken og Grøndals Ældreboliger
33. SAB's ældreboligafdelinger
34. AKB's ældreboligafdelinger

De forskellige helhedsplaner vil i det følgende blive gennemgået ud fra følgende punkter:

1. Boligselskab
2. Projektperiode
3. Støttetilsagn fra LBF (Landsbyggefonden)
4. Den samlede medfinansiering
5. Den kommunale medfinansiering
6. Indsatsområder for helhedsplanen

Amager

1. Urbanplanen

Boligselskab	3B
Projektperiode	2007-2010 – indsatsen forløb sig til at begynde med over 2007-2009, men er forlænget og udvidet med et tillæg for 2009-2010
Støttetilsagn fra LBF	10.17.72 kr.
Medfinansiering	8.007.000 kr.
Kommunal medfinansiering	3.737.000 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">● Demokrati og borgerinddragelse (beboere med anden etnisk baggrund skal være yderligere repræsenteret i afdelingsbestyrelserne)● Kultur, integration og image (områdets kulturelle aktiviteter og traditioner skal styrkes og videreudvikles, og området skal have et mere positivt image)● Socialt udsatte beboere og integration (der ønskes etableret et socialpsykiatrisk værested, og der skal være fokus på at få udsatte beboere i beskæftigelse)● Børn og unge (der skal være en større integration i områdets foreningsliv, og de unge skal i uddannelse og fastholdes heri)● Information, formidling og presse (information og kommunikation til og blandt beboere og samarbejdspartnere skal styrkes)

2. Telemarksgade

Boligselskab	VIBO
Projektperiode	2008-2009 (Helhedsplanen skulle oprindeligt have løbet til år 2012, men i stedet integreres den både indholdsmæssigt og økonomisk i helhedsplanen for Sundholmsvej kvarteret) (Desuden er der i boligafdelingen en igangværende indsats, som primært er rodfæstet i projektet Basis 37, samt et tiltag der hedder 'Familiekurset')
Støttetilsagn fra LBF	8.700.000 kr.
Samlet medfinansiering	3.638.800 kr.
Kommunal medfinansiering	2.913.800 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">● Boligsocialt team (ud fra en empowerment-tankegang)● Kriminalpræventiv indsats overfor børn og unge med særlig fokus på inddragelse af forældre● Børne- og ungeteam med aktiviteter● Lommepengeprojekt● PC-café● Social vicevært● Udrykningsteam a la Natteravnene

Amager

3. Gyldenrisparken

Boligselskab	Lejerbo
Projektperiode	2008-2011 – helhedsplanen er en forlængelse af og tillæg til den eksisterende boligsociale indsats (beboerrådigerordningen)
Støttetilsagn fra LBF	5.583.957 kr.
Samlet medfinansiering	2.134.393 kr.
Kommunal medfinansiering	1.420.859 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Børn og unge: ungeprojekt, lektiehjælp, fritid og idræt, job og uddannelse• Ældre: sociale netværk med fokus på diabetis, motion og rygestop• Etablering af boligsocial rådgivning• Kurser om "evnen til at bo"• Kurser i konflikthåndtering og interkulturel kommunikation• Lommepengeprojekt: "unge hjælper ældre"

4. Sundholmsvej kvarteret

Boligselskab	VIBO, AAB, Lejerbo og HAB II
Projektperiode	2009-2013
Støttetilsagn fra LBF	12.276.765 kr.
Samlet medfinansiering	3.217.637 kr.
Kommunal medfinansiering	2.191.525 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Boligsocialt team: tryghedsværn, midler til frivillighedspleje, fælles aktivitetsmidler og socialvicevært• Børne- og ungeteam: gårdpædagog, ramme til udvikling af netværk, idrætscontainere, værested, PC café, lommepengeprojekt• Kriminalpræventiv indsats• Kvartersvægtene (a la Natteravnene)• Integration og netværk: familiekursus (vedr. børn og unges uhensigtsmæssige adfærd)• Naboskolen (ud fra begreberne kulturel og social kapital, samt empowerment)• Miljøambassadører

5. Holmbladsgadekvarteret -Projektbasen i kvarterhuset

Boligselskab	VIBO, FSBbolig, DFB, Lejerbo, AAB
Projektperiode	2009-2012 – (Helhedsplanen er en forlængelse af og et tillæg til den eksisterende boligsociale indsats i form af Projektbasen i Kvarterhuset)
Støttetilsagn fra LBF	5.501.250 kr.
Samlet medfinansiering	1.828.518 kr.
Kommunal medfinansiering	940.375 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen 2009 – 2012	<ul style="list-style-type: none">● Børn og unge● Integration i forhold til indvandreforældre● Sociale aktiviteter i de almene boligafdelinger● Styrkelse af den frivillige indsats

Brønshøj / Husm

6. Gravervænget/Møllerloden (NV-life)

Boligselskab	FSBbolig
Projektperiode	2008-2012
Støttetilsagn fra LBF	1.921.590 kr.
Samlet medfinansiering	1.169.336 kr.
Kommunal medfinansiering	0 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">● Børn og unge: et opsøgende team bestående af en pædagog og to assistenter der skal invitere til leg, lektiehjælp, cykellapning samt give positiv voksenkontakt● Lommepengeprojekt● Rollemodeller● Sparringsfællesskab til de eksisterende klubtilbud

7. Bispebjerg

Boligselskab	FSBbolig
Projektperiode	2009-2012 – Helhedsplanen er en forlængelse af og et tillæg til den eksisterende boligsociale indsats. (Desuden indgår Bispebjerg i helhedsplanen Indre Nørrebro 'Vi skaber job')
Støttetilsagn fra LBF	6.942.272 kr.
Samlet medfinansiering	2.342.000 kr.
Kommunal medfinansiering	2.342.000 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">● Øget trivsel blandt beboerne● Bedre integration af beboere i boligafdelingerne og i lokalområdet● Bedre ungdomsliv● Kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærer og frivillige● Modtagelse af nye beboere

Brønshøj / Husm

8. Tingbjerg - Utterslevhuse

Boligselskab	FSBbolig og SAB
Projektperiode	2007-2012 – Helhedsplanen er en forlængelse af og tillæg til den eksisterende boligsociale indsats. Forlængelsen forløber fra 2009 til 2012.
Støttetilsagn fra LBF	29.754.470 kr.
Medfinansiering	13.639.745 kr.
Kommunal medfinansiering	6.378.155 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Beskæftigelse: samarbejde mellem kommunen og frivillig rådgivning i området• Sociale og kulturelle aktiviteter: midler til beboeraktiviteter og ungeaktiviteter• Åben by: Åbne byen op og sikre interaktion med den omgivende by• Netværksskabende aktiviteter / Kvinde- og pigeaktiviteter• Kriminalpræventiv indsats• Indsats for ”friluftsfølket” (alkoholikere og stofmisbrugere)• Integration og konfliktmægling

9. Husum

Boligselskab	FSBbolig og AAB
Projektperiode	2008-2011
Støttetilsagn fra LBF	4.810.500 kr.
Samlet medfinansiering	2.929.620 kr.
Kommunal medfinansiering	317.800 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Børn og unge: fritidstilbud, uddannelses- og arbejdstilbud• Kontingentfritagelse i fritidsklub for de 10-13-årige.• Bemandet værested for de 18-23-årige med henblik på at sikre overgang til voksenliv og afslutning på ungdomsuddannelse

Nørrebro

10. Lundtoftegade

Boligselskab	AKB
Projektperiode	2008-2011- – Helhedsplanen er en forlængelse af og et tillæg til den eksisterende boligsociale indsats. Forlængelsen forløber fra 2009 til 2011
Støttetilsagn fra LBF	8.634.000 kr.
Samlet medfinansiering	3.582.013 kr.
Kommunal medfinansiering	3.096.013 kr.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none">● Fremskudt beskæftigelsesindsats: jobpatrolje● Børn og unge: brobyggere og rollemodeller● Fodbold i Nørrebroparken● Boligsocial vicevært● Sundhedsaktiviteter for ældre mænd med anden etnisk baggrund

11. Lundtoftegården

Boligselskab	HAB II ved DAB
Projektperiode	2007-2009
Støttetilsagn fra LBF	75.000 kr.
Samlet medfinansiering	25.000 kr.
Kommunal medfinansiering	0 kr.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none">● Fortsættelse af ”Klub LTG” (frivillige kræfter)● Fodbold-, klub- og turaktiviteter i klubben● Hærværk og uro● Indslusning af unge i lokale fritidsaktiviteter

12. Mjølnerparken

Boligselskab	Lejerbo
Projektperiode	2008-2012
Støttetilsagn fra LBF	18.750.000 kr.
Samlet medfinansiering	9.490.219 kr.
Kommunal medfinansiering	9.190.219 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">● Fælles aktiviteter for beboerne● Kommunikationsmedarbejdere (oplysning om aktiviteter)● Fritidsambassadører (igangsættere for børn og unge)● Lektiehjælp. Fritidsjob● Fremskud beskæftigelsesindsats jobpatrolje● Fokus på somaliske kvinder – netværksdannelse, børnepasning, jobtilbud m.m.● Netværksdannelse såvel organisatorisk, social, kulturelt og professionelt

Nørrebro

13. Ågården og Prater

Boligselskab	FSBbolig
Projektperiode	2008-2012
Støttetilsagn fra LBF	2.400.000 kr.
Samlet medfinansiering	802.080 kr.
Kommunal medfinansiering	192.080 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Børn og unge - fritidstilbud• Forebyggelse af kriminalitet og hærværk• Skabe aktiviteter og formidle fritidsjobs til unge• Positiv boligkultur/beboerdemokrati• Støtte forældre i at hjælpe deres børn og unge på vej

14. AAB afdeling 58 (Tagensvej)

Boligselskab	AAB
Socialcenter	Socialcenter Nørrebro
Projektperiode	2007-2009
Støttetilsagn fra LBF	3.000.000 kr.
Samlet medfinansiering	1.002.500 kr.
Kommunal medfinansiering	302.500 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Fritidstilbud til børn og unge• Udvikling af værktøjer og danne lokale netværk• Indsats overfor 5-6 familier, idet det er deres børn, der er foregangsmænd for den uhensigtsmæssige adfærd

15. AAB afdeling 41 (Ragnhildgade)

Boligselskab	AAB
Projektperiode	2007-2011
Støttetilsagn fra LBF	3.000.000 kr.
Samlet medfinansiering	1.000.000 kr.
Kommunal medfinansiering	40.000 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Børn og unge: klub for de 5-9-årige og et drop-in sted/internetcafé for de 10-14-årige• Udvikle børnenes sociale kompetencer, netværk og ansvarlighed, samt påvirke dem således, at de vil kunne virke som positive rollemodeller for de mindre børn

Nørrebro

16. Titanparken (Projekt Jobholdet)

Boligselskab	KAB
Projektperiode	2008-2009
Støttetilsagn fra LBF	1.988.000 kr.
Samlet medfinansiering	557.000 kr.
Kommunal medfinansiering	392.000 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Udsatte unge mellem 16 og 25 år, som ikke er kommet i gang med uddannelse eller arbejde.• Konkret projekt for de udsatte unge i boligområdet• Udvikling af et værktøj, som almene boligorganisationer og kommunen kan bruge til arbejdet med de udsatte unge• Projektet bygger videre på erfaringerne fra A-holdet i Tåstrupgård og fra Jobcenter Skelbækgade

17. Haraldsgadekvarteret

Boligselskab	Lejerbo, KAB, VIBO og AAB
Projektperiode	2008-2012
Støttetilsagn fra LBF	12.103.000 kr.
Samlet medfinansiering	4.440.800 kr.
Kommunal medfinansiering	2.780.800 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Skabe netværk mellem beboere og afdelinger, samt iværksætte fælles aktiviteter på tværs af afdelingerne• Børn og unge: uddannelsesvejledning, aktiv indslusning i de lokale fritidstilbud• Forebyggelse af hærværk og kriminalitet i området• Frivillige tilbud i området• Fremskudt beskæftigelsesindsats, herunder jobpatrulje• Miljøformidlere

18. Indre Nørrebro (inkl. Vi skaber Jobs)

Boligselskab	FSBbolig
Projektperiode	2009-2012 (Helhedsplanen er blandt andet en videreførelse af Projekt Rabarberland og Vi skaber job)
Støttetilsagn fra LBF	15.000.00 kr.
Samlet medfinansiering	6.007.026 kr.
Kommunal medfinansiering	4.907.026 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Integration via beskæftigelse og uddannelse• Socialt udsatte børn, unge og voksnes inklusion i sociale netværk• Kultur- og fritidsliv• Frivillig indsats• Kriminelle unge

Nørrebro

19. Mimersgadekvarteret

Boligselskab	VIBO
Projektperiode	2009-2013
Støttetilsagn fra LBF	5.000.000 kr.
Samlet medfinansiering	1.666.667 kr.
Kommunal medfinansiering	1.153.741 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• 'Thors Tainer' (Idrætscontainer), herunder: foreningsintro, tour de lektier, unge tager ansvar, gæstepladser i kommunale institutioner, fritidsjobformidling og børneafdelingsbestyrelse• Rådgivning i uddannelse og erhvervsvalg• Værested for afdelingens unge mænd• Kurser i konflikthåndtering og mobning

20. Jagtvejskvarteret

Boligselskab	AKB
Projektperiode	2009-2013
Støttetilsagn fra LBF	7.500.000 kr.
Samlet medfinansiering	2.981.000 kr.
Kommunal medfinansiering	1.024.750 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Børne- og unge medarbejder• Værested• Lektiehjælp• Opsøgende beskæftigelsesmedarbejder• Sundhedsaktiviteter

Valby

21. Akacieparken

Boligselskab	Lejerbo
Projektperiode	2008-2012
Støttetilsagn fra LBF	12.149.164 kr.
Samlet medfinansiering	3.678.901 kr.
Kommunal medfinansiering	2.644.737 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">● Børn og unge: rollemodeller, hvor de ældre unge skal fungere som rollemodeller for de yngre● Beskæftigelsesindsats● Fritids- og idrætsindsats samt et kulturelt indsatsområder● Indsats ift. evnen til at bo● Imageforbedrende indsats

22. Sjelør Boulevard

Boligselskab	VIBO, AAB og AKB
Projektperiode	2008-2012
Støttetilsagn fra LBF	6.500.003 kr.
Samlet medfinansiering	2.311.000 kr.
Kommunal medfinansiering	2.311.000 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">● Tiltrække liberale erhverv● Forebyggende indsats for udsatte børn og unge● Etablering af fritidsaktiviteter● Helhedsorienteret indsats ift. hele familien● Udvikle en positiv lokal identitet

23. Hornemanns Vænge

Boligselskab	PAB
Projektperiode	2008-2013
Støttetilsagn fra LBF	1.875.000 kr.
Samlet medfinansiering	914.750 kr.
Kommunal medfinansiering	432.750 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">● Få flere af afdelingens beboere til at deltage i sociale arrangementer● Ansættelse af en igangsætter til kulturkøkken, temaaften og sommerfest● Børne- og ungeprojekt med bl.a. lektiecafé, fritidsaktiviteter og indgåelse af en partnerskabsaftale med Ajax, knallertværksted.● Indsats ift. psykisk syge● Indsats ift. Arbejdsledige● Lokal jobbørs.

24. Folehaven

Boligselskab	3B
Projektperiode	2008-2012
Støttetilsagn fra LBF	3.300.000 kr.
Samlet medfinansiering	1.100.000 kr.
Kommunal medfinansiering	365.000 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Børn og unge: et værested for børn og unge, der kan styrke kontakten til børn og unge, lave udflugter• Samarbejde med familier, skole, bibliotek og andre relevante institutioner med henblik på alsidigt fritidsliv

Vanløse

25. Lønstrupgård og Hvidbjergvej

Boligselskab	3B
Projektperiode	2008-2012
Støttetilsagn fra LBF	3.286.443 kr.
Samlet medfinansiering	1.140.000 kr.
Kommunal medfinansiering	272.000 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Børn og unge: nyt + eksisterende klubtilbud• Tryghed: naboskabsundersøgelse• Guideprojekt: fritidsjob til unge• Reducering af hærværk og truende adfærd

Vesterbro / Kgs. Enghave

26. Kgs. Enghave

Boligselskab	AKB, SAB og 3B
Projektperiode	2009-2012
Støttetilsagn fra LBF	9.462.000 kr.
Samlet medfinansiering	5.586.500 kr.
Kommunal medfinansiering	4.690.500 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Kreativt kraftcenter: muligheder for kreative ildsjæle, styrke bydelens image• Lejlighedssammenlægninger, billige og attraktive familieejligheder• Trafikale forhold, afbødning af støj og forurening• Boligsociale forhold, børn og unge, ældre og udsatte grupper, integration, kulturliv

Vesterbro / Kgs. Enghave

27. Dialog Vesterbro

Boligselskab	AAB
Projektperiode	2009-2012
Støttetilsagn fra LBF	3.000.000 kr.
Samlet medfinansiering	1.901.500 kr.
Kommunal medfinansiering	1.312.000 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Samarbejde/sammenlægning mellem de to boligafdelinger• Øget samarbejde i lokalområdet• Områdebaseret beskæftigelsesindsats• Forbedring af børns og unges vilkår• Sundhed og gode vaner• Fokus på tryghed og sikkerhed

Helhedsplaner på tværs af flere bydele

28. Fra hærværk til netværk (Amager, Østerbro, Nørrebro, Nordvest og Valby)

Boligselskab	Lejerbo
Projektperiode	2007-2011 (indsatserne starter og slutter på forskellige tidspunkter i afdelingerne)
Støttetilsagn fra LBF	11.287.500 kr.
Samlet medfinansiering	3.958.350 kr.
Kommunal medfinansiering	713.700 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Tryghed og trivsel• Ændring af beboernes negative adfærd ved at skabe ansvarsfølelse for bebyggelsen• Forebygge hærværk og kriminalitet blandt børn og unge ved bl.a. at lave aktivitetstilbud til denne gruppe

29. Projektorienteret beboerdemokrati (Amager, Valby og Vesterbro)

Boligselskab	KAB
Projektperiode	2007-2011
Støttetilsagn fra LBF	750.000 kr.
Samlet medfinansiering	270.612 kr.
Kommunal medfinansiering	0 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Udarbejdelse af en model for en ny måde at tilrettelægge beboerdemokrati i den enkelte afdeling• Formålet er endvidere at skabe øget tryghed og tilfredshed blandt beboerne

Helhedsplaner på tværs af flere bydele

30. Boligsocial Taskforce (Nørrebro, Vesterbro/Kgs. Enghave, Bispebjerg og Valby)

Boligselskab	3B
Projektperiode	2007- medio 2009
Støttetilsagn fra LBF	1.462.500 kr.
Samlet medfinansiering	487.500 kr.
Kommunal medfinansiering	0 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Børn og unge: fritidstilbud, herunder bl.a. lektiecafé• Organisationsfornyelse• Aktivitetspulje, som kan anvendes til forskellige aktiviteter• Ønske om at fremme, fastholde og styrke en positiv udvikling i de små afdelinger

31. Fritidsjobkonsulenterne (Valby, Vesterbro/Kgs. Enghave og Nørrebro)

Boligselskab	KAB
Projektperiode	2009-2012
Støttetilsagn fra LBF	4.233.750 kr.
Samlet medfinansiering	1.509.250 kr.
Kommunal medfinansiering	1.009.250 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Integration af unge gennem tilbud af fritidsjob, herunder<ul style="list-style-type: none">- støtte og nødvendig hjælp til at få og fastholde et fritidsjob- afklaring af fremtidig job- og uddannelsesvalg- større netværk og øget kompetencer til selv at søge et job- skabe rollemodeller for de unge

32. Livornoparken og Grøndals Ældreboliger (Amager og Vanløse)

Boligselskab	SAB
Projektperiode	2008 – 2011
Støttetilsagn fra LBF	1.294.500 kr.
Samlet medfinansiering	736.500 kr.
Kommunal medfinansiering	162.000 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">• Styrke af netværk og fællesskab, gennem: opsøgende arbejde, støtte til afdelingsbestyrelsen, hjælp til den enkelte beboers kontaktbehov, praktisk hjælp, modtagelse af nye beboere

Helhedsplaner på tværs af flere bydele

33. SAB's ældreboligafdelinger (Amager, Vanløse, Brønshøj, Valby, Indre by/Christianshavn)

Boligselskab	SAB
Projektperiode	2009-2010
Støttetilsagn fra LBF	1.035.000 kr.
Samlet medfinansiering	361.000 kr.
Kommunal medfinansiering	220.000 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">● Forbedring af de ældres bolig- og livskvalitet● Beboerdemokrati: kurser for bestyrelsen● Kommunikation: Beboerblad● Kurser og netværksdannelse for ejendomsmestre/funktionærer og andre ansatte● Netværksskabende aktiviteter for beboerne

34. AKB's ældreboligafdelinger (Nørrebro, Indre by/Christianshavn, Vesterbro/ Kgs. Enghave)

Boligselskab	AKB
Projektperiode	2009-2010
Støttetilsagn fra LBF	1.331.250 kr.
Samlet medfinansiering	442.100 kr.
Kommunal medfinansiering	267.100 kr.
Indsatsområder for helhedsplanen	<ul style="list-style-type: none">● Videreførelse og forankring af ældrebeboerrådgiverfunktion, der har fungeret siden 2004● Videreuddannelse og netværksdannelse for ejendomsfunktionærer● Velkomstmøder for nye beboere● Ledelseskurser for bestyrelser● Styrkelse af det sociale miljø● Udviklingsprojekt mod attraktive ældreboliger● Kompetenceudvikling for projektleder og samarbejdspartnere● Fremtidig samarbejde mellem AKB, SAB og Københavns Kommune

Bilag 3 Oversigt over indsatsområderne i de 34 helhedsplaner pr. 1. januar 2009

Børn og unge

Urbanplanen, Telemarksgade, Gyldenrisparken, Sundholmsvej kvarteret, Holmbladsgadekvarteret, Gravervænget/Møllerloden, Bispebjerg, Tingbjerg-Utterslevhuse, Husum, Lundtoftegade, Lundtoftegården, Mjølnerparken, Ågården og Prater, AAB afd. 58 (Tagensvej), AAB afd. 41 (Ragnildsgade), Titanparken (Projekt Jobholdet), Haraldsgadekvarteret, Indre Nørrebro, Mimersgadekvarteret, Jagtvejskvarteret, Akacieparken, Sjælør Boulevard, Hornemanns Vænge, Folehaven, Lønstrupgård og Hvidbjergvej, Kgs. Enghave, Dialog Vesterbro, Fra hærværk til netværk, Boligsocial Taskforce, Fritidskonsulenterne

Familie

Sundholmsvej kvarteret, Ågården og Prater, AAB afd. 58 (Tagensvej), Sjælør Boulevard, Folehaven

Ældre

Gyldenrisparken, Kgs. Enghave, Livornoparken og Grøndals Ældreboliger, SAB's ældreboligafdelinger, AKB's ældreboligafdelinger

Psykisk syge

Hornemanns Vænge

Beboerfælleskab

Tingbjerg-Utterslevhuse, Mjølnerparken, Haraldsgadekvarteret, Hornemanns Vænge, Lønstrupgård og Hvidbjergvej, Dialog Vesterbro, Projektorienteret Beboerdemokrati, Grøndals Ældreboliger, AKB's ældreboligafdelinger

Beboerdemokrati og borgerinddragelse

Urbanplanen, Telemarksgade, Ågården og Prater, Fra hærværk til netværk, Projektorienteret Beboerdemokrati, SAB's ældreboligafdelinger

Konflikthåndtering

Gyldenrisparken, Tingbjerg-Utterslevhuse, Mimersgadekvarteret

Image og tryghed i kvarteret

Urbanplanen, Telemarksgade, Sundholmsvej kvarteret, Bispebjerg, Tingbjerg-Utterslevhuse, Akacieparken, Sjælør Boulevard, Kgs. Enghave, Fra hærværk til netværk

Integration og netværk

Urbanplanen, Sundholmsvej kvarteret, Holmbladsgadekvarteret, Tingbjerg-Utterslevhuse, Mjølnerparken, AAB afd. 58 (Tagensvej), Indre Nørrebro, Kgs. Enghave, Fritidskonsulenterne, Livornoparken og Grøndals Ældreboliger, SAB's ældreboligafdelinger, AKB's ældreboligafdelinger

Beskæftigelse

Tingbjerg-Utterslevhuse, Lundtoftegade, Mjølnerparken, Ågården og Prater, Haraldsgadekvarteret, Indre Nørrebro, Jagtvejskvarteret, Akacieparken, Hornemanns Vænge, Lønstrupgård og Hvidbjergvej, Dialog Vesterbro, Fritidskonsulenterne

Uddannelse

Haraldsgadekvarteret, Indre Nørrebro, Mimergadekvarteret, Fritidskonsulenterne

Kriminalitet og hærværk

Telemarksgade, Sundholmsvej kvarteret, Tingbjerg-Utterslevhuse, Lundtoftegården, Ågården og Prater, Haraldsgadekvarteret, Indre Nørrebro, Lønstrupgård og Hvidbjergvej, Fra hærværk til netværk

Tingbjerg-Utterslevhuse

Alkoholikere og misbrugere

Holmbladsgadekvarteret, Bispebjerg, Haraldsgadekvarteret, Indre Nørrebro

Frivilligindsats

Tingbjerg-Utterslevhuse, Mjølnerparken

Kvinder og piger

Lundtoftegade, Jagtvejskvarteret, Akacieparken, Dialog Vesterbro

Sundhed og motion

Sundholmsvej kvarteret, Haraldsgadekvarteret

Miljø