



27-04-2009

Bilag 3 - Projektplan for anbefalet rutenet

Sagsnr.
2009-38692

Udrulning fase 1 - Nørrebro/Østerbro bydele

I første omgang opsættes skiltningen i området Nørrebro - Østerbro og ud til nordhavnsområdet. Dette område er valgt for at imødegå de større byggeaktiviteter i forbindelse med MetroCityringen og Nordhavnsvej, der kommer til at betyde merkørsel af lastbiler i området.

Dokumentnr.
2009-236820

Sagsbehandler
Jakob Find Andersen



Center for Trafik

Postboks 450
1505 Kbh. V

Telefon
3366 3570

Telefax
3366 7131

E-mail
jander@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009488145

www.kk.dk

Der opsættes skilte i 31 kryds, hvilket samlet betyder 78 nye skilte. Derudover opsættes der skilte på mellemstrækningerne ca. 20 steder, hvilket giver ca. 40 skilte. Skiltningen på mellemstrækningerne etableres for at signalere til lastvognschaufførerne om, at de stadig befinder sig på rutenettet for lastbiler, samt for at orientere lastbiler fra sideveje om, at de nu befinder sig på det anbefalede rutenet.

Den samlede udgift til skiltningen i fase 1 er på 1.650.000 kr.

Der er i skrivende stund ved at blive opsat 32 skilte i Nordhavnsområdet, for at lastbilerne herfra bliver ledt ud på motorvejsnettet. Få af disse skilte skal rettes til, hvis et anbefalet rutenet etableres.

Udrulning fase 2 - øvrige København

I det øvrige København opsættes der skilte 49 steder. Dette betyder samlet set opsætning af 123 nye skilte omkring kryds og ca. 54 skilte på mellemstrækningerne.

Den samlede pris for en fuldt etableret rutenet bliver på 3.150.000 kr.

Samlet udgift for et anbefalet rutenet bliver derved 4.800.000 kr.

