

## Overblik over indsatser og tidsplan i forhold til opkvalificering af ungdomssanktionen i Københavns Kommune.

Mål	Indsats	Ansvarlig	Startdato	Slutdato (dvs. indsats implementeret og evalueret)	Status
-----	---------	-----------	-----------	---	--------

### *Fase 1*

Brugbare udtalelser fra sikrede afdelinger samt anvendelse af udtalelser fra fase 1 i det videre behandlingsforløb	Udtalelser fra sikrede afdelinger skal gøres brugbare og følge den unge i fase 2.	Sønderbro og Akademiet (Jens Asger Hansen)	1. september 2006	31. januar 2007	Opfølgnings-møde oktober 2006
--	---	--	-------------------	-----------------	-------------------------------

### *Fase 2*

Brugbare, målbare handleplaner i fase 2 (dvs. lovgivningskrav overholdt)	Alle handleplaner for 2. fase sendes fra sagsbehandlere til ungdomssanktionskoordinator i Mål- og rammekontor for Børnefamilier	Ungdomssanktionsskoordinator (Louise Harkes – MR Børn)	1. september 2006	28. februar 2007	
--	---	--	-------------------	------------------	--

### *Fase 3*

At der foreligger brugbare, målbare handleplaner for fase 3 i alle sager - hvor der er sket inddragelse af den unge og forældre	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akademiet skal sørge for afholdelse af netværks-mødet i fase 2, med deltagelse af relevante parter. Formålet med mødet er udarbejdelse af fase 3 handleplan.</li> <li>2. Projektet<sup>1</sup> skal medvirke til at sikre, at de handleplaner som kontaktpersonerne skal arbejde ud fra er brugbare/målbare. Se projektbeskrivelse, bilag 3.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akademiet</li> <li>2. Projektleder (Choukri Iramdane -Vilde Læreprocesser)</li> </ol>	1. september 2006	31. december 2007	Opfølgningsmøde januar 2007
---	---	---	-------------------	-------------------	-----------------------------

Brobygning mellem fase 2 og fase 3	Se projektbeskrivelse bilag 3	Projektleder (Choukri Iramdane -Vilde Læreprocesser)	Medio september 2006	31. december 2007	Opfølgningssmøde februar 2007
Øget kvalitet og faglighed i kontaktpersonsforløbene herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- hjælp til udvælgelse af kontaktpersoner</li> <li>- støtte og sparring ift. kontaktpersoner</li> </ul>	Se projektbeskrivelse bilag 3	Projektleder (Choukri Iramdane -Vilde Læreprocesser)	Medio september 2006	31. december 2007	Opfølgningssmøde februar 2007
Minimering af videnstab mellem fase 2 og fase 3	Sagsbehandlerne afholder netværksmøde i starten af fase 3	Projektleder (Choukri Iramdane -Vilde Læreprocesser) i samarbejde med sagsbehandlere	Medio september 2006	31. december 2007	

*Helhedsindsats ift. ungdomssanktionen*

Brugbare handleplaner i alle sager	Udpegelse af ungdomssanktionsansvarlig sagsbehandler i hvert af de sociale centre	Ungdomssanktionskoordinator (Louise Harkes – MR Børn)	Ultimo juli 2006	Medio september 2006	
At de relevante sagsbehandlere har et kendskab til procedurer og indsatser omkring ungdomssanktionen i Københavns Kommune	1. Temadag om indsatsen omkring ungdomssanktionen i Københavns Kommune for relevante sagsbehandlere, relevante personer fra Akademiet m.fl.	1. Projektleder (Choukri Iramdane -Vilde Læreprocesser) og ungdomssanktionskoordinator (Louise Harkes - MR Børn)	Ultimo september 2006	31. januar 2007	

	2. Revidering af vejledningen for ungdomssanktioner i Københavns Kommune	2. Ungdoms-sanktionskoordinato r (Louise Harkes -MR Børn)			
--	--	--	--	--	--

Primo 2008 vil der blive lavet en intern evaluering af de samlede indsats i forhold til opkvalificering af ungdomssanktionen. Mål og rammekontor for børnefamilier vil sørge for, at der evalueres på hvert enkelt af de ovenstående mål og på den samlede indsats. Evalueringen vil bl.a ske på baggrund af interviews med de unge i ungdomssanktionen, deres sagsbehandlere og medarbejdere fra fase-2 institutioner, samt objektive data for de enkelte unge ift. beskæftigelse og tilbagevenden til kriminalitet.

---

<sup>i</sup> Når der henvises til "Projektet" tænkes der på projektet under Vilde læreprocesser: "Opkvalificering af ungdomssanktionens 3. fase.