



Til ØU

28. maj 2019

## Orientering om tidsplan for afrapportering på analyserne i Lynetteholmens Københavnerspor

Sagsnr.  
2019-0121524

Dokumentnr.  
2019-0121524-1

### Indhold

Med overførselssagen 2018/19 blev det besluttet at igangsætte syv analyser i Lynetteholmens Københavnerspor. Med denne sag orienteres ØU om den forventede tidsplan for afrapportering på analyserne.

Sagsbehandler  
Nønne Bjerg Linnet

### De syv analyser i Københavnersporet

Nedenfor fremgår en oversigt over de syv analysespor, der blev igangsat med overførselssagen:

Analysespor	Ansvarlig forvaltning
1) Road pricing analyse	ØKF
2) Prøvestenen	ØKF
3) Analyse af konsekvenserne for den nuværende infrastruktur ved byudvikling af Østhavnen inden etablering af Østlig Ringvej og en metroforbindelse	ØKF
4) Analyse af mulige portløsninger som et led i den samlede vurdering af stormflodssikringen af Lynetteholmen	TMF
5) Analyse af trafikløsning over jorden fra Amager til Refshaleøen	TMF
6) Analyse af muligheden for at etablere en bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm, herunder konsekvenser for finansiering af Østlig Ringvej	TMF
7) Interessentanalyse	ØKF

Tabel 1: De syv Københavnersporsanalyser, der blev igangsat i overførselssagen 2018-2019. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen inddrages i alle syv analyser.

I overførselssagen er det aftalt, ”at Økonomiudvalget i maj 2019 forelægges en tidsplan, hvor det vil fremgå, hvornår der bliver afrapporteret på analyseresultaterne”.

### Tidsplan for afrapportering i Københavnersporet

Analyse nummer 1-6 forventes at være færdige i 4. kvartal 2019.

Økonomiforvaltningen inviterer medlemmerne af Borgerrepræsentationen til møde i december 2019, hvor analyseresultaterne vil blive præsenteret af Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Direktionssekretariatet

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen  
|  
1599 København V

EAN nummer  
5798009800206

Analyse nummer 7, Interessentanalysen, vil (jf. aftalen om overførselssagen) blive forelagt Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om budget 2020.

### **Overordnet tidsplan for udvikling af Lynetteholmen**

Nedenfor fremgår den foreløbige, overordnede tidsplan for udviklingen af Lynetteholmen frem til efteråret 2020.

<b>Tidspunkt</b>	<b>Aktivitet</b>
Ultimo 2019	Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune bliver præsenteret for resultaterne af analyserne i Københavnersporet
Primo 2020	Orientering af forligskredsen i staten samt Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune om forundersøgelserne af Østlig Ringvej og Metro.
Primo 2020	Finansierings- og organiseringsanalyser afsluttes
Forår 2020	Forhandlinger med private grundejere
Efterår 2020	VVM-undersøgelse af Lynetteholmen inkl. høring mv. afsluttes
Efterår 2020	Aftale i forligskredsen i staten og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune om principbeslutninger for infrastrukturprojekter med henblik på VVM-undersøgelser samt om etablering af Lynetteholmen.