



Procesplan for sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkter - UDKAST

Det foreslås at proces for sammenlægningen af Lokaludvalg og Miljøpunkter forløber i to faser:

- Fase 1: De overordnede principper for sammenlægningen
- Fase 2: Samkøringsperioden

Nedenfor er beskrevet forslag til procesplan for hver af de to faser.

20-09-2010

Sagsnr.
2010-137963

Dokumentnr.
2010-637351

Tidspunkt	Handling	Bemærkninger	Udfordringer
Oktober/ november 2010	Afklaring af hvilken lokal miljøopgave der over skal løse		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miljøopgaven defineres og skrives ind i Kommissorium for Lokaludvalg og evt. Regulativ ▪ Mulighed for at søge ekstern finansiering til miljøarbejdet
4. oktober 2010 kl. 16.00	Model med Bo Asmus Kjørlgaard og Miljøpunkter	Orientering og MPs input/forslag til løsning og proces	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nedrettelse af fælles følgegruppe for LU og MP ▪ Hvordan skaber lokale miljøarbejde fremover og organiseres i LU?
4. oktober 2010 kl. 18.30	Møde for regnskab LU Lokaludvalgsformænd	Orientering og LU-formænds input/forslag til løsning og proces	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model for koordinering af det lokale og tværgående miljøarbejde (herunder TMU's prioritet) ▪ Fordelingsmodel for midler til det lokale miljøarbejde til LU
5. oktober 2010 december 2010	Overdragelsesmøde for lokaludvalgsmedarbejdere	Orientering og LU-medarbejdernes input/forslag til procesplaner	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afklaring af tidspunkt for ophør af fondenes miljøpunkt-virke ▪ Afklaring af om MP fondene ophører deres øvrige virke eller ej.
5. oktober 2010	Centerlederne i Miljøpunkterne orienterer deres medarbejdere	Dialogforslag til løsning og proces 2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afklaring af virksomhedsovertagelse eller ej ▪ Dialog med MP om overdragelsesplaner og dækning af overdragelsesudgifter i 2011
7. oktober 2010	BR godkender budget for 2011	Den lokale miljøopgave overgår pr. 1. juli 2011 fra TMU til ØU	
Oktober/ december 2010	Personalemæssige afklaringer dialogproces med lokaludvalg		<ul style="list-style-type: none"> ▪ De personalemæssige muligheder og konsekvenser af overdragelse af miljøopgaven og skud af sluser med miljøfondene
Januar 2011	ØU bevilger tidsstilling	ØU godkender overordnede principper for sammenlægning af LU og MP samt model for samkøringsperioden	
Oktober 2010	Dialogproces med miljøpunkter igangsættes		Hver MP-bestyrelse behandler sammenlægningen på et bestyrelsesmøde m.h.p. input og forslag til processen.
Oktober 2010	Drøftelser i følgegruppen påbegyndes		
Februar 2011	BR behandler indbringning af kommissorium for LU	om indkomne ønsker fra hhv. LU og MP	
Oktober 2010	Opsigelse af driftsstøtte til MP		

Fase 1: De overordnede principper for sammenlægningen (Oktober 2010 – Januar 2011)

Fase 2: Samkøringsperioden (Januar 2011 – Juli 2011)

Tidspunkt	Handling	Bemærkninger	Udeståender
Januar 2011	Samkøringsplaner mellem hvert MP og LU	Sikring af smidig overdragelse/samkøring	Der udarbejdes Samkøringsplan mellem hvert MP og LU (inventar, personale og projekter)
Februar – Juli 2011	Samkørings-periode igangsættes		
1. juli 2011	LU overtager miljøopgaven	Opgave overgår fra TMU til ØU	
Juni 2011 efterår 2011	Fondene bag MP afleverer regnskab for 2011		