



22-04-2009

Sagsnr.
2009-51270

Dokumentnr.
2009-229454

Sagsbehandler
Cecilie Bredendfeld
Matzen

Bilag 4 Tidsplan

Fase 1 - forprojekt	
24. april 2009	Aflevering af indstilling i CBD/TMF
Primo maj	Projektchefannonce afleveres til HR
Primo maj	Annoncering efter projektchef i Politiken, DJØF, DM, NYP, kk.dk
13. maj	Indstilling på TMU
Medio maj	Arbejde med kvarteravisen starter
Medio maj	Udarbejdelse af statistisk grundmateriale til udvælgelse af områdefornyelse (ansøgningsrunde januar 2010)
26. maj	Indstilling på ØU
10.-11. juni	Indstilling på BR
Medio juni	Projektmedarbejderannonce afleveres til HR
Medio juni	Frist for projektchefansøgninger
Primo juli	Annoncering efter projektmedarbejdere
Medio juni	Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til projektchefstillingen
Ultimo juni	Ansættelsessamtaler med projektchef
1. august	Ny projektchef starter
Medio august	Ansøgningsfrist for medarbejdere
Ultimo august	Ansættelsessamtaler med medarbejdere
Medio september	Statistisk grundmateriale til ansøgning om områdefornyelse (januar 2010) færdigt
1. oktober	Kvarteravis til tryk
1. oktober	Nye projektmedarbejdere begynder og sekretariaterne startes
Medio oktober	Første kvarteravis etc. omdeles
Medio/ultimo oktober	Indkaldelse til 1. borgermøde og valg
Medio november	1. borgermøde - præsentation af projektet
Ultimo november	Valg af styregrupper
Primo februar 2010	2. borgermøde - præsentation af kvarterplan
Februar 2010	Redigering af kvarterplan
1. marts 2010	Aflevering af kvarterplan til Områdeløft
12. marts 2010	Udkast til fællesindstilling afleveres
Dato endnu ukendt	Kvarterplan på TMU
Dato endnu ukendt	Kvarterplan på ØU/BIU/KFU/SOU/BUU/SUD
Dato endnu ukendt, men formentlig ultimo maj 2010	Kvarterplan i BR

2300 Kbh. S

Telefon
3366 2834

Telefax
3366 7020

E-mail
cecemat@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009495044

www.kk.dk

1. juni 2010	Godkendt kvarterplan afleveres til beslutning om godkendelse i Indenrigs- og Socialministeriet
Ultimo august 2010	Ministeriets godkendelse
Fase 2 - implementering	
3. kvartal 2010	Organisering af tema- og arbejdsgrupper, som står for gennemførelse af kvarterplanens projekter
2010-2014	Fundraising og realisering af større bygge- og anlægsprojekter
Fase 3 - forankring	
1. september 2014	Forankringsplan færdiggøres
4. kvartal 2014-1. kvartal 2015	Forankring sikres
2. kvartal 2015	Projektet afsluttes