



# Bydelsplanlægningen - tidsplan

	Opstartsfase	Lokal proces	Skrivning/udarbejdelse	Høring og pol. behandl.
<b>Bølge 1: Valby, Vanløse, Østerbro</b>	2 mdr:  1. marts 2008 – 30. april 2008	5 mdr:  1. maj 2008 - 15. nov. 2008  (juli og første halvdel af august er sommerferie)	2½ mdr:  16. nov. 2008 – 31. jan. 2009	3 mdr:  1. feb. 2009 – 10./11. juni 2009
<b>Bølge 2: Bispebjerg, Kgs. Enghave-Ves- terbro, Amager Øst, Amager Vest</b>	2. mdr:  1. maj 2009 – 30. juni 2009	6 mdr:  16. aug. 2009 – 15. feb. 2010  (juli og første halvdel af august er sommerferie)	2½ mdr:  16. feb. 2010 – 30. april 2010	3 mdr:  1. maj 2010 – 15. sep. 2010  (juli og første halvdel af august er sommerferie)
<b>Bølge 3: Nørrebro, Chr.havn- Indre By, Brønshøj- Husum</b>	2 mdr:  16. sept. 2010 – 15. nov. 2010	5 mdr:  16. nov. 2010 – 15. april 2011	2½ mdr:  16. april 2011 – 30. juni 2011  (juli og første halvdel af august er sommerferie)	3 mdr:  15. aug. 2011 – 15. nov. 2011