

**BILAG 1****Opfølgning på målene i BIF-SOF strategien**

Med henblik på at få implementeret initiativerne i forbindelse med strategien rettidigt er der udarbejdet følgende produktionsplan.

<b>Indsatsområde 1 - Koordineret og prioriteret samarbejde mellem BIF og SOF</b>				
<b>Indsats</b>		<b>Ansvar</b>	<b>Status</b>	<b>Resultater</b>
1.1. Fælles specialenhed	Ansættelse af medarbejdere (internt)	Specialenhed	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Der er ansat 2 medarbejdere fra SOF og 2 medarbejdere fra BIF, samt en chef for enheden.
	Netværk for kontaktpersoner	Specialenhed	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Der er afholdt et heldags opstartsseminar for netværket d. 30/9.
	Gensidig vidensudveksling	Specialenhed	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Der blev afholdt et Kick-off møde for alle lokale ledere primo juni 2009. BIF-SOF portalen relanceres og vil blive løbende opdateret af Specialenheden.
1.2. Samarbejdet omkring borgeren	Hotline til SOFs medarbejdere	BIF	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Hotlinen er oprettet på baggrund af et whitelist-princip, hvor systemet genkender SOF-telefonnumere og omstiller direkte til kvalificeret medarbejder i call centeret.
	Entydig indgang, der henviser til sagsbehandler/team	SOF	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Entydig indgang er igang.
	Grøn linie	SOF/BIF	<b>Målet er delvist opfyldt/ Initiativet forløber med nogen forsinkelse,</b>	Der forventes opstart primo 2010.
1.3. Systemunderstøttelse	Markering af fælles borgere	BIF/SOF (IT)	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Data sammenkørt og lister fungerer efter hensigten.
	Advissystem	BIF/SOF (IT)	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Adviseringssystem er oprettet og løsningen evalueres p.t..

1.4. Fremskudt sagsbehandling på rådgivningscentrene	Faste jobcentermedarb. har kontakten til rådgivningscenter	BIF	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	På baggrund af foreliggende evaluering arbejdes der i øjeblikket på en model.
<b>Indsatsområde 2 - Længerevarende beskæftigelsesrettede tilbud</b>				
<b>Indsats</b>		<b>Ansvar</b>	<b>Status</b>	<b>Resultater</b>
2.1. Længerevarende tilbud	Længerevarende tilbud til match 4 og 5 iværksættes	BIF	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Tilbud er iværksat
2.2. Metodeudviklingsprojekter	Projekter til matchgruppe 4 og 5 igangsættes	BIF	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Projekter er igangsat
2.3. Kontaktpersoner	Aftale indgået med leverandører	BIF	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Aftaler er indgået
<b>Indsatsområde 3 – Indsats for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk</b>				
<b>Indsats</b>		<b>Ansvar</b>	<b>Status</b>	<b>Resultater</b>
3.1. Bydelsmødre	Projektet er iværksat	SOF	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	
3.2. Gældsrådgivning		ØKF	<b>Målet er delvist opfyldt/ Initiativet forløber med nogen forsinkelse,</b>	Der er nedsat en styregruppe på tværs af forvaltningerne og der forventes opstart af gældsrådgivning i et Borgerservicecenter primo januar.
3.3. Socialøkonomiske virksomheder	Politik fremlægges	ØKF/ Københavns Erhvervscenter (KEC)	<b>Målet er delvist opfyldt/ Initiativet forløber med nogen forsinkelse,</b>	Mandag Morgen og Innovationsrådet har nedsat en task force for socialøkonomiske virksomheder, der gik i gang i maj 2009. Det forventes at Mandag Morgen lancerer et oplæg til en national handlingsplan januar 2010 – KEC afventer denne for at kunne formulere en politik i tråd med den nationale handleplan.
	Kortlægning og strategi	ØKF		

3.4. Hjælp til udsatte indvandrer mødre	Særligt længerevarende tilbud	BIF	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Projekt er iværksat
3.5. Anonym rådgivning	Der er reserveret kr. 500.000 af § 18-midlerne 2010 til en åben anonym rådgivning	SOF	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	§ 18-midlerne fordeles i Socialudvalget den 2.12.09 og det forventes at rådgivningen kan åbne januar 2010.
<b>Kommunikationsplan</b>				
4.1. Strategi	Samlet kommunikationsplan for strategi og handleplan udarbejdes	SOF/BIF (Kommunikations-enheder)	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Der følges løbende op på kommunikationsplanen
4.2. Specialenhed	Jobopslag og beskrivelse af enheden intranet	Specialeenhed	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Specialenheden er etableret pr. 1/7- 2009.
<b>Resultatmål og opfølgning</b>				
5.1. Status	Status på implementering og udmøntning af strategi og handleplan fremlægges BIU og SUD	SOF/BIF	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Indstilling forelægges BIU d. 29/10 2009, SUD d. 28/10 2009.
5.2. Tilbud om social handleplan	1000 borgere skal have tilbud om at få udarbejdet social handleplan i 2009	SOF	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Pr. 1.10.09 er der udarbejdet 684 handleplaner.
	Yderligere 1000 borgere skal have tilbud om at få udarbejdet social handleplan i 2010	SOF	–	

	Yderligere 1500 borgere skal have tilbud om at få udarbejdet social handleplan i 2011	SOF	–	
5.3. Aktiveringsgrad	Aktiveringsgraden for match 4 og 5 skal være mindst 30 %	BIF	<b>Initiativet forløber rettidigt</b>	Pr. juni 2009 er aktiveringsgraden 35,2%. Aktiveringsgraden er leveret af BIFLIS d. 5/10 og manuelt udregnet. De leverede tal er delt op i matchkategori, SOF-målgruppe og SOF- centertilknnytning.
	Aktiveringsgraden for match 4 og 5 skal være mindst 40 %	BIF	–	
	Aktiveringsgraden for match 4 og 5 skal være mindst 50 %	BIF	–	