


Hvad	Ansvarlig	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August
Fremsendelse af relevante strategier mv. fra forvaltninger til LU som grundlag for arb.	ØKF + forvaltningerne							
Opsartsseminar og workshops med forvaltninger	ØKF		Opstarts møde med LU + sekretariat					
Forvaltningskvalificering - sparring om forslag	ØKF + forvaltningerne + LU							
LU afholder "Kickoff" møde for netværk, samarbejdspartnere og aktive borgere i bydelen - identificering af projekter og samarbejdspartnere	LU			Kickoffmøde m. netværk				
LU afholder bred borgerdialog og -afprøver forslag ved møder om de konkrete forslag	LU			Bred borgerdialog				

Borgermøder									
LU udfylder skabelon	LU								
Projektfor slagsoversigt fra LU til ØKF 16. maj	LU								
Kvalificering og prioritering af forslag	ØKF + LU								
Frist 29. juni for anmodning om kort fra LU Sekr. til CBU	ØKF + LU								
Første udkast til bydelsplan sendes til ØKF 31. august	LU								
Endelige bydelsplaner færdige 31. oktober	ØKF + LU								
ØKF udarbejder indstilling til politiske niveau	ØKF								
Første Behandling i ØU	ØKF								
Høring af politiske fagudvalg	ØKF								
Politisk behandling	ØKF								

August	Sep	Okt	Nov	Dec		Jan-13	Feb	Marts	April
█									



<b>Maj</b>

