

Bilag 1 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler

	Udvalg	Bevillingstype	Bevillingsnavn
Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER			
2010			
VA Borgensvej: Projektet omfatter udvidelse af eksisterende institution med 12 børnehavepladser. Projektet var planlagt til at starte ultimo 2010. Projektstart er udskudt til 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg
Borgervænget: Projektet omfatter udvidelse af eksisterende institution med 12 vuggestuepladser. Projektet var planlagt til at starte ultimo 2010. Projektstart er udskudt til 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg
Hornemans Vænge 37/Centerparken 11: Projektet omfatter omlægning af fritidshjemspladser til 18 vuggestuepladser. Projektet var planlagt til at starte ultimo 2010. Projektstart er udskudt til 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg
Ålholm rokadens lokaliteter (Hjørnelodden 1, Carl Th. Dreyersvej 192, Frilands Allé 2) De skabes 24 vuggestuepladser. Projektet var planlagt til at starte ultimo 2010. Projektstart er udskudt til 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg
Strukturtilpasning daginstitutioner: Midlerne er afsat til finansiering af 5. og sidste etape af strukturtilpasningen på daginstitutionsområdet.	BUU	Anlæg	Anlæg
Nørrebropark Skole: Midlerne er bevilget til 2010 men kan først anvendes i 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg
Ørestad City Skole: Midlerne er bevilget til 2010 men kan først anvendes i 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg

Opnormering af vuggestuegrupper: Midlerne er bevilget i 2010 men del af forbruget kan først ske i 2011	BUU	Anlæg	Anlæg
Råhus Ørestad Syd. D. 16/6 2010 godkendte BR anlægsbevilling til indretning af råhus til daginstitution i bebyggelsen 8-tallet i Ørestad Syd. I forhold til det afsatte beløb var der en besparelse på 7,9 mio. kr. Besparelsen skal overføres til 2011 og anvendes til finansieres af projekter der bliver dyrere end ventet eller til yderligere pladser	BUU	Anlæg	Anlæg
Renovering af legepladser: Der er givet en bevilling på 17,1 mio. kr. til renovering af legepladser i 2010. 300.000 kr. vedr. et projekt på Børnekompasset skal overføres til 2011, hvor projektet færdiggøres.	BUU	Anlæg	Anlæg
Fritidshjempladser: Midlerne blev afsat i budget 2009 til projektering af fritidshjempladser i Indre By. Med den planlagte udbygning af Øster Farimagsgade Skole er behovet for fritidshjempladser i Indre By opfyldt. Midlerne overføres til 2011 til medfinansiering af Udbygningen af Øster Farimagsgades Skole	BUU	Anlæg	Anlæg
Køb af ejendoms og indretning til daginstitution: Ejendoms købet var planlagt til efteråret 2010. Der er imidlertid fundet skimmelsvam i Ejendommen, hvilket betyder, at der skal gennemføres yderligere undersøgelser for købet evt. kan gennemføres.	BUU	Anlæg	Anlæg

Gyldenrisparken: Midlerne er afsat til deponering i forbindelse med leje af nøglefærdig daginstitution med 18 grupper i Gyldenrisparken på Amager. Det var planlagt at lejekontrakten kunne indgås i efteråret 2010. Aktuelt er der imidlertid så stor usikkerhed om projektets økonomi og dermed også om deponeringens størrelse, at det først kan ske i 2011.		Anlæg	Anlæg
Sum 2010			
2011			
VA Borgensvej: Projektet omfatter udvidelse af eksisterende institution med 12 børnehavepladser. Projektet var planlagt til at starte ultimo 2010. Projektstart er udskudt til 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg
Borgervænget: Projektet omfatter udvidelse af eksisterende institution med 12 vuggestuepladser. Projektet var planlagt til at starte ultimo 2010. Projektstart er udskudt til 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg
Hornemans Vænge 37/Centerparken 11: Projektet omfatter omlægning af fritidshjemspladser til 18 vuggestuepladser. Projektet var planlagt til at starte ultimo 2010. Projektstart er udskudt til 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg
Ålholm rokaden: Rokade mellem 3 lokaliteter (Hjørnelodden 1, Carl Th. Dreyersvej 192, Frilands Allé 2) De skabes 24 vuggestuepladser. Projektet var planlagt til at starte ultimo 2010. Projektstart er udskudt til 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg
Strukturtilpasning daginstitutioner: Midlerne er afsat til finansiering af 5. og sidste etape af strukturtilpasningen på daginstitutionsområdet.	BUU	Anlæg	Anlæg

Nørrebropark Skole: Midlerne er bevilget til 2010 men kan først anvendes i 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg
Ørestad City Skole: Midlerne er bevilget til 2010 men kan først anvendes i 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg
Opnormering af vuggestuegrupper: Midlerne er bevilget i 2010 men del af forbruget kan først ske i 2011	BUU	Anlæg	Anlæg
Råhus Ørestad Syd. D. 16/6 2010 godkendte BR anlægsbevilling til indretning af råhus til daginstitution i bebyggelsen 8-tallet i Ørestad Syd. I forhold til det afsatte beløb var der en besparelse på 7,9 mio. kr. Besparelsen skal overføres til 2011 og anvendes til finansieres af projekter der bliver dyrere end ventet eller til yderligere pladser	BUU	Anlæg	Anlæg
Renovering af legepladser: Der er givet en bevilling på 17,1 mio. kr. til renovering af legepladser i 2010. 300.000 kr. vedr. et projekt på Børnekompasset skal overføres til 2011, hvor projektet færdiggøres.	BUU	Anlæg	Anlæg
Fritidshjempladser: Midlerne blev afsat i budget 2009 til projektering af fritidshjempladser i Indre By. Med den planlagte udbygning af Øster Farimagsgade Skole er behovet for fritidshjempladser i Indre By opfyldt. Midlerne overføres til 2011 til medfinansiering af Udbygningen af Øster Farimagsgades Skole	BUU	Anlæg	Anlæg

<p>Køb af ejendoms og indretning til daginstitution: Ejendoms købet var planlagt til efteråret 2010. Der er imidlertid fundet skimmelsvam i Ejendommen, hvilket betyder, at der skal gennemføres yderligere undersøgelser for købet evt. kan gennemføres.</p>	<p>BUU</p>	<p>Anlæg</p>	<p>Anlæg</p>
<p>Gyldenrisparken: Midlerne er afsat til deponering i forbindelse med leje af nøglefærdig daginstitution med 18 grupper i Gyldenrisparken på Amager. Det var planlagt at lejekontrakten kunne indgås i efteråret 2010. Aktuelt er der imidlertid så stor usikkerhed om projektets økonomi og dermed også om deponeringens størrelse, at det først kan ske i 2011.</p>		<p>Anlæg</p>	<p>Anlæg</p>
<p>Sum 2011</p>			

IM-Konto	Beløb	BR henvisning	Markering hvis aktiviteten er igangsat
5.25.14.3	-1.000	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	
5.25.14.3	-1.000	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	
5.25.14.3	-1.000	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	
5.25.14.3	-2.000	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	
5.25.14.3	-6.500	Midler afsat i budget 2008	
3.22.01.3	-3.560	BR 10/6 2009 pkt. 47	X
3.22.01.3	-3.929	BR 20/5 2010 pkt. 26	X

5.25.14.3	-4.000	BR 16/6 2010 pkt. 36	X
5.25.14.3	-7.934	BR 16/6 2010 pkt. 18	X
5.25.14.3	-300	BR 29/4 2010 pkt. 30	X
5.25.15.3	-955	Budget 2008, 2009 og 2010	X
5.25.14.3	-17.000	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	

5.25.14.3	-38.000	Finansieres af budget 2008	
	-87.178		
5.25.14.3	1.000	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	
5.25.14.3	1.000	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	
5.25.14.3	1.000	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	
5.25.14.3	2.000	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	
5.25.14.3	6.500	Midler afsat i budget 2008	

3.22.01.3	3.560	BR 10/6 2009 pkt. 47	X
3.22.01.3	3.929	BR 20/5 2010 pkt. 26	X
5.25.14.3	4.000	BR 16/6 2010 pkt. 36	X
5.25.14.3	7.934	BR 16/6 2010 pkt. 18	X
5.25.14.3	300	BR 29/4 2010 pkt. 30	X
5.25.15.3	955	Budget 2008, 2009 og 2010	X

5.25.14.3	17.000	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	
5.25.14.3	38.000	Finansieres af budget 2008	
	87.178		