

Anlægsstyring – markante stop go i 2008



Dato 2008	Beslutning	Stop/Go
15/5	BR periodiserer ca. 1,5 mia. kr. fra 2008 til 2009-2011. Endvidere udskydes projekter for 288 mio. kr. til fra 2008 til 2009.	Stop
28/8	BR hæver udvalgenes anlægsmåltal med 375 mio. kr. i 2008, og beslutter at måltallet for bruttoanlægsudgifterne fortsat gælder udvalgenes bruttoanlæg under ét.	Go
18/9	Der fremrykkes finansierede anlægsprojekter for i alt 65,2 mio. kr. fra 2009 til 2008 på TMU's område	Go
2/10-9/10	BR vedtager - baseret på budgetaftalen – en fremrykning af anlægsmidler for 47,8 mio. kr. til ekstraordinær genopretning og 95 mio. kr. til køb af parkeringsanlæg.	Go
9/10	Med budgetvedtagelsen udskydes der bruttoanlægsudgifter for 838 mio. kr. til 2010-2012 mhp. overholdelse af kommuneaftalen.	Stop (ift. 2009)
9/10	Med budgetvedtagelsen gives yderligere anlægsbevilling på 75,5 mio. kr. i 2008 til opfyldelse af pladsgarantien.	Go
9/10	Ved budgetvedtagelsen fremrykker BR anlægsmidler for ca. 56 mio. kr. fra 2009 til 2008.	Go