
Bilag 3: Status på Akutplan I og planen "plads til flere"**Akutplan I Fremrykkede projekter****Bevilling**

BR 18/9 2008 pkr. 25

BR 18/9 2008 pkr. 25

BR 2/10 2008 pkt. 24

BR 19/2 2009 pkt. 5.5

BR 19/2 2009 pkt. 5.2

BR 19/2 2009 pkt. 5.1

BR 19/2 2009 pkt. 5.3

BR 19/2 2009 pkt. 5.4

BR 30/10 2008 pkt. 22

Akutplan I Fremrykkede projekter i alt**Akutplan I Permanente pladser****Bevilling**

BR 18/9 2008 pkt. 24

BR 18/9 2008 pkt. 24

BR 18/9 2008 pkt. 24

BR 18/9 2008 pkt. 24

BR 18/9 2008 pkt. 24

BR 18/9 2008 pkt. 24

BR 28/5 2009 pkt. 32

BR 18/9 2008 pkt. 24

BR 11/12 2008 pkt. 53

BR 11/12 2008 pkt. 53

BR 29/1 2009 pkt. 22

BR 2/4 2009 pkt. 17

BR 2/4 2009 pkt. 17

BR 2/4 2009 pkt. 17

BR 7/5 2009 pkt. 43

BR 7/5 2009 pkt. 48

BR 7/5 2009 pkt. 48

Forventet

Forventet

Forventet

BR 7/5 2009 pkt. 47

BR 7/5 2009 pkt. 47

BR 7/5 2009 pkt. 47

BR 7/5 2009 pkt. 44

BR 7/5 2009 pkt. 44

BR 7/5 2009 pkt. 31

BR 7/5 2009 pkt. 30

BR 28/5 2009 pkt. 30

BR 28/5 2009 pkt. 30

BR 28/5 2009 pkt. 30

BR 7/5 2009 pkt. 46
BR 7/5 2009 pkt. 46
BR 7/5 2009 pkt. 32
BR 7/5 2009 pkt. 33

Akutplan I permanente pladser i alt

Akutplan I permanente pladser der finansieres af puljen på 100 m

Bevilling

BR 28/5 2009 pkt. 33
BR 7/5 2009 pkt. 45
BR 28/5 2009 pkt. 31
BR 7/5 2009 pkt. 28
Forventet ?
BR 28/5 2009 pkt. 53
BR 28/5 2009 pkt. 34
BR 28/5 2009 pkt. 57
BR 7/5 2009 pkt. 27
BR 7/5 2009 pkt. 27
BR 28/5 2009 pkt. 35
BR 7/5 2009 pkt. 29

Forventet

Forventet

Forventet

Forventet

BR 10/6 2009 pkt. 44

BR 10/6 2009 pkt. 46

BR 10/6 2009 pkt. 46

BUU 3/6 2009 pkt. 15

Udskudt

Udskudt

Opgivet

Forventet

Akutplan I permanente pladser der finansieres af puljen på 100 m

Plan "plads til flere": permanente pladser der finansieres af ufor

Bevilling

Forventet

Forventet

Forventet

Akutplan III permanente pladser der finansieres af uforbrugtem

Akutplan I og planen "plads til flere"**Projekt**

Istandsættelse af Rymarksvej 17
Istandsættelse af Sundholmsvej 38
Projektering fremrykkede projekter
Byggårdsstræde 23 Tingbjerg
Rugagervej 1
Børnegården i Vanløse
Tietgensgade 31
Abel Cathrinesgade
Moselgade 21 Amager

Projekt

3 rumlepottes
3 skovbusser
Mørkhøj Bygade
Midlertidige opnormeringer
22 minibusser, indgår i opnormeringer
Nordre Digevej
Nordre Digevej projektering
Besparelse på køb af Nordre Digevej
Køb af 2 flb.daglejer Ørestad City
Køb af Sundbyvestervej 37, genhusning
Kettegård Allé 65
Kærdammen udflytter. Indretning
Kærdammen udflytter. Deponering
Kærdammen udflytter. Opsam. Artillerivej
Hartvig Møllers Minde
Ellepilen deponering
Ellepilen Indretning
Rumlepottes Spanager
Slotsgade Terrasserne udflytterbh.
2 opsamlingssteder
Månedalstien udflytter deponering
Månedalstien udflytter indretning
Månedalstien udflytter opsamlingssted
Peters Minde udflytter deponering
Peters Minde udflytter indretning
Grostedet 16
Floras Alle
Vigerslev Alle
Blommehaven
Eschrichtsvej

Sennepshaven udflytter deponering
Sennepshaven udflytter indretning
Artillerivej 126 opsamlingssted
Frederikssundsvej 187
Projekt
Sundholmsvej 89, flerbørnsdagpleje
Estlandsgade 4, arealanalyse
Sjælør Boulevard, flerbørnsdagpleje
Vigerslev Alle Stjernedrys, arealanalyse
Gyldenrisparken deponering og montering
DGI-byen opstart
Bøhmensgade 10-12 opstart
Tilskud til pasning af eget barn
Pavillon Hyltebjerg Skole
Pavillon Voldparken Skole
Opnormering Bispebjerg Nørrebro
Montering ifb. med omlæg.af fritidsinst.
Midl. omlægning af fritidsklub Kapelvej 32
Midl. omlægning af fritidsklub Emdrupvej 96
Omlægning af fritidsklub Højsagervej 17
Omlægning af fritidsklub Thyborøn Allé
Krudtuglen Artillerivej 71
Grantofte Rundforbivej, arealanalyse
Børnehuset Danneskiold-Samsøe, arealanalyse
Christianhavns Voldgade, arealanalyse
Lynge Bygade
Rymarksvej 125
Erstatning Palægården
Daginstitution Indre By - Studiestræde
Projekt
Bøhmensgade 10-12
Gyldenrisparken deponering
Daginstitution Indre By - Studiestræde
Finansiering af daginstitution i Indre By
Studiestræde
Finansiering fra puljen på 100 mio. kr.
Finansiering fra uforbrugte midl. 2008

Finansiering i alt
Finansiering af daginstitution i DGI-Byen
DGI-Byen
Opstart finansieret af puljen på 100 mio. kr.
Besparelser på gundkøb
Finansieres af besparelser på øvrige projekter
Finansiering i alt
Genhusning af Det Lille Univers på Nordre Digevej
Tidligere afsatte midler
Det Lille Univers

Distrikt	Vg	Bh	2008	2009	2010
Østerbro	36		1.300	0	0
Amager	45		2.200	0	0
Flere	-	-	4.380	0	0
Nødinst.	-	-	0	4.914	0
Amager		40	0	4.411	0
Vanløse	12		0	3.759	0
Indre By	36		0	12.495	0
Vesterbro	14		0	6.136	0
Amager	12	20	3.416	5.125	0
			11.296	36.840	0
Distrikt	Vg	Bh	2008	2009	2010
Hele Byen		66	4.701	0	0
Hele Byen	-	-	1.384	0	0
Hele Byen		22	3.100	0	0
Hele Byen	-	-	2.258	1.742	0
Hele Byen	-	-	11.287	0	0
Amager	44	36	0	0	14.000
Amager	-	-	0	5.000	0
Amager	-	-		0	10.000
Amager	20		4.630	1.502	0
Amager	-	-	5.635	0	0
Valby	10	12	0	8.100	0
Amager		50	0	4.700	0
Amager	-	-	0	2.793	0
Amager	-	-	0	1.800	0
Indre By		22	0	1.050	0
Valby	-	-	0	1.502	0
Valby	36		0	12.021	0
Valby		22	0	2.000	0
Amager		50	0	7.500	0
Hele Byen	-	-	0	3.900	0
Vanløse	-	-	0	3.950	0
Vanløse		50	0	4.438	0
Vanløse	-	-	0	550	0
Amager	-	-	0	4.223	0
Amager		50	0	4.200	0
Vanløse	24		0	3.500	0
Vanløse		14	0	1.500	0
Valby	10		0	2.617	0
Valby	10		0	3.486	0
Valby	12		0	525	600

Hele Byen	-	-	0	4.850	0
Hele Byen		50	0	1.880	0
Amager	-	-	0	2.221	0
Hele Byen	-	-	0	650	0
			32.995	92.200	24.600
Distrikt	Vg	Bh	2008	2009	2010
Amager	8		0	2.004	0
Vesterbro	10		0	4.027	0
Valby	8		0	1.830	0
Valby	12		0	500	0
Amager	48	242	0	30.000	0
Vesterbro	60	88	0	300	0
Amager	-	-	0	900	0
Hele byen	300		0	300	0
Hele byen		44	0	2.000	0
Hele byen		44	0	1.250	0
Bispebjerg/Nørrebro		89	0	890	0
Hele byen		50	0	2.000	0
Nørrebro		22	0	750	0
Bispebjerg		60	0	1.100	1.100
Valby		12	0	800	0
Vanløse		44	0	825	825
Amager	12		0	3.992	250
Valby		17	0	1.800	1.860
Indre By		4	0	210	0
Indre By	24	6	0	600	9.919
		50	0	0	0
	36		0	0	0
		60	0	0	0
	84	154	0	0	29.968
			0	56.078	43.922
Distrikt	Vg	Bh	2008	2009	2010
Amager	36	44	0	0	23.100
Amager	-	-	0	38.000	0
Indre By	-	-	0	5.000	13.900
			0	43.000	37.000
1.000 kr.					
29.968					
18.900					

48.868					
1.000 kr.					
300					
25.000					
15.200					
40.500					
1.000 kr.					
25.000					

I alt	Ibrug
1.300	Ibrug
2.200	Ibrug
4.380	-
4.914	Nov-09
4.411	Nov-09
3.759	Oct-10
12.495	Mar-10
6.136	Jan-10
8.541	Nov-09
48.136	
I alt	Ibrug
4.701	Ibrug
1.384	Ibrug
3.100	Ibrug
4.000	Ibrug
11.287	Ibrug
14.000	Dec-10
5.000	Dec-10
10.000	-
6.132	Ibrug
5.635	Ibrug
8.100	Jan-10
4.700	Sep-09
2.793	-
1.800	Dec-09
1.050	Ibrug
1.502	Feb-10
12.021	-
2.000	
7.500	Mar-10
3.900	-
3.950	Oct-09
4.438	-
550	-
4.223	Dec-09
4.200	-
3.500	Oct-09
1.500	Jan-10
2.617	Nov-09
3.486	Oct-09
1.125	Sep-09

