

Bilag 4 - Projektliste 35. mio. puljen (2006), BR 343/06. Version 12.10 2007

Nr	Titel					Økonomi (mio. kr.)				Ansvar	
		Projek- tering	Udførelse	Aftalt udført	Forventet udført	Ramme/ pris	Prognose	Dato for prognose	Midler frigivet	Center	Omr.
1	Østerbrogade & Dag Hammeskjöld's Allé (støjdæmpning)			Udført		2,0	2,0		x		
2	Søruten (borgerdialog)			Udført		0,2	0,2		x		
3	Øster Farimagsgade/Sølvgade (afmærkning)			Udført		0,1	0,1		x		
4	Ålekistevej/Peter Bangsvej			Udført		0,1	0,1		x		
5A	Cykelgrib - Nørreport og Indre Nørrebro (Kampagne)	x	x		2007	2,8	2,8		x		CVR
5B	Cykelgrib - Nørreport og Indre Nørrebro (nye stativer)	x			2008						(CTR) (TOB)
6	Njalsgade v. Artillerivej (forsøg smal cykelbane) (se kommentar)	x		sommer 07	Forår 08	0,2	0,2				CTR TDE
7	Tuborg v. Emdrupvej (forsøg smal cykelbane) (se kommentar)				Forår 08	0,1	0,1				CTR TDE
8	Grønbølge i del af Nørre Farimagsgade og Nørrebrogade			Udført		0,5	0,5		x		CTR TDE
9	Trafiksikkerhedskampagne		x	2007		0,5	0,5		x		CTR TOB
10	Bredgade/Dronningenstværgade (venstresvingende cyklist)		x	ultimo 07	Forår 08	0,5	0,5		x		CAU anlæg
11	Kampagne for god trafikultur		x	2007		0,5	0,5				CTR TOB
12	Nørre Voldgade (cykelsti)	x		forår 08		3,5	3,5				CAU udvikling
13	Carl Jacobsens Vej (cykelsti/-baner)	x		sommer 08		7,5	7,5				CAU udvikling
14	Niels Juelsgade-Christians Brygge (cykelsti/-bane)	x		forår 08	sommer 08	1,0	1,0				CAU udvikling
15	Øresundsvej (cykelsti)	x		2008-09		3,5	3,5				CAU
16	Englandsvej (cykelsti)		x	ultimo 07	Forår 08	0,5	0,5		x		CAU anlæg
17	Jarmersplads (cykelfelt/-sti)	x		forår 08		2,0	2,0				CAU udvikling
18	Ny Kongensgade (cykelbane)	x		forår 08		0,1	0,1				
19	Hillerødgade (cykelsti)	x		forår 08		4,7	4,7				CAU udvikling
20	Lille Kongensgade (cykelsti/-bane)	x		ultimo 07	Forår 08	1,6	1,6				CAU udvikling
21	Enghavevej/Kingosgade (forsøg smal cykelbane)		x	ultimo 07	Forår 08	0,8	0,8		x		CAU anlæg
22A	Istedgade (Idéskitse)				2008	0,2	0,2		x		CAU udvikling
22B	Stormgade (Idéskitse)			Udført		0,2	0,2				CTR TDE
22C	Vendersgade (Idéskitse)				2009?	0,1	0,1				CAU
23	Nørregade (forsøg; cykelfelt foran biler, ændret til Njalsgade)			Udført		0,1	0,1		x		CTR
24	Vestergade (forsøg; cykelfelt foran biler, ændret til gasværksvej)			Udført		0,2	0,2		x		CTR
25	Evaluerings af forsøg	x				0,5	0,5		x		CTR TOB
26	Projektudvikling					1,0	1,0				
	I alt					35,0	35,0				