



5. oktober 2007

Proces og tidsplan

Januar 2008	Godkendelse byrumsprogrammer som grundlag for udarbejdelse af dispositionsforslag til brug for VVM-redegørelse herunder placering af stationerne på Rådhuspladsen og Kongens Nytorv (TMU/BR)
Marts-april	Godkendelse af VVM-redegørelse, forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner (TMU/BR)
Maj-juni	Offentlig høring af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse
September	Godkendelse af byrumsprogrammer og metrotilkøb på baggrund af VVM hvidbog (TMU/BR)
December	Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplaner (TMU/BR)
Primo 2011 - medio 2013	Udvikling af projektforslag for forpladser/byrum og borgerinddragelsesproces
Medio 2013	Godkendelse af projektforslag og byrumstilkøb (TMU/BR)
Medio 2013 - medio 2015	Udvikling af detailprojekter, gennemførelse af udbud og kontraktindgåelse
Medio 2015 - medio 2018	Anlæg af forpladser/byrum

Center for Anlæg og Udbud
Projektudvikling

Njalsgade 13
Postboks 441
1505 Kbh. V

Telefon
3366 3500

Direkte
3366 3356

Telefax
3366 7104

E-mail
henmat@tmf.kk.dk

www.vejpark.kk.dk