

Bilag 1: Statusoversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien - maj 2010

Projekt	Relation til mål og principper i kommunens hjemløsestrategi	Ønsket effekt	Status																		
<p>1: Særboliger</p> <p>Etablering af 125 særboliger til hjemløse, der i dag opholder sig i akutte eller midlertidige botilbud, men som kan klare sig i egen bolig med den fornødne støtte</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Flere får og fastholder bolig.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>At lindre og mindske de mest udsatte hjemløses tilstødende lidelser.</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Differentierede botilbud</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Professionalisme</i></p>	<p>At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt.</p> <p>At hjemløse i egen bolig - gennem etablering af en helhedsorienteret og tværfaglig støtte - modtager den fornødne støtte og fastholder egen bolig.</p>	<p>Det er fortsat forventningen, at det er realistisk at etablere 125 særboliger inden udgangen af 2012. Dog står det klart, at der er behov for at justere i den oprindelige tidsplan for, hvornår boligerne er klar til indflytning.</p> <p>Tabel 1 nedenfor viser såvel den oprindelige forventede tidsplan samt den forventede tidsplan pr. 1. maj for, hvornår boligerne er indflytningsklare.</p> <p>Tabel 1: Forventet tidsplan for indflytningsklare særboliger</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oprindelig</td> <td>9</td> <td>64</td> <td>40</td> <td>12</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>Justeret</td> <td>0</td> <td>31</td> <td>55</td> <td>39</td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table>		2009	2010	2011	2012	I alt	Oprindelig	9	64	40	12	125	Justeret	0	31	55	39	125
	2009	2010	2011	2012	I alt																
Oprindelig	9	64	40	12	125																
Justeret	0	31	55	39	125																

<p>2: Alternative plejepladser</p> <p>Etablering af 20-40 alternative plejehjemspladser efter §108 til plejekrævende hjemløse, der ikke kan klare sig i eget hjem og ikke kan få den fornødne omsorg og støtte i andre botilbud.</p> <p>Herudover renoveres og omlægges ca. 40 nuværende §107-tilbud til §108-tilbud.</p> <p>Endelig implementeres et systematisk socialfagligt arbejde på institutionerne med at udrede og udarbejde opholdsplaner for beboerne.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Mindske fysiske og psykiske lidelser.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>Færre kronisk hjemløse</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Differentierede botilbud.</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Professionalisme</i></p>	<p>At målgruppens livskvalitet og tryghed forbedres, og at gruppen opnår et forbedret eller stabiliseret fysisk og psykisk helbred – gennem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At målgruppen modtager den fornødne pleje, støtte og omsorg. - At målgruppens fysiske og psykiske lidelser behandles. - At målgruppen ikke pendler mellem forskellige akutte botilbud, hospitaler og evt. egen bolig eller gaden - At der frigøres pladser i § 110-tilbud 	<p>Etablering af 20 nye alternative plejehjemspladser samt omlægning af ca. 40 nuværende § 107 pladser til § 108 pladser er igangsat.</p> <p>Der undersøges pt. muligheden for etablering af yderligere 20 nye alternative plejehjemspladser. Udfordringen for disse pladser er, at der ikke fra 2013 og fremadrettet er sikret driftsmidler.</p> <p>Grundet længere tidsperspektiv for såvel planlægnings- og byggefase, har der været behov for at justere i den oprindelige tidsplan for, hvornår ibrugtagning af de nye plejehjemspladser er klar.</p> <p>Tabel 2 nedenfor viser såvel den oprindelige forventede tidsplan samt den justerede tidsplan for, hvornår de alternative plejehjemspladser er indflytningsklare.</p> <p>Tabel 2: Forventet tidsplan for indflytningsklare alternative plejepladser</p> <table border="1" data-bbox="1391 922 2065 1230"> <thead> <tr> <th>Pladser</th> <th>Oprindelig</th> <th>Justeret</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40 § 107-pladser, som omlægges</td> <td>Ultimo 2009</td> <td>ultimo 2010</td> </tr> <tr> <td>6 pladser på Fristedet</td> <td>1. januar 2010</td> <td>december 2010</td> </tr> <tr> <td>14 pladser på Sundholm</td> <td>1. januar 2011</td> <td>3. kvartal 2011</td> </tr> <tr> <td>Evt. 20 ekstra pladser</td> <td>Primo 2011</td> <td>Ikke afklaret</td> </tr> </tbody> </table>	Pladser	Oprindelig	Justeret	40 § 107-pladser, som omlægges	Ultimo 2009	ultimo 2010	6 pladser på Fristedet	1. januar 2010	december 2010	14 pladser på Sundholm	1. januar 2011	3. kvartal 2011	Evt. 20 ekstra pladser	Primo 2011	Ikke afklaret
Pladser	Oprindelig	Justeret																
40 § 107-pladser, som omlægges	Ultimo 2009	ultimo 2010																
6 pladser på Fristedet	1. januar 2010	december 2010																
14 pladser på Sundholm	1. januar 2011	3. kvartal 2011																
Evt. 20 ekstra pladser	Primo 2011	Ikke afklaret																

<p>3: Akut pladser kvinder</p> <p>Etablering af 21 akutpladser i skærmet botilbud for hjemløse misbrugende kvinder samt etablering af natcafé med 20 pladser til samme målgruppe.</p> <p>Herudover implementeres et systematisk socialfagligt arbejde på de skærmede akutpladser med at udrede og lave opholdsplaner for kvinderne.</p> <p>3: Akut pladser kvinder</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Ingen kvindelige sofasovere.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>Flere får og fastholder en bolig.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>Mindske fysiske og psykiske lidelser</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Professionalisme</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Forebyggelse</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Differentierede tilbud</i></p>	<p>Hjemløse misbrugende kvinder, der i dag overnatter på gaden eller er sofasovere, får adgang til ordnede overnatningsmuligheder med adgang til rådgivning, støtte og udredning i skærmet §110-tilbud.</p> <p>Flere hjemløse kvinder med misbrug udredes, får social handleplan, kommer i behandling for deres misbrug og får tilbudt egnet bolig.</p>	<p>Såvel etablering af de 21 skærmede akutpladser og de 20 natcafépladser til kvinder er i proces. BR behandler på sit møde d. 17. juni kapitalbevillingsager med forslag til placering af de 21 akutpladser på Bocentret på Sundholm samt de 20 natcafépladser på Lyrskovsgade på Vesterbro.</p> <p>Som i de øvrige byggeprojekter har der vist sig behov for at justere i den oprindelige tidsplan for, hvornår akutpladserne er klar til indflytning.</p> <p>Tabel 3 nedenfor viser såvel den oprindelige forventede tidsplan samt den justerede tidsplan for, hvornår akutpladserne er indflytningsklare.</p> <p>Tabel 3: Forventet tidsplan for indflytningsklare akutpladser</p> <table border="1" data-bbox="1384 667 2051 930"> <thead> <tr> <th></th> <th>Oprindelig</th> <th>Justeret</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 akutpladser på Bocentret</td> <td>Medio 2010</td> <td>1. marts 2011</td> </tr> <tr> <td>20 natcafépladser i Lyrskovsgade</td> <td>Medio 2010</td> <td>1. marts 2011</td> </tr> <tr> <td>5 akutpladser på Hillerødgade</td> <td>Indgik ikke i ansøgning</td> <td>Efteråret 2010</td> </tr> </tbody> </table>		Oprindelig	Justeret	21 akutpladser på Bocentret	Medio 2010	1. marts 2011	20 natcafépladser i Lyrskovsgade	Medio 2010	1. marts 2011	5 akutpladser på Hillerødgade	Indgik ikke i ansøgning	Efteråret 2010
	Oprindelig	Justeret													
21 akutpladser på Bocentret	Medio 2010	1. marts 2011													
20 natcafépladser i Lyrskovsgade	Medio 2010	1. marts 2011													
5 akutpladser på Hillerødgade	Indgik ikke i ansøgning	Efteråret 2010													

<p>4. Unge</p> <p>Styrket indsats over for unge hjemløse ved etablering af 4 nye akutpladser til særligt udsatte unge og gennem etablering af aften-, nat- og weekendbemanding på eksisterende tilbud til 30 unge.</p> <p>Herudover implementeres et systematisk socialfagligt arbejde på institutionerne med at udrede og lave opholdsplaner for de unge.</p>	<p><u>Mål:</u> <i>Markant færre hjemløse på gaden i København 2013</i></p> <p><u>Delmål:</u> <i>"Det er særligt delmål at forebygge social deroute ved at gribe ind over for de unge hjemløse... målet må være uophørligt at arbejde for, at der ikke er nogle unge, som ender i hjemløshed".</i></p> <p><u>Mål:</u> <i>Hjemløse får og fastholder egen bolig.</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Professionalisme</i> <u>Princip:</u> <i>Forebyggelse</i> <u>Princip:</u> <i>Differentierede tilbud</i></p>	<p>Færre unge, som opholder sig på gaden eller almindelige § 110-tilbud for voksne.</p> <p>En øget systematisk og målrettet udredning af de unge med henblik på viderevisitation til mere et relevant botilbud.</p>	<p>De 4 nye akutpladser til unge, som skal etableres på Bocentret, forventedes oprindeligt klar til drift 1. januar 2010. Den reviderede tidsplan er, at pladserne er klar til indflytning over sommeren 2010. Forsinkelsen skyldes, at indsatsen er et led i en større omlægning af Bocentret, og det er derfor først nu muligt at igangsætte indsatsen.</p> <p>Den oprindelige tidsplan for Rådmandsgade 60 var, at tilbuddet var klar til drift 1. oktober 2009. Rådmandsgade 60 åbnede dørene op i januar 2010, men måtte på grund af en påsat brand lukke ned kort tid efter åbningen i slutningen af januar. Tilbuddet forventes genåbnet i maj 2010 for de 10 natcafépladser og i august 2010 for de 20 herbergspladser.</p>
<p>5: Trygge natcaféer</p> <p>Forskellige indretningsprojekter på eksisterende natcaféer mhp. at skabe tryggere og sikre forhold og tiltrække hjemløse, der ellers ville foretrække at sove på gaden.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Markant færre hjemløse sover på gaden i 2013.</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Professionalisme</i> <u>Princip:</u> <i>Forebyggelse</i></p>	<p>Flere gadesovere vil benytte sig af natcaféerne</p> <p>Rolig start på natten når caféen åbner</p> <p>Bedre søvn for den enkelte og dermed mindre stress</p> <p>Færre konflikter imellem brugerne</p> <p>Større rummelighed overfor specifikke målgrupper</p> <p>Færre konflikter imellem sovende og ikke sovende</p> <p>Større brugertilfredshed</p>	<p>Oprindelig tidsplan for fuldført indretning af natcaféerne var planlagt til marts 2010. Indretningsarbejdet er i gang og det forventes helt færdigt ultimo 2010.</p>

<p>6: Brobygning</p> <p>Opsøgende indsats mhp. at skabe kontakt til misbrugende hjemløse med udadreagerende adfærd, som vanskeligt kan hjælpes og rummes i eksisterende botilbud. Der etableres endvidere 10 simple sovekabiner, der kan bruges som platform for motivation til mere stabile botilbud og misbrugsbehandling.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Markant færre hjemløse sover på gaden i København i 2013</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>At lindre og mindske de mest udsatte hjemløses lidelser</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Differentierede tilbud</i></p>	<p>At mindske skaderne ved hjemløseadfærden blandt de mest kaotiske hjemløse.</p> <p>At opnå kontakt til de mest kaotiske hjemløse med henblik på at give dem mere stabiliserende tilbud.</p>	<p>Projektet er opstartet i henhold til oprindelig tidsplan pr. 1. januar 2010. Der er ansat to opsøgende medarbejdere til indsatsen.</p>
<p>7: Systematisk udredning</p> <p>Udvikling og implementering af systematisk værktøj til udredning og udarbejdelse af opholdsplaner for hjemløse på botilbud mhp. øget effekt af sociale handleplaner og opholdsplaner.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Flere får og fastholder en bolig</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Professionalisering af indsatsen</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Kontinuitet</i></p>	<p>Forbedret og hurtigere udredning af borgere i botilbud på §110.</p> <p>Større effekt af handleplaner og opholdsplaner pga. den forbedrede udredning</p> <p>Flere borgere visiteres til og opholder sig i egnet botilbud</p> <p>Klarere ansvarsfordeling omkring borgerens indsats blandt fagpersonalet (øget helhed og kontinuitet)</p> <p>Der arbejdes systematisk med at måle borgerens progression og tilfredshed i forbindelse med indsatsen.</p>	<p>Værktøjet er færdigudviklet og implementeres i henhold til oprindelig tidsplan pr. 1. juni 2010 på alle hjemløsebotilbud.</p>

<p>8: Psykisk syge gadesovere</p> <p>Opsøgende gadeplansindsats overfor sindslidende udsatte gadehjemløse mhp. at opnå en mere stabil kontakt til målgruppen og hjælpe dem videre i det formelle hjælpesystem</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Markant færre hjemløse sover på gaden i København i 2013.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>At lindre og mindske de mest udsatte hjemløses lidelser</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Differentierede tilbud</i></p>	<p>At mindske skaderne ved hjemløseadfærden blandt de meget svage hjemløse.</p> <p>At opnå stabil kontakt til de mest udsatte og svage i gademiljøet.</p> <p>At der udarbejdes sociale handleplaner for flere af borgerne i målgruppen.</p>	<p>Projektet er opstartet i henhold til oprindelig tidsplan pr. 1. januar 2010. Der er ansat to opsøgende medarbejdere til indsatsen samt en opsøgende psykiater to dage om ugen.</p>
<p>9: Løsladelse</p> <p>Udrulning og implementering af samarbejdsmetode mellem Kriminalforsorgen og Københavns Kommune om borgeres overgang fra fængsel til frihed, så ingen løslades til ”gaden”.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Markant færre hjemløse sover på gaden i København i 2013.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>Mindske fysiske og psykiske lidelser.</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Kontinuitet</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Forebyggelse</i></p>	<p>Færre løsladte, der udskrives til almindelige hjemløseherberger.</p> <p>Flere løsladte, som etablerer sig i permanent bolig, opnår beskæftigelse og kommer i behandling for et eventuelt misbrug.</p>	<p>Oprindelig tidsplan for opstart af indsatsen var planlagt til ultimo 2009. Skabelon for samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Københavns Kommune er imidlertid først modtaget fra Servicestyrelsen ultimo april 2010.</p> <p>Udarbejdelse af endelig samarbejdsaftale og underskrivning af samarbejdsaftale forventes færdiggjort i maj/juni 2010.</p> <p>Indsatsen opstartes umiddelbart herefter.</p>
<p>10: Udenbys Borgere</p> <p>Opsøgende gadeplansindsats overfor hjemløse, der er hjemhørende i andre kommuner mhp. at hjælpe dem tilbage til hjemkommunen og undgå at de hænger fast i det hårde københavnske hjemløsemiljø.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Markant færre hjemløse på gaden i København i 2013</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Forebyggelse</i></p>	<p>At hjælpe hjemløse udenbys borgere tilbage til relevante tilbud eller behandling i hjemkommunen.</p> <p>At forbygge yderligere social deroute hos hjemløse udenbys borgere i København</p>	<p>Projektet er opstartet i henhold til oprindelig tidsplan pr. 1. januar 2010. Der er ansat to opsøgende medarbejdere til indsatsen.</p>

<p>11: Team til koordinering af flytninger</p> <p>Etablering af midlertidigt team af socialarbejdere, socialrådgivere m.v., der kan sikre, at beboere, der berøres af ombygninger eller genhusning, fortsat fastholder kontakten til hjælpesystemet.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Markant færre hjemløse sover på gaden i 2013.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>Mindske fysiske og psykiske lidelser.</i></p> <p><u>Princip:</u> Professionalisme</p> <p><u>Princip:</u> Forebyggelse</p> <p><u>Princip:</u> Differentierede tilbud</p>	<p>Socialforvaltningen sikrer, der fortsat er kontakt med borgere, der berøres af genhusning mv. i forbindelse med hjemløsestrategiens øvrige indsatser.</p> <p>Gennem en midlertidig ekstraordinær indsats overfor de berørte borgere sikres, at borgerne ikke oplever negative virkninger af genhusning, ombygning mv.</p>	<p>Der er foreløbigt ansat én medarbejder til teamet. Teamet udvides løbende desto flere hjemløse, der berøres af hjemløsestrategiens indsatser.</p>
<p>12: Aflastningspladser</p> <p>Etablering af 7 aflastningspladser til plejkrævende hjemløse borgere, der udskrives fra hospitaler uden en boligløsning mhp. at afklare fremtidig nødvendig hjælp/støtte til borgeren samt finde egnet bolig.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Flere får og fastholder egen bolig</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>Mindske fysiske og psykiske lidelser.</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Kontinuitet</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Forebyggelse</i></p>	<p>At en meget udsat delmængde af de hjemløse kommer i egnet bolig.</p> <p>Et ophold i et aflastningstilbud vil være med til at kunne klarlægge, hvilke behov den hjemløse skal have andres hjælp til at få løst. Det kan dreje sig om pleje-, omsorgs- og praktiske opgaver, der normalt kun kan gives i egen bolig.</p>	<p>Den oprindelige forventning var, at pladserne kunne sættes i drift ultimo 2009 / primo 2010.</p> <p>Efter en mindre forsinkelse i etableringsfasen af pladserne, er pladserne sat i drift pr. 1. april 2010.</p> <p>Pladserne er placeret i Thorsgade på Nørrebro og driftes efter samarbejdsaftale med Arbejdet Adler.</p>